



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Denominazione Ambito Territoriale : Distr. Reno, Lavino e Samoggia

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 595.833,32

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Distr. Reno, Lavino e Samoggia
Comuni aderenti	Unione Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia
Ente capofila	Unione Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia
Sede legale	
Codice fiscale	91311930383
Partita IVA	91311930373
Posta elettronica	unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it
PEC	
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	

Referente proposta di intervento	CATI LA MONICA
Qualifica	DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
Telefono	051 843515
Posta elettronica	clamonica@unionerenolavinosamoggia.bo.it
PEC	unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

2. COMUNI ADERENTI

1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS	
CASALECCHIO DI RENO	✓
MONTE SAN PIETRO	✓
SASSO MARCONI	✓
VALSAMOGGIA	✓
ZOLA PREDOSA	✓
LOIANO	
MONGHIDORO	
MONTERENZIO	
OZZANO DELL'EMILIA	
PIANORO	
SAN LAZZARO DI SAVENA	
ALTO RENO	
CAMUGNANO	
CASTEL D'AIANO	
CASTEL DI CASIO	
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	

GAGGIO MONTANO	
GRIZZANA MORANDI	
MARZABOTTO	
LIZZANO IN BELVEDERE	
MONZUNO	
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	
VERGATO	

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa), svolge funzioni di pianificazione, programmazione, regolazione controllo e committenza dei servizi sociali e sociosanitari delegate dai Comuni. Per l'erogazione di tali servizi, si avvale dell'Azienda Speciale Servizi alla Cittadinanza (ASC) InSieme, Ente strumentale di diritto pubblico non economico con la quale ha sottoscritto un Contratto di servizio. La struttura organizzativa che, per l'Unione Soggetto attuatore, si occupa dell'intervento coincide con l'Ufficio di Piano e Sociale del Servizio Sociale Associato composto da 1 Responsabile e n. 2 collaboratori, a tempo pieno, e Dirigente a tempo parziale. L'UdP ha competenze sulla progettazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione relative a finanziamenti europei, nazionali e regionali; si occupa degli aspetti amministrativi, è il referente per il rispetto degli obblighi in capo al Soggetto attuatore nell'interfaccia con il Ministero e in collaborazione con il soggetto realizzatore ASC InSieme.

Struttura organizzativa soggetto realizzatore per realizzazione intervento: 5 AS Responsabili caso (gestione rapporti con l'utente e la sua famiglia, analisi del contesto socio ambientale e socio relazionale, analisi dei bisogni e prima analisi di competenze e necessità della persona); 3 Ed Prof Coordinatori interventi educativi (Coordinamento progetti educativi e lavorativi, elaborazione bilancio delle competenze, individuazione strategie educative necessarie alla realizzazione del progetto); 1 coordinatrice area Disabilità (supporto alla valutazione multidimensionale, coordinamento raccordo con Az. Usl e altri soggetti coinvolti, supporto équipe Socio educativa monitoraggio progetto); 2 amministrativi (supporto alla rendicontazione economica dell'intervento e organizzazione appuntamenti, gestione manutenzione alloggi). Funzioni: analisi del bisogno socio assistenziale/educativo; monitoraggio e verifica del progetto complessivo dell'utente; partecipazione UVM ed erogazione interventi diretti all'utente; raccordo soggetto proponente per monitoraggio e rendicontazione intervento.

Valutazione bisogni sociosanitari in UVM integrata, sociale (Coord. Area, AS responsabile caso, educatore) e sanitario (2 EP coordinatori UVM, 1 Medico di Organizzazione). Il responsabile valutazione bisogni sociosanitari coincide con il responsabile del caso individuato dall'UVM.

Gli appartamenti individuati come oggetto dell'intervento hanno sede nel Comune di Casalecchio di Reno e rientrano nel patrimonio residenziale pubblico. Sono previsti pertanto accordi tra ATS, Comune di Casalecchio di Reno e ACER, gestore del patrimonio di residenzialità pubblica, per la progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Nell'ambito di tali accordi sarà individuata una figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

Popolazione totale ATS 2021: 112.897

I Comuni dell'ATS sono serviti dal trasporto pubblico, si avvalgono di numerose infrastrutture e di servizi pubblici e privati. Il terzo settore propone e partecipa attivamente alla realizzazione di attività culturali, sportive e ludiche.

Persone con disabilità in carico 2021: 500

Servizi sociosanitari e utenti disabili in carico 2021: servizi residenziali (Centri socioriabilitativi accreditati, 31 e gruppi appartamento, 18), semiresidenziali (centri socioriabilitativi accreditati, 65 e laboratori protetti, 69), supporto educativo scolastico (340), interventi per il tempo libero (42 individuali 94 di gruppo), assistenza domiciliare (63), trasporti (71).

Dopo di Noi: interventi ed. individuali per vivere in autonomia, 6; interventi ed. in piccolo gruppo per vivere in autonomia, 5; we di autonomia, 5.

Vita Indipendente: interventi ed. in piccolo gruppo per vivere in autonomia, 3; contributi straordinari oltre assegno di cura, 4; assistenza domiciliare per vivere in autonomia, 4.

Tavolo partecipato sulla disabilità: ATS, ASC Insieme, Az. USL, Associazioni, cittadini, gestori di servizi.

I servizi hanno individuato nr 16 persone potenzialmente avviabili a percorsi di autonomia abitativa e inclusione lavorativa.

L'intervento progettato investe su interventi che si sostengano nel tempo attivando risorse pubbliche, del terzo settore e dell'utenza coinvolta, valorizzando le effettive autonomie individuali e uscendo dall'ottica di mero assistenzialismo.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

Destinatari: adulti con disabilità che hanno manifestato il desiderio di uscire dal nucleo familiare, hanno un lavoro, un tirocinio, un percorso di inclusione lavorativa.

Attivazione di nr. 2 nuovi gruppi appartamento per 5 persone ciascuno (nr variabile per eventuale evoluzione in uscita).

Appartamenti reperiti nell'ambito dell'edilizia pubblica Casalecchio di Reno, individuati sulla base dell'attuale fabbisogno, della dislocazione che permette la convivenza in contesti comunitari inclusivi, della adeguatezza degli ambienti e dell'accesso alla rete di servizi e di comunità.

Per ciascuna persona coinvolta (UVM): valutazione multidimensionale integrata, definito/attivato/monitorato il progetto personalizzato su aree di intervento:

- percorsi lavorativi/Tirocinio: Ti.Fo ex Legge 17/2005 e ss.mm.ii art. 26 novies, con Fondi comunali e FRD; Ti.Fo ex legge regionale 14/15*
- percorsi formativi per implementare e consolidare le competenze trasversali e professionali*
- competenze relative al vivere domestico e condiviso (cura della propria persona, dei propri oggetti, degli spazi comuni, saper organizzare e svolgere le attività quotidiane es, fare la spesa e le pulizie, lavaggio indumenti, utilizzo elettrodomestici)*
- competenze relazionali necessarie alla vita in piccolo gruppo (mediare le proprie e altrui esigenze, sapersi confrontare e discutere rispetto a programmi comuni, rispetto degli spazi altrui e delle regole della convivenza)*
- inclusione lavorativa e al mantenimento del lavoro*
- accesso ai servizi e alle attività del contesto sociale circostante all'abitazione (fruizione dei mezzi pubblici, delle attività del Terzo Settore e dei Servizi alla Persona, sapersi orientare nell'acquisto di beni e servizi)*
- relazioni amicali e familiari (saper telefonare e organizzare appuntamenti)*

- *cura della propria salute (saper prendere un appuntamento con il MMG o visita specialistica, saper organizzare l'assunzione delle medicine).*

Le aree di intervento coinvolgono le diverse dimensioni della salute delle persone investendo su percorsi di comunità, su luoghi di vita, autonomie possibili e raggiungibili. Al centro dei progetti individualizzati viene messa la possibilità di scelta della persona con disabilità; i servizi sociali e sanitari supportano e si affiancano alle autonomie individuali con risorse professionali, materiali ed economiche.

Nei progetti individualizzati saranno indicate le risorse pubbliche e private messe a disposizione per la sostenibilità nel tempo dei percorsi avviati coinvolgendo attivamente i destinatari per quanto possibile. La compartecipazione degli utenti nella sostenibilità dei servizi avviati è oggetto di confronto anche nell'ambito del Tavolo partecipato sulla disabilità, in un'ottica di sussidiarietà.

Viene garantito il monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmio sul consumo annuo di energia primaria.

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
X	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
X	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

<input checked="" type="checkbox"/>	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
<input checked="" type="checkbox"/>	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Attuazione alle Linee guida sulla Vita indipendente dal 2015 e alla normativa sul Dopo di Noi dal 2018.

Già presenti esperienze di supporto all'abitare, evoluzione verso un maggior coinvolgimento dei destinatari sulla sostenibilità economica sulla base delle disponibilità.

UVM disabilità tra servizi sociali, sanitari, terzo settore, utente/famiglie, altri servizi coinvolti che definisce e avvia progetti individualizzati + responsabile caso. Consolidati rapporti con Centro impiego per inserimento lavorativo (L. 68/99) o tirocini Fondi dedicati.

Referenti Soggetti coinvolti (proponente, realizzatore, gestore di attività) partecipano a momenti di monitoraggio sull'andamento del progetto.

Terzo settore per progetto individualizzato: realizzazione dei supporti educativi, attivazione della rete comunitaria di socializzazione, relazione e inclusione.

Associazioni coinvolte nel Tavolo partecipato e CCMSS anche per monitoraggio. Formazione, tirocini, inserimenti lavorativi: collaborazione con Enti di Area Metropolitana, uffici di collocamento e agenzie formative. Supporto abitativo e al lavoro realizzato anche attraverso gestori esperti in percorsi Vita Indipendente e Dopo di Noi. Progetto individualizzato. Rafforzamento équipe multidisciplinare; valutazione multidimensionale; definizione progetto individualizzato e attivazione dei sostegni per il supporto all'autonomia abitativa e lavorativa. Azioni di accompagnamento e potenziamento del raccordo con i servizi territoriali e le diverse professionalità. Potenziamento del raccordo con Terzo settore.

Abitazione. Adattamento e dotazione degli ambienti per rafforzare le autonomie possibili. Sostegno domiciliare in attuazione del progetto individualizzato. Assistenza a distanza con attivazione Help desk notturna e nei giorni festivi. Lavoro. Fornitura di strumentazione. Supporto alle azioni di collegamento tra i diversi soggetti per sostenere le abilità lavorative e l'attivazione di tirocini nelle forme di legge.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

Partendo dall'esperienza maturata con i percorsi finanziati dalle normative Vita indipendente e Dopo di noi, il progetto intende sostenere il più possibile la capacità delle persone con disabilità di scegliere il proprio contesto di vita, riducendo il ricorso alla residenzialità, investendo sulle autonomie possibili in contesti di vita stabili.

Si prevede pertanto l'utilizzo flessibile del supporto educativo che dovrà diminuire in proporzione con l'aumento degli ambiti di autonomia. Il mantenimento dell'intervento, inteso come contesto di vita e pertanto necessariamente stabile, è nelle premesse della progettazione e prevede: coinvolgimento attivo delle risorse anche economiche degli utenti coinvolti, uscendo pertanto dal mero assistenzialismo; utilizzo delle risorse di Vita Indipendente, Dopo di noi, FRNA ed FNA (laddove necessario); attivazione della rete informale e di comunità collegata alle due strutture che verranno aperte (collegamento con associazioni sportive e ricreative, lavoro di rete per i rapporti con il vicinato, rapporti con le realtà commerciali della zona, accesso ai luoghi ricreativi, etc.); accompagnamento del gestore degli interventi educativi ad ruolo attivo e non meramente prestazionale, valorizzando proprie risorse nel mantenimento dell'intervento nel tempo e la sua replicabilità.

I progetti individualizzati saranno periodicamente monitorati nell'ambito delle UVM.

L'andamento complessivo dell'intervento sarà monitorato periodicamente da referenti dei soggetti coinvolti. Si prevede il coinvolgimento delle persone con disabilità anche in tale tipo di monitoraggio attraverso strumenti quali intervista, colloqui o questionari.

Obiettivo dell'ATS è altresì l'avvio di nuovi appartamenti su altri territori dei Comuni facenti parte, sulla base dei bisogni individuati.

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	5
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	31,25
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	5
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	31,25

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

Per la ristrutturazione degli appartamenti, il pagamento dei canoni di affitto e delle relative utenze e manutenzioni (Azione B) si intende stipulare una convenzione con ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna istituita con la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 in data 8 agosto 2001 gestore di edilizia pubblica e sociale.

Gli importi IVA sono stati preventivati utilizzando differenti percentuali sulla base dei singoli regimi fiscali.

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 5.250,00

Importo Totale: 5.250,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 57.283,83

Importo Totale: 57.283,83

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 15.300,00

Importo Totale: 15.300,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.000,00

Importo Totale: 18.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.1 - Reperimento alloggi

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. convenzioni ACER

Quantità: 1

Importo Unitario: 192.190,00

Importo Totale: 192.190,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.1 - Reperimento alloggi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 57.728,45

Importo Totale: 57.728,45

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.1 - Reperimento alloggi

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n.convenzione ACER

Quantità: 1

Importo Unitario: 56.880,00

Importo Totale: 56.880,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamento

Quantità: 1

Importo Unitario: 32.400,00

Importo Totale: 32.400,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 10.800,00

Importo Totale: 10.800,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 49.995,00

Importo Totale: 49.995,00

<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi</p>
<p>Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. tirocini</p> <p>Quantità: 6</p> <p>Importo Unitario: 2.400,00</p> <p>Importo Totale: 14.400,00</p>
<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. affidamenti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 85.606,04</p> <p>Importo Totale: 85.606,04</p>

Importi per Azione		
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 95.833,83€	Importo Massimo: 95.833,83€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 349.998,45€	Importo Massimo: 349.998,45€ (58,74)%

<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p>	<p>Importo Attribuito: 150.001,04€</p>	<p>Importo Massimo: 150.001,04€ (25,17)%</p>
--	--	--

Importi per Tipologia di Costo

<p>Tipologia di Costo: Costo di gestione</p>	<p>262.619,87€</p>
<p>Tipologia di Costo: Costo di investimento</p>	<p>333.213,45€</p>
<p>Importo Totale: 595.833,32€</p>	<p>di cui IVA: 53.636,65€</p>

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A.2 - Valutazione multidimensionale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A.3 - Progettazione individualizzata				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A.4 - Attivazione sostegni					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
B - Abitazione: adattamento																				

con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi																					
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Note