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CAPO 1-NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’Appalto

L’intervento consiste nell’esecuzione dell’ampliamento dell’area di parcheggio esistente in via
Monroe a Casalecchio di Reno, facente parte dei lavori previsti dall’ Accordo di Programma per il Polo

Funzionale della Zona B a Casalecchio di Reno (di seguito complessivamente, anche, “Appalto”).

2. Sono compresi nell’ Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente CSA,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell’opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I’ Appaltatore

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I’ Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’Appalto

1. L’importo complessivo dei lavori relativi all’Appalto, come determinati nel progetto
esecutivo posto a base di gara applicando un ribasso esposto pari al 17,5% sulle sole opere
(esclusi oneri di sicurezza), ¢ pari ad € 303.493,96. (trecentotremilaquattrocentonovantatre euro

e 96 centesimi), di cui:
o € 288.6066,84 per i lavori al netto degli oneri di sicurezza;
e € 14.827,12 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

2. L’importo contrattuale dell’Appalto corrisponde all’importo dei lavori offerto
dall’Aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi degli oneri specifici per

I’attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell’art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., I’importo della manodopera
dell’importo lavori a base d’asta, determinato nella progettazione esecutiva applicando un

ribasso esposto pari al 17,5%, ¢ pari a € 100.111,52 (curo centomilacentoundici e 52 centesimi).

4. Gli importi delle lavorazioni di Opere Specialistiche e Opere Generali applicando un ribasso

esposto pari al 17,5% sono suddivise nelle categorie indicate nella seguente tabella:



- OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: € 243.833,98

- OG6 — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: € 13.244,57

- OGI0 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione: € 31.588,29
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ’eventuale
subappalto non pud superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, cosi
come disposto al comma 2 del medesimo art. 105; conseguentemente, per le opere di cui all’art.
89, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e fermi restando 1 limiti previsti dal medesimo comma,
I’eventuale subappalto non puo superare il 30% delle opere e non puod essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto
1. 1l contratto ¢ stipulato a corpo.

2. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per 1
lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita dei lavori

medesimi.

3. I prezzi derivanti dal ribasso offerto dall’ Aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia
negoziale e ’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione
di prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo,
non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
Appaltante, e di formulare I’offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e

quantitative, assumendone i rischi.

4. 1 prezzi unitari determinati dall’ Appaltatore in sede di gara con I’applicazione di uno sconto
percentuale sull’elenco dei prezzi contrattuali sono per lui vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente e che
siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto

si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 30 del presente CSA.



5. Le assistenze murarie, ove necessarie, si intendono gia comprese nelle voci delle lavorazioni

anche se non specificatamente menzionate.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 Interpretazione del Contratto, del Capitolato Speciale di Appalto e disciplina di
riferimento

1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del CSA, deve
essere fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con ’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364,

1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme

ed i documenti di seguito elencati e di cui I’ Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata

e perfetta conoscenza:

a) Capitolato Speciale di Appalto, parte amministrativa;

b) Capitolati Tecnici delle singole discipline (Capitolato speciale d'appalto Opere Edili;
Capitolato speciale d'appalto Impianti Elettrici);

c¢) Relazione tecnica descrittiva generale;

d) Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati previsto dall’art. 131, comma 3, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 (SICO1 Piano di Sicurezza e coordinamento, SIC02 Fascicolo tecnico);

e) Elenco pressi unitari ribassati del 17,5 % cui applicare 1’ulteriore ribasso offerto

dall’ Appaltatore, valido esclusivamente in caso di varianti in maggiorazione o riduzione;



f) Cronoprogramma Lavori, presentato dall’ Appaltatore in fase di offerta e sviluppato sulla
base del Cronoprogramma sintetico fornito dalla Stazione Appaltante;

g) Computo estimativo metrico richiamato ai sensi del comma 14bis dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;

h) Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici e relazioni specialistiche (si veda
Appendice 1 del presente CSA);

1) Polizze di Garanzia;

2. Si rimanda all’Appendice 1 del presente CSA Elenco Elaborati contrattuali, per la lista
dettagliata di disegni, relazioni, capitolati, ecc. suddivisa per ciascun ambito progettuale e
facente parte della documentazione d’Appalto a cui I’Appaltatore deve scrupolosamente

attenersi.

3. Si intendono, pertanto, esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai
essere invocati dall’ Appaltatore a supporto di domande volte ad ottenere compensi che non

siano previsti nelle disposizioni contrattuali.

4. A1 suddetti documenti, I’ Appaltatore deve scrupolosamente attenersi e, in caso di discordanza

nelle informazioni in essi contenute, rimettersi al giudizio della Direzione Lavori (D.L.).

5. Sono contrattualmente vincolanti, ai fini dell’esecuzione dell’intervento, tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori pubblici nei limiti in cui richiamati ai fini dell’esecuzione del
presente Appalto e in particolare:

- D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (c.d.
“Codice dei contratti pubblici’) e Linee Guida ANAC emanate sino al momento
dell’indizione della gara;

- D.Lgsn. 81/2008 s.m.1.;

- la Legge 20 marzo 18635, n. 2248, per quanto applicabile (Allegato F);

- il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati
dal D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente al momento dell’indizione della gara)

- 1l Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora

vigente al momento dell’indizione della gara.

Art. 6 Disposizioni generali riguardanti I’Appalto

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a
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dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici richiamate negli atti contrattuali, delle norme che regolano il presente Appalto nonché
del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori.

Il prezzo a corpo ¢ fisso e invariabile non potendo, pertanto, I’ Appaltatore reclamare compensi
aggiuntivi salvo che richieste di maggiori compensi siano fondate su inadempimento della
Stazione Appaltante alle obbligazioni da questa assunte con la sottoscrizione del contratto

ovvero contenute nel presente CSA.

Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’ Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, la Stazione Appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei
propri interessi, delle facolta previste dal Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i..

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’ Appaltatore, troveranno applicazione gli art. 48,

106, co. 1, lettera d), e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 8 Rappresentante dell’Appaltatore a domicilio

L’ Appaltatore ha I’obbligo di comunicare, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, all’uopo conferendo idonea procura.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico
del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie o di
colui che rappresenta I’ Appaltatore nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto da
questo, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice

dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9 Consegna ed inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale redatto



dalla D.L. e sottoscritto dalla stessa D.L. e dall’ Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il completamento dell’opera.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante
ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’Aggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave illecito accertato.

3. La Stazione Appaltante si riserva la consegna parziale dei lavori.

Art. 10 Termini per la realizzazione e I’ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori fissato a base di gara ¢ stabilito in giorni naturali consecutivi
CENTO (100), decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, restando
inteso che la durata effettiva dei lavori corrisponde al tempo offerto dall’ Aggiudicatario in sede
di gara.

Tutti i lavori dovranno essere iniziati, eseguiti, ultimati e collaudati secondo le diverse fasi di
lavorazione descritte negli elaborati progettuali e le tempistiche riportate nel cronoprogramma

predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato ... del disciplinare di gara)

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali e i giorni di andamento medio

stagionale sfavorevole, valutato secondo i rilevamenti del centro meteorologico di Bologna.

3. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine riportato nel suddetto cronoprogramma,

determinera 1’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 12 del presente CSA.

4. L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori.

Art. 11 Sospensione e proroghe

1. La sospensione dei lavori puo essere disposta dal Direttore dei Lavori. In particolare, ai sensi
dell’art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, qualora cause di forza maggiore ovvero altre
circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche eccezionalmente avverse impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione puo essere
disposta dal Direttore dei Lavori previo accordo scritto con il Responsabile Unico del
Procedimento. Cessate le cause della sospensione la D.L. ordina la ripresa dei lavori redigendo

I’apposito verbale.



2. Fuori dai casi di cui al comma 1 il Responsabile Unico del Procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare direttamente all’ Appaltatore la sospensione dei lavori,
nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Non appena siano
venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa
dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale ¢ firmato dall’ Appaltatore.
Qualora le ragioni che hanno determinato ’interruzione dei lavori siano venute meno solo in
parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.

3. Resta salva la facolta del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’ Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i
periodi invernali. In tal caso non € riconosciuto all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
4. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano 1’onere in capo all’ Appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’art.13 del presente CSA.

Potranno essere altresi disposte sospensioni parziali. In tal caso il differimento del termine di
ultimazione sara calcolato in relazione al valore delle lavorazioni effettivamente sospese in
rapporto al periodo di sospensione.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo operano le previsioni di cui

all’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. espressamente richiamate all’art. 7 del Contratto.

Art. 12 Penali intermedie e finali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera
pari a 1,0%o dell’importo netto contrattuale.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi indicati per ogni singola opera funzionale
(inizio e fine lavori) come individuati dal cronoprogramma, ¢ applicata una penale giornaliera
pari al 1,0%o dell’importo netto contrattuale.

3. In ogni caso, I'importo complessivo delle penali intermedie e/o finali non puo superare il
10% dell’importo netto contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo
massimo della penale superiore al 10% la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al maggior danno.

4. Le penali per il mancato rispetto dei termini intermedi saranno applicate al primo S.A.L.
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successivo, al verificarsi del mancato rispetto della penale intermedia, con ritenuta sull’importo
di S.A.L.

5. Le penali finali, valutate dalla D.L., vengono iscritte a debito dell’ Appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo.

6. Qualora 1’Appaltatore recuperi i ritardi che hanno portato all’applicazione delle penali
intermedie, entro il termine contrattuale di fine lavori, sara facolta della Stazione Appaltante

restituire I’importo delle penali intermedie.

Art. 13 Programma dei lavori dell’Appaltatore

1. 11 Cronoprogramma allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo
importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.

2. Al fini della consegna lavori ed entro n. 15 (quindici) giorni antecedenti la data prevista per
la consegna medesima, 1’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla D.L. un proprio
programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Il Cronoprogramma dovra essere
predisposto sulla scorta del cronoprogramma contrattuale. Qualora I’ Appaltatore non presenti
il programma dei lavori entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante fissa una nuova data e
il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo
termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione. Il programma elaborato dall’Appaltatore dovra riportare anche tutte le scadenze
intermedie di cui al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante .

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione (intermedi e
complessivi), con I’eventuale programma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante e
deve essere visionato dalla Stazione Appaltante, mediante apposizione di un visto del Direttore
Lavori. La Stazione pu0 chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma dei
lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta
medesima. Qualora la Stazione Appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la
consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

4. 11 programma dei lavori dell’Appaltatore deve essere elaborato sulla base del
cronoprogramma di Progetto Esecutivo.

5. La Stazione Appaltante puo disporre, modifiche o integrazioni al programma dei lavori
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dell’ Appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché
compatibili con il termine contrattuale, senza che da ci0 possa derivare il diritto
dell’ Appaltatore a compensi e/o indennizzi, ogni volta che sia necessario alla migliore
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per I’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

¢) per ’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli
immobili, 1 siti, le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o
soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
Appaltante;

d) per la necessita o I’opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. L’ Appaltatore si impegna a consegnare alla D.L., ogni due mesi, il programma dei lavori con
I’andamento effettivo dei lavori. Qualora I’ Appaltatore non adempia a quanto disposto dal
presente comma, la Stazione Appaltante puod sospendere il pagamento degli acconti maturati;
inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due
mesi, 1’ Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad

eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 14 Inderogabilita dei termini di esecuzione

L’ Appaltatore non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di

ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:
a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche

necessarie al suo funzionamento, per 1’approvvigionamento dell’energia elettrica e
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dell’acqua;

b) esecuzione di accertamenti integrativi che I’ Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I’esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla D.L. o concordati con questa;

c) tempo necessario per 1’espletamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore
comunque previsti dal CSA;

d) eventuali controversie tra 1’Appaltatore e i fornitori, Subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’ Appaltatore.

Art. 15 Risoluzione del contratto per grave ritardo

1. L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori, nei
termini indicati al comma 1 dell’art. 10 del presente CSA, produce la risoluzione del contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile senza obbligo di ulteriore
motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’ Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con
il medesimo Appaltatore.

Con riferimento al presente Appaltato e all’ipotesi di risoluzione per grave ritardo trova
applicazione I’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.1.

3. In ogni caso, I’Appaltatore ¢ obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 Anticipazione

E prevista I’anticipazione del prezzo pari al % del valore del contratto di appalto ai sensi
dell’art. 35, co. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione sul prezzo ¢
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
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¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori
(per tranches di importo non inferiore al % dell’importo contrattuale), in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

1. Gli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) sono disposti a cadenza mensile (fine mese) e
comunque in misura pari almeno al 5% dell’importo netto di contratto; ne deriva che se, decorso
il primo mese dalla consegna lavori, non ¢ stato ancora raggiunto il 5% dell’importo netto di
contratto, per emettere il S.A.L. si dovra aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il
successivo S.A.L. viene emesso allo scadere del mese successivo alla data di riferimento per il
S.A.L. precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 5% dell’importo netto di contratto;
altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i
S.A.L. successivi.

2. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e
pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge.

3. Ad ogni S.A.L. sara corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza
determinata con la stessa percentuale di avanzamento dei lavori.

4. Ad ogni S.A.L. sara trattenuto, oltre a quanto indicato nel comma precedente, I’ammontare
dello 0,5%, ai sensi e con le modalita di cui al successivo art. 42.

6. Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso entro il
medesimo termine di n. 30 (trenta) giorni il conseguente certificato di pagamento, ferma
restando la verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del subappaltatore e la

completezza nonché la regolarita della documentazione richiesta (in particolare di quella
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prevista dall’art. 42).

6. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara e in sede di stipulazione del contratto.
La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al Raggruppamento
note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I’ Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La Stazione Appaltante deve disporre il pagamento del certificato di pagamento entro i
successivi n. 30 (trenta) giorni, ferme restando la completezza e la regolarita della
documentazione richiesta, mediante I’emissione dell’apposito mandato e 1I’erogazione a favore
dell’ Appaltatore.

8. Qualora la Stazione Appaltante rilevi 1’accertamento del totale o parziale inadempimento
nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’Appaltatore e degli eventuali
Subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per
I’importo equivalente alle inadempienze accertate. Se 1’importo relativo alle inadempienze
accertate non ¢ quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi
per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le
inadempienze riguardano 1’ Appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della
documentazione per cause dipendenti dall’Appaltatore stesso; per una quota pari al 20%
dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il
Subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione per
cause dipendenti dal Subappaltatore.

9. Qualora la documentazione non pervenga alla Stazione Appaltante per cause non imputabili
all’ Appaltatore o agli eventuali Subappaltatori, il certificato di pagamento ¢ liquidato rinviando
improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

10. 1l corrispettivo non liquidato, di cui al comma 5, sara svincolato solo previa dimostrazione
di avvenuta regolarizzazione da parte dell’ Appaltatore o, per il suo tramite, da parte del
Subappaltatore, salvo che I'importo non sia utilizzato dalla Stazione Appaltante per il
pagamento diretto dei dipendenti dell’ Appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta. La Stazione Appaltante provvede a dare
comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti,
per le valutazioni di merito.
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11. Quando i lavori rimangono sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non
dipendenti dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione del S.A.L. e all’emissione del certificato

di pagamento, prescindendo dalla percentuale minima di cui al comma 1.

Art. 19 Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

1. I'lavori sono appaltati a corpo e pertanto per la loro valutazione, contabilizzazione e verifica
operano le disposizioni ancora vigenti stabilite nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm. (in
particolare, Parte II, Titolo IX, Capo I e Capo II) nonché ai cap. 2 e 3 del presente CSA e negli
elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo CSA.

2. L’ammontare contrattualmente pattuito ¢ fisso ed invariabile, per cui non puo essere invocata,
dalle parti contraenti, alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantita di
dette opere previste a corpo.

3. Sono comunque comprese nell’ Appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a
dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione,
sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli
allegati/documenti richiamati al precedente art. 5.

4. Le prestazioni si intendono sempre comprese di trasporto, scarico, accatasta-
mento/immagazzinamento; opportuna protezione di materiali ed opere; sollevamento ai piani,
trasporto a pi¢ d'opera e mezzi d’opera; sono comprese malte e leganti, colle e rasanti; sistemi
di fissaggio, di ritenuta e di sostegno; inghisaggi e sigillature; sovrapposizioni, sfridi e ripristini;
ponteggi e castelli di servizio; acqua ed energia; sgombero di sfridi e detriti con allontanamento
e smaltimento in discariche idonee alla tipologia di rifiuti; accorgimenti per la limitazione della
produzione di polveri e rumori; pulizie giornaliere e finali; ed ogni altro onere e magistero per
mantenere il cantiere in uno stato ordinato e decoroso. Sono sempre comprese le assistenze
murarie, sia in termini di manodopera che di materiali, mezzi ed attrezzature e di ogni altra
prestazione sussidiaria per la fornitura e posa di ogni tipo di opera specialistica e di impianto
previsto nei documenti di contratto. Le prestazioni si intendono sempre comprese di costi

indiretti di cantiere, spese generali ed utili d’impresa;
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Art. 20 Lavori in economia

1. Per i lavori e le prestazioni in economia, 1’autorizzazione della spesa ¢ di esclusiva
competenza della Stazione Appaltante.

2. Non saranno riconosciuti lavori e prestazioni in economia, senza preventiva autorizzazione

di spesa.

Art. 21 Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

1. II conto finale dei lavori ¢ redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione
prevista.

2. Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. il conto finale ¢ sottoscritto
dall’ Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla sua redazione.

3. Larata di saldo ¢ pagata entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del certificato
di collaudo, ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta ed in
particolare di quella prevista dall’art. 42 del presente CSA. La rata di saldo sara al netto delle
eventuali detrazioni al valore delle opere certificate dal collaudatore. 1l pagamento della rata di
saldo ¢ in ogni caso subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

4. Qualora la Stazione Appaltante rilevi I’accertamento del totale o parziale inadempimento
nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’Appaltatore e degli eventuali
Subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per
I’importo equivalente alle inadempienze accertate.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’ Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

Appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo.

Art. 22 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente CSA,
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spetteranno all’ Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura di legge

secondo le previsioni di cui all’art. 3 del Contratto.

Art. 23 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 21, per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi secondo le

previsioni di cui all’art. 3 del Contratto.

Art. 24 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

Nell’esecuzione di lavori non trova applicazione la revisione dei prezzi ex art. 1665 e ogni altra

forma di adeguamento del corrispettivo pattuito.

Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti

1. Ai sensi dell’art. 105, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.1. ¢ vietata la cessione del contratto
sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario ¢ nullo di diritto. E’ comunque fatto salvo quanto
previsto all’art. 106, co.1, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. La cessione dei crediti ¢ consentita solo nei confronti di una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda
I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d’Impresa, ¢ efficacie e opponibile alla Stazione
Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa mediante
raccomandata a/r. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua
opponibilita alla Stazione Appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve essere notificato alla Stazione Appaltante mediante raccomandata a/r. Il contratto di
cessione, ancorché effettuato cumulativamente per pill rapporti contrattuali, indica chiaramente
gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed 1 singoli importi ceduti con
riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante
ceduta puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di

Appalto, pena I’automatica inopponibilita della cessione alla Stazione Appaltante.
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CAPO 5 - GARANZIE

Art. 26 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, commi 1-5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. I’Aggiudicatario dei lavori ¢
obbligato a costituire una garanzia definitiva a mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa, con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del summenzionato D. Lgs.n.

50/2016 s.m.i., garanzia definitiva che dovra essere dei seguenti importi:

a) qualora il ribasso d’asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovra essere pari

al 10% dell’importo netto contrattuale;

b) in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria ¢

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

¢) qualora il ribasso sia superiore al 20%, I’aumento della garanzia fidejussoria ¢ pari a

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art.
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora I’Impresa sia certificata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 — certificazione serie UNI EN ISO
9000, ovvero I’Impresa risulti in possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso

di elementi significativi e correlati del sistema di qualita di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 34/2000.

3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse.

4. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo con esito

positivo.

5. La garanzia definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per 1’ultimazione
dei lavori; essa ¢ presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale

sottoscrizione del contratto.

6. Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di Credito o da Banche autorizzati all’esercizio

dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti
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nell’elenco speciale di cui all’art. 107 della legge di cui sopra, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie a cid autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze.

7. Le garanzie assicurative sono prestate da Imprese di Assicurazione autorizzate alla copertura

dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

8. Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con
D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 e ss.mm. il cui contenuto costituisce parte

integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

9. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia
competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile

(nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, a sensi dell’art. 103, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I’Appalto al concorrente che

segue nella graduatoria.

11. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della “garanzia definitiva” per le cause
esplicitate all’art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e

SS.mim.

12. E’ facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero

insufficienti.

13. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da
eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell’ Appaltatore, nonché per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante I’Appalto rispetto a quanto risulta nella

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

14. L’ Appaltatore ¢ obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 1’esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza,

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.
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15. Nella ipotesi in cui la Stazione Appaltante intenda valersi della facolta di richiedere
all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte, I’Impresa Aggiudicataria & tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato
con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 e ss.mm., il cui contenuto costituisce

parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

16. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata,
timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti

con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Art. 27 Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilita civile terzi

R.C.T.)

1. L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ¢ obbligato a
costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno n. 10 (dieci) giorni prima della
consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la medesima Stazione
Appaltante da tutti i rischi di danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, ivi compresi i beni di proprieta di Enti ed
Amministrazioni pubbliche e private e della Stazione Appaltante, non oggetto dell’ Appalto,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nonché ai beni confinanti di
proprieta della stessa Stazione Appaltante e di terzi confinanti, nell’esecuzione dei lavori sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. L’importo della somma assicurata ammonta al valore del contratto.

3. La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvato con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del

presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

4. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al
rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome

stampati, sottoscrizione per esteso).
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5. Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita
appendice (atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino 1’aggiornamento
della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata
conformemente allo schema-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal
26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi

qui integralmente trascritto.

6. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata,
timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti

con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

7. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare la Stazione Appaltante
contro 1 danni derivanti dal deperimento parziale o totale del bene oggetto di intervento e contro
la responsabilita civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati nel corso
dell’esecuzione dei lavori anche ai beni confinanti di proprieta della stessa Stazione Appaltante

e di terzi confinanti.

8. La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvato con D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004, il cui contenuto costituisce parte integrante del

presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto.

9. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al
rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome

stampati, sottoscrizione per esteso).

10. Il massimale per 1’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ¢ pari al 5% della
somma assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000,00
Euro ed un massimo di 5.000.000,00 Euro, ovvero pari ad un importo determinato dalla

Stazione Appaltante, comunque non superiore a 5.000.000,00 Euro.

11. In caso di Riunione di Concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103, co. 10, del D.

Lgs. n. 50/2016 s.m.1...

12. Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con Imprese
di Assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle
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assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio
nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente

articolo.

Art. 28 Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita civile

(decennale)

1. Con decorrenza dalla data di emissione del collaudo definitivo, I’ Appaltatore ha I’obbligo di
stipulare una polizza d’assicurazione, emessa da primaria compagnia assicuratrice o bancaria a
copertura degli eventi di cui all’art. 1669 del Codice Civile, indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina parziale o totale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi, con un massimale pari al 40% del valore dell’opera realizzata.

2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare, per 1 lavori di cui al comma 1 del presente
articolo, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni e con

un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera realizzata.

3. L’Impresa Aggiudicataria dovra presentare alla Stazione Appaltante la scheda-tecnica
relativa a tale polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al
rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome

stampati, sottoscrizione per esteso).

5. Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con Imprese
di Assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle
assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio
nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalita richiamati dal presente

articolo.

Art. 29 Garanzie di concorrenti riunite

In caso di Riunione di Concorrenti (Associazioni Temporanee di Impresa), le garanzie
fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’Impresa
Mandataria o Capogruppo in nome e per conto di tutti 1 Concorrenti con responsabilita solidale
nel caso di Associazione Temporanea di Impresa orizzontale e con responsabilita “pro quota”

nel caso di Associazione Temporanea di Impresa verticale.
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CAPO 6 - VARIAZIONI

Art. 30 Varianti — Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere di Appalto, le variazioni
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Le singole quantita di progetto esposte nella Lista delle Lavorazioni e delle Forniture
potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere
soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto
previsto dal presente capo. Inoltre potranno essere ordinate all’Appaltatore lavorazioni e

forniture non previste in fase progettuale.

Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, 1’Appaltatore ha
I’obbligo di eseguirli se disposti dalla Stazione Appaltante; in questo caso, la stessa Stazione
Appaltante li valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi, secondo criteri di seguito
specificati.
2. Tutti 1 lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla D.L. A tal fine, I’ Appaltatore alla fine di ogni giornata dovra
presentare all’ufficio della D.L. la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in
economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovra essere inviata via
fax o via e-mail entro il giorno stesso.
3. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine
di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si
determinano applicando un ribasso del 17,5%:

a) desumendoli dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia

Romagna edizione 2015 (Del. G.R. n. 683 del 8/6/2015);
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
¢) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm.;

Quando non sia possibile I’applicazione dei criteri precedenti, i nuovi prezzi saranno
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ricavati totalmente o parzialmente effettuandone 1’analisi a partire dai prezzi di forniture,
mano d’opera, noleggi, ecc. In questo caso 1’Appaltatore dovra produrre n. 3 offerte
attraverso ditte specializzate della nuova lavorazione e predisporre un foglio di analisi
prezzi.

Ai nuovi prezzi, comunque determinati, sara applicato un ribasso pari alla percentuale di sconto

del prezzo globale offerta in fase di gara.

Art. 32 Varianti migliorative proposte dall’Appaltatore

1. Tutte le spese per la redazione dei nuovi elaborati progettuali, attinenti alle migliorie prodotte
in sede di gara dall'operatore economico, e per la loro approvazione e ogni eventuale onere sono

integralmente a carico dell’ Appaltatore.

2. L’ Appaltatore, durante il corso dei lavori puo proporre al Direttore dei Lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione, che comportino una diminuzione

dell’importo originario dei lavori.

3. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. La idoneita delle proposte ¢ dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione,

quali ad esempio ’analisi del valore.

4. La proposta dell’Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, ¢ presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la
trasmette al Responsabile Unico del Procedimento unitamente al proprio parere. Il
Responsabile Unico del Procedimento entro 1 successivi trenta giorni, sentito il progettista,
comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla

stipula di apposito atto di sottomissione.

5. Nel caso di accettazione della variante proposta dall’ Appaltatore, la conseguente economia

sara ripartita, in egual misura, tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
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Art. 33 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante pud sempre ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel presente CSA, nel limite di un quinto dell’importo di contratto,

senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

2. La stessa Stazione Appaltante, qualora intenda avvalersi delle facolta di diminuzione, ne da
tempestiva comunicazione all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto

dell’importo contrattuale, tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’ Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione

di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 Piani di sicurezza

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, salvo quanto
espressamente precisato di seguito.

2. L’ Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o
pilt proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
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lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

3. L’ Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono
vincolanti per I’ Appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni
ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. L’ Appaltatore dovra adeguare il Cronoprogramma posto a base di gara nel progetto esecutivo
e valido esclusivamente per la verifica e le analisi delle interferenze riportate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, sulla scorta del Cronoprogramma presentato in fase di gara e il

successivo adeguamento di cui all’art. 13 del presente CSA.

Art. 36 Piano operativo di sicurezza

1. L’ Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno 1’obbligo di trasmettere alla Stazione
Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano
Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 81/2008.

2. Se questo obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei

lavori e diffida 1’ Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso
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inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in
tal caso la Stazione Appaltante affida 1’esecuzione dei lavori oggetto dell’ Appalto all’Impresa
che segue in graduatoria.

3. L’ Appaltatore ha I’obbligo di indicare, all’atto della consegna del Piano Operativo di

Sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del Piano.

Art. 37 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto D.Lgs. n. 81/2008.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.

3. L’ Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, 1’iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1’indicazione dei contratti collettivi
richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento
di identita del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente
addetto), le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle
Imprese applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato. In caso di Associazione
Temporanea o di Consorzio di Imprese detto obbligo incombe all’Impresa Mandataria
Capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del Piano da parte di
tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituisce parte integrante del contratto di Appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 Subappalto
La disciplina del subappalto ¢ regolamentata dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.mi..

Art. 39 Responsabilita in materia di subappalto

1. L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l subappalto non autorizzato comportera la risoluzione del contratto e le conseguenze di
legge.

3. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e 1
subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari secondo la
normativa vigente.

4. L’Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, I’ Appaltatore ¢ liberato

della responsabilita solidale di cui al primo periodo del presente comma 4.

Art. 40 Pagamento dei Subappaltatori
In merito ai pagamenti dei subappaltatori, si rinvia a quanto previsto in argomento all’art. 105

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 41 Identificabilita dei lavoratori

1. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008, 1’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori
devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro. I

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in
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capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno
di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione
sono allegate al verbale di consegna lavori. Fermo restando i contenuti sopra elencati, la tessera
di riconoscimento potra essere sostituito da badge con foto per 1’ingresso attraverso i tornelli
previsti nel PSC.

2. In ogni momento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore del Lavori possono
chiedere all’ Appaltatore e ai Subappaltatori copia del Libro Matricole e verificare I’effettiva

iscrizione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori in Appalto.

Art. 42 Tutela dei lavoratori

1. L’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti 1 lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’Appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi.
L’ Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza
e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali di cui
agli articoli 15,17,18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, alle altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili ai cantieri e alle disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 106/09.

2. L’ Appaltatore ¢ obbligato in solido con 1’eventuale Subappaltatore a corrispondere ai
lavoratori del Subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita ¢ estesa anche all’effettuazione e al
versamento delle ritenute fiscali dovute.

3. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente
all’ Appaltatore ed agli eventuali Subappaltatori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la
liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare
esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarita riscontrate siano state sanate.
L’amministrazione puo disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma,
di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate

dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento
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dei dipendenti con riferimento al solo Appaltatore e salvo le maggiori responsabilita

dell’ Appaltatore medesimo.

4. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento la Stazione Appaltante, e/o suoi delegati,
provvede a dare comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pud pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’ Appaltatore ad ogni stato di avanzamento. [ pagamenti eseguiti sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’ Appaltatore a
titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti 1’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’ Appaltatore
del Documento Unico di Regolarita Contributiva positivo riferito all’Appaltatore e agli
eventuali Subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata
dall’ Autorita competente, nei confronti degli eventuali Subappaltatori che abbiano concluso 1
lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento.

7. L’ Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la data di inizio e di fine di ciascun
subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine la Stazione Appaltante
chiede all’autorita competente la dichiarazione di regolarita di retributiva nei confronti del
Subappaltatore. La dichiarazione ¢ rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi
inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo Subappaltatore,
il competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarita
retributiva, per mancanza di dati o impossibilita di reperirli, € conseguentemente archivia il
procedimento senza 1’accertamento, la Stazione Appaltante procede ugualmente alla
liquidazione del pagamento nei confronti dell’ Appaltatore. In tal caso € necessario acquisire la
preventiva richiesta di pagamento da parte dell’Appaltatore corredata dalla dichiarazione

dell’effettiva impossibilita di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarita
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nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo &

richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la

dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’Autoritd competente, nei confronti
dell’ Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato.

8. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il Documento Unico di Regolarita Contributiva

(D.U.R.C.) ¢ richiesto per i seguenti soggetti:

a) Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il D.U.R.C. ¢ richiesto nei confronti delle
Imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

b) Imprese Subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal S.A.L. Per le Imprese Subappaltatrici che hanno concluso 1 lavori nel
periodo di riferimento del S.A.L., il relativo D.U.R.C. ¢ richiesto con riferimento alle date
di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’Appaltatore ed accertata dal
Direttore Lavori.

9. Con riferimento al pagamento del saldo, il D.U.R.C. & chiesto con riferimento all’Impresa o

all’ATI appaltatrice nonché ai Subappaltatori che hanno concluso 1 lavori in subappalto

successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato.

10. Per il pagamento dei S.A.L., il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le posizioni

certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dal S.A.L.; per

il pagamento del saldo finale, il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le posizioni

certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva

degli eventuali lavori richiesti dall’Organo di Collaudo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 43 Controversie
Tutte le controversie che insorgessero tra le parti riguardo alla validita, alla interpretazione, alla
esecuzione, alla risoluzione, alla giuridica esistenza della presente scrittura e dei suoi atti

conseguenti, saranno rimandate all’ Autorita giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.

Art. 44 Cause di risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi di cui all’art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione
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Appaltante puo risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice

Civile e mediante semplice lettera raccomandata, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

casi riportati nel contratto d’appalto e nelle seguenti situazioni:

a)

b)

g)

h)

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore
dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle
norme sostanziali sul subappalto;

nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante, per il
ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al
programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e
alle finalita dell’Appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o
contravvenzione da parte dell’ Appaltatore agli obblighi delle condizioni stipulate;

nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al D.Lgs. n.81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della
Sicurezza;

frode nell’esecuzione dei lavori;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
informativa antimafia rilasciata, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. dal competente
Prefetto, anche in corso di esecuzione dei lavori, dalla quale emerga la sussistenza in capo
all’ Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del sopracitato D. Lgs.

n. 159/2011 s.m.i..;

2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformita di quanto previsto nel presente articolo, la

comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all’ Appaltatore nella

forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale

indicazione della data alla quale avra luogo 1’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. La Stazione Appaltante nel comunicare all’ Appaltatore la determinazione di risoluzione di

diritto del contratto dispone, con un preavviso di almeno 20 giorni, la redazione dello stato di
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consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché ’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 1’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’ Appalto risolto ¢ determinato I’onere da porre a
carico dell’ Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra Impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facolta previste

dall’articolo 110 comma 1 del Codice.

Art. 45 Obbligo di liberare il cantiere

L'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti

d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o

codetentore dell'area ove debba svolgere l'attivita inerente i lavori ad esso affidati e dell'area

utilizzata per deposito macchinari, attrezzature e materiali, compresi eventuali locali per uso

ufficio. Pertanto, in ogni caso di contestazione, qualora la Stazione Appaltante richieda all'

Appaltatore la risoluzione del contratto o ne faccia valere la cessazione, la Stazione Appaltante

avra anzitutto il diritto di ottenere l'immediata libera disponibilita dei luoghi per il

proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera; e solo a seguito di ci0 si esamineranno le

eventuali poste contenziose fra le parti.

Per quanto concerne i mezzi d'opera e 1 beni dell'Appaltatore sul cantiere, la Stazione

Appaltante, senza bisogno di intervento dell'Autorita Giudiziaria, avra diritto di:

a) trattenere in tutto o in parte, utilizzandoli per i lavori e restituendoli alla fine degli stessi
nella condizione in cui li ha presi, salve le conseguenze dell'uso per il lavoro specifico.
In tal caso, verra redatto un verbale di consistenza dei mezzi e beni prescelti, e la
Stazione Appaltante corrispondera un canone per il loro utilizzo che verra concordato
tra le parti o, in difetto di accordo, verra stabilito dalla Stazione Appaltante, in base ai
prezzi di mercato. La Stazione Appaltante avra altresi il diritto di utilizzare, secondo i
prezzi di mercato, parte o tutto il personale dipendente dell' Appaltatore stesso che riterra
necessario per la prosecuzione dei lavori;
b) fare sgombrare l'area da tutti i mezzi e beni dell' Appaltatore o di quelli che essa non

abbia prescelto secondo quanto indicato al punto a). Qualora 1'Appaltatore non

ottemperi all'invito di sgombero nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la
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Stazione Appaltante potra provvedervi d'ufficio ponendo i detti mezzi e beni in localita

anche non custodita, a totale rischio dell' Appaltatore e comunque a spese del medesimo.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 46 Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’ Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’ Appaltatore della regolarita
dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. 1l certificato di ultimazione pud prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte
del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita
dei lavori.

I mancato rispetto di questo termine perentorio comporta 1’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 1’avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che I’ Appaltatore ¢ tenuto a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo
il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il
termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per 1 ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente CSA.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori I’Appaltatore dovra effettuare la
manutenzione ordinaria delle opere fino all’approvazione del collaudo, secondo i termini

previsti nell’art.48 del presente CSA.

Art. 47 Collaudo in corso d’opera, termini per il collaudo ed accertamento di regolare
esecuzione

1. 1II Collaudo sara effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.. Il certificato di collaudo definitivo sara emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi ulteriori due mesi dalla data dell’emissione con apposito verbale ad esito
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integralmente positivo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel
contratto.

3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo,
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti
dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. 1l certificato di collaudo non potra essere
rilasciato prima che I’ Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto
indicato dal Collaudatore. 11 periodo necessario alla predetta operazione non potra essere
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

4. Oltre agli oneri di assistenza al collaudo, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese
di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare I’intervenuta eliminazione dei
difetti e delle mancanze riscontrate dall’Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni
di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all’ Appaltatore.

5. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si effettuera il collaudo in corso d’opera,
pertanto, durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante procedera alle operazioni di
collaudo (statico e amministrativo) e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,

nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante e gli enti pubblici proprietari o gestori delle strade e delle aree
interessate dai lavori si riservano di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
realizzate, piu specificatamente per stralci o singole opere funzionali.

2. Qualora ci si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante o degli enti pubblici interessati
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avviene nel termine perentorio fissato per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del
Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, 1’ Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione ordinaria fino all’approvazione del Certificato di Collaudo.

6. La Stazione Appaltante e gli enti pubblici proprietari o gestori delle strade e delle aree
interessate dai lavori possono disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e
di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita
inerenti all’agibilita dell’opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della D.L. e
dell’Organo di Collaudo, per garantire la sicurezza e 1’agibilita dei luoghi, pur restando a

completo carico dell’ Appaltatore la manutenzione ordinaria dell’opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49 Qualita e accettazione di materiali in genere

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del
Direttore dei Lavori.

In caso di controversia, il direttore dei lavori o 1’esecutore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione
dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il
quale ha 1'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L.’esecutore, il suo rappresentante,
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oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso 1’ Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove I’ Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori,
la Stazione Appaltante puod provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

4. Anche dopo D’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’ Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
5. L’ Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore
dei Lavori I’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’Organo di Collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal CSA, sono disposti dalla D.L. o dall’Organo di Collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

8. La D.L. o I’Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire I’idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell’ Appaltatore.
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Art. 50 Oneri, obblighi e responsabilita a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’ Appaltatore, altresi, gli oneri e gli obblighi che seguono. Tali oneri trovano

compenso nel contesto delle spese generali del cantiere o nel contesto degli oneri per

I’attuazione dei P.S.C. - limitatamente a quanto attiene gli aspetti "interferenziali" delle diverse

lavorazioni o provvedimenti, cosi come specificamente indicato dal P.S.C. redatto in sede di

progetto esecutivo posto a base di gara.

1.

L’ Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza;
dovra impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo
1 requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e
attrezzature adeguate; qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori
particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
E obbligo dell’ Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire 1’incolumita
delle persone.
L’ Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell’opera sia
civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o
evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la D.L., i cui
compiti e responsabilita sono quelli indicati dal D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.; egli
rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla
rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza
delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le
aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante
dall’esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dovra eseguire, a sue spese, tutte le opere e provviste occorrenti per
I’apprestamento del cantiere, se non gia previste nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, quali:

a) protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli

estranei;
b) passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che
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d)

e)

g)

h)

comunque siano autorizzate ad accedervi;

Formazione e manutenzione di tutte le rampe e strade necessarie per I'accesso
al cantiere ed il movimento all'interno dello stesso di tutti i mezzi di scavo e
trasporto;

baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi
igienico-sanitari, per gli uffici di cantiere dell’Impresa;

tettoie per il deposito di materiali;

allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice,
canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;

la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti,
lubrificanti, ecc., necessari per 1’esecuzione dei lavori, manutenzione
segnaletica e sicurezza del lavoro;

I’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire
I’incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di
interesse pubblico e privato;

I’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da

osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

5. L’Appaltatore dovra, a sue spese, installare e/o impiegare tutte le attrezzature e 1 mezzi

d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale

dovra essere attrezzato con impianti € macchinari in numero e potenzialita tali per una

corretta, buona e tempestiva esecuzione dei lavori; tali mezzi sono comunque soggetti,

prima dell’uso, al preventivo benestare della D.L.

6. L’Appaltatore dovra prestare gratuitamente gli strumenti occorrenti e il personale

esperto per effettuare:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

tracciamenti;
picchettazioni;
apposizione di capisaldi;
livellazioni;
misurazioni;
rilevamenti;
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7.

10.

g) verifiche;

h) saggi;

1) accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna;

J) attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo.
L’Appaltatore dovra far progettare a propria cura e spese, da parte di tecnico
professionalmente abilitato, 1’eventuale allestimento di ponteggi e la relativa messa a
terra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L’ Appaltatore dovra fornire le fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni
idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche
richieste che potranno essere avanzate dalla D.L. Dovranno essere fornite, al minimo,
mensilmente n. 2 copie di fotografie stampate su carta fotografica e consegnate in CD
di tutte le fasi realizzative, suddivise per zone di intervento. L’appaltatore dovra
produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori la documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recante in modo automatico
e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Cavidotti,
fognature, impianti annegati nel cls o interrati dovranno essere rilevati e riportati su
appositi grafici prima dei getti e dei rinfianchi ed 1 grafici dovranno essere
tempestivamente consegnati alla DL per un eventuale controllo.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori,
le indagini di controllo e verifica che la D.L. o ’organo di collaudo, se costituito,
riterranno necessarie, anche ai sensi del DM “Norme tecniche per le costruzioni” in
vigore, nonché il controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e
conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato
opportuno dalla D.L.). La D.L. o I’Organo di Collaudo possono stabilire che talune
prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente
riconosciuti, con oneri a carico dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dovra effettuare a proprie spese la custodia e la sorveglianza diurna e
notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di
sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con il personale
necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero
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11.

12.

13.

14.

(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali
approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico
dell’ Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della
Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L’Appaltatore ¢ obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti,
danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale
della D.L., la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore si riserva di
provvedere d’ufficio addebitando all’Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali
danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati
provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla
sistemazione definitiva.

Non verra accordato all’ Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le
disposizioni dell’art. 166 del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.. I danni riconosciuti
esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
compensati all’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del D.P.R.
n.207/2010 e ss. mm., sempre che 1 lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto
restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza
dell’ Appaltatore. Sono percio a carico esclusivo dell’ Appaltatore sia i lavori occorrenti
per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall’Appaltatore sia per
riparare guasti imputabili a negligenze dell’ Appaltatore o delle persone delle quali ¢
tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della
D.L. Nessun compenso ¢ dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sara
riconosciuto all’ Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe
degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da
precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto I’ Appaltatore dovra provvedere
in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a
sua cura e spese.

L’ Appaltatore dovra fornire e mantenere in efficienza tutta la segnaletica di deviazione
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15.

16.

17

dei percorsi stradali installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di
durata dei lavori, in conformita alle disposizioni vigenti e secondo le richieste
integrative che dovessero essere avanzate dalle diverse Amministrazioni o Enti
coinvolti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o
altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa
previsione. La Stazione Appaltante pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi
responsabilita civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze
in materia.

L’ Appaltatore dovra provvedere all’idonea protezione dagli agenti atmosferici, di quei
lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione
di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e 1’efficacia di
dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore 1’obbligo del risarcimento di
eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente
prescrizione.

L’ Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad
un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere tecnici
esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere
condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente. L.’ Appaltatore
dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il
nominativo del Direttore del Cantiere e 1’accettazione di questi; dovra inoltre
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse
verificare. Inoltre 1’ Appaltatore ¢ tenuto a specificare se il Direttore di Cantiere svolge
anche le mansioni di Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ovvero,
se tale compito ¢ stato affidato ad un soggetto distinto, 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di
comunicarne il nominativo nonché I’accettazione per iscritto da parte dello stesso

Affidatario.

. L’ Appaltatore dovra assicurare I’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il

provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri, con particolare riguardo al
perfezionamento delle prescrizioni del Permesso di Costruire, nei confronti delle
Autorita Amministrative (ivi compresa 1’ Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici),
Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio Regione Emilia Romagna, Citta
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18

19.

20.

21.

Metropolitana, Societa Autostrade, Hera, SNAM, NATO-POL (Petroleum, Oil and
Lubrificant), Consorzi di Bonifica, Autorita di Bacino, Uffici Comunali e Prefettizi,
UTIF, CEI, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende
Erogatrici ecc. L’ Appaltatore ¢ tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni
imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e

conseguenti.

. L’ Appaltatore dovra denunciare alla Stazione Appaltante le scoperte che venissero

effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico,
paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con
1 connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovra provvedere alla conservazione
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro
prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia
in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.
La Stazione Appaltante sara tenuta al rimborso delle spese verso 1’ Appaltatore a norma
dell’art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000
€ sS. mm.

L’ Appaltatore dovra fornire alla D.L. e al Coordinatore per I’Esecuzione in forma scritta
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera. In
particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la
realizzazione dell’opera.

L’ Appaltatore dovra assicurare il transito lungo le strade ed 1 passaggi pubblici e privati,
che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori,
provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni, oppure studiando con la D.L. eventuali deviazioni di traffico su strade
adiacenti esistenti. Dovra assicurare in ogni momento 1’esercizio della strada nei tratti
della medesima interessati dalla sistemazione in sede.

L’Appaltatore dovra espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per
I’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori
rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di
servizio per ’accesso ai vari cantieri, per I’impianto dei cantieri stessi, per cave di
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22.

23.

24.

25.

26.

prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per
tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
L’ Appaltatore € obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell’apertura al transito.
L’ Appaltatore ¢ anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sui tratti di strada oggetto dell’ Appalto, rimanendo responsabile di tutte
le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per
colpa di esso Appaltatore.
L’ Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio
per il personale di D.L. ed assistenza, completamente arredati, illuminati, riscaldati e
raffrescati secondo schema che sara fornito dalla D.L. L’ufficio di D.L. dovra essere
dotato di:

a)  Tavolo per riunioni con minimo 8 posti;

b)  almeno 2 prese elettriche per altrettante postazioni di lavoro;

c) linea ADSL o connessione WiFi;

d) scrivanie, scaffalature a chiave e sedie;

e) servizio igienico, ad uso esclusivo della D.L.;

f)  dispositivi antinfortunistici a disposizione della D.L.;
I costi di gestione di telefonia, trasmissione dati, energia elettrica, acqua, cancelleria,
pulizia quotidiana degli ambienti e del servizio igienico sono a carico dell’ Appaltatore.
E’ fatto assoluto divieto all’ Appaltatore di servirsi dell’opera di personale della Stazione
Appaltante.
L’ Appaltatore ¢ obbligato a collocare n. 2 cartelli di cantiere entro 10 gg. dalla data del
verbale di consegna. I cartelli avranno dimensione di m 1,5x3 e dovranno essere
collocate in sito ben visibile, in accordo alla D.L. Per il contenuto di detta tabella si
rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n.1729 e la stessa dovra
essere conforme all’art. 30 del Codice della Strada ed alle indicazioni che fornira la
D.L.; I'Ilmpresa esecutrice dovra ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle
specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
L’ Appaltatore ¢ obbligato ad integrare la documentazione relativa alla procedura “Terre
e rocce da scavo”, con nominativi ¢ destinazione dei materiali da scavo. La
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

presentazione dovra avvenire prima dell’inizio dei lavori € comunque entro e non oltre
60 giorni dall’aggiudicazione. In caso di maggiori oneri in capo alla Stazione Appaltante
¢ sua facolta chiedere i danni per I’inadempienza dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore ¢ obbligato a richiedere 1’assistenza delle societa di gestione e/o
proprietarie dei sotto servizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e
dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle
predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare
richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cid incida sulla
programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.
L’Appaltatore ¢ obbligato al mantenimento della perfetta pulizia giornaliera, e
I’immediata rimozione dei materiali di risulta eventualmente caduti dai mezzi di
trasporto, delle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni ed al mantenimento
degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti o nuove, necessarie al cantiere.
L’ Appaltatore dovra curare I’allontanamento di ogni rifiuto e residuo di cantiere fino
alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica, prodotto dalle proprie
maestranze e dai propri fornitori e subappaltatori;

L’ Appaltatore ¢ obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano 1’area ricevuta in consegna dalla
Stazione Appaltante per la realizzazione dell’opera.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla custodia, buona conservazione e manutenzione ordinaria
delle opere fino a collaudo approvato.

Nell’esecuzione delle opere 1’ Appaltatore dovra rispettare eventuali limitazioni d’orario
che si rendessero necessarie in considerazione delle caratteristiche di rumorosita di tali
lavorazioni. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di
ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Stazione Appaltante
potra autorizzare la continuazione delle opere anche in orari notturni e nei giorni festivi;
nulla sara dovuto in piu all'Appaltatore. Eventuali lavori in turno e/o orario
straordinario, necessari per recuperare o mantenere il programma dei lavori, saranno a
completo onere dell’ Appaltatore. Qualora il ritardo permanga o il recupero non sia
sufficiente, la Stazione Appaltante potra procedere allo scorporo parziale dei lavori in
ritardo, o nei casi piu gravi, alla risoluzione del contratto per gravi irregolarita o gravi
inadempienze dell’ Appaltatore.
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33.

34.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi
delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che verranno richiesti, in relazione ad
aspetti costruttivi di dettaglio. Qualora la progettazione fornita dalla Stazione
Appaltante necessitasse durante ’esecuzione dei lavori di essere completata e/o
integrata con disegni esecutivi, o si rendessero opportuni approfondimenti ulteriori con
particolari costruttivi, 1’Appaltatore dovra procedere a detti completamenti e/o
integrazioni facendosi integralmente carico degli oneri derivanti. Tali elaborati esecutivi
e costruttivi dovranno comunque essere sottoposti all’approvazione scritta della DL
prima dell’esecuzione dei lavori ad essi relativi. Sono da intendersi oggetto di disegno
esecutivo/costruttivo da parte dell’ Appaltatore, tutte le opere che per la loro natura
tecnica, complessita, per gli aspetti tecnici derivanti, interconnessione con altre opere,
richiedono uno studio approfondito e dettagliato ed il successivo benestare della
Stazione Appaltante alla esecuzione quali in via indicativa e non esaustiva ad esempio,
muri contro terra, fondazioni dirette o profonde, manufatti impiantistici da realizzare in
opera, fondazioni e strutture di sostegno per segnaletica o illuminazione pubblica,
barriere stradali di sicurezza, impianti di illuminazione e/o distribuzione elettrica,
acquedotti, gasdotti, ecc.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire, nel corso dei lavori, ulteriori
elementi progettuali per una migliore definizione delle opere da eseguire, ovvero per la
correzione di eventuali precedenti inesattezze. L’ Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi a
tali nuovi elementi, senza che cio le dia diritto a indennizzi o a maggiori compensi di
quelli previsti in Contratto.

Ove le DL giudicassero il progetto eseguito dall’Appaltatore non soddisfacente,
quest’ultimo sara tenuto alla sua rielaborazione, anche totale, senza che cio gli dia diritto
ad alcun compenso.

L’ Appaltatore dovra altresi sottoporre all’approvazione delle DL, prima dell’esecuzione
dei relativi lavori, le eventuali modifiche che fosse necessario apportare al progetto
originario durante 1’esecuzione dei lavori.

La redazione o I’approvazione da parte delle DL dei progetti forniti dall’ Appaltatore
non sollevera quest’ultimo dalla piena ed esclusiva responsabilita per il progetto stesso.
Qualora I’ Appaltatore avesse delle osservazioni da fare ai progetti forniti dalla Stazione
Appaltante dovra formalizzarne il contenuto mediante comunicazione scritta, la
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Stazione Appaltante si riserva di accogliere o meno tali osservazioni. In assenza di
osservazioni, 1 progetti si intendono integralmente verificati ed accettati dall’
Appaltatore.

35. L’ Appaltatore ¢ tenuto alla redazione dei disegni costruttivi e delle relazioni di calcolo
e verifica inerenti le opere edili e gli impianti. I costruttivi dovranno essere trasmessi
alla D.L. prima di ogni lavorazione oggetto d’ Appalto, entro i successivi trenta giorni
la D.L. potra formulare le proprie osservazioni e proposte di modifica. Trascorso tale
termine senza alcuna osservazione 1 disegni di officina si intendono comunque
approvati. In nessun caso si ritengono autorizzate lavorazioni in assenza del progetto
costruttivo dell’Impresa. L’Impresa non potra eseguire opere senza autorizzazione dei
disegni costruttivi.

36. L’ Appaltatore ¢ tenuto a sostenere le spese (tra le quali anche eventuali 1 costi
energetici) per le operazioni del collaudo, compreso collaudo statico e collaudi
impiantistici, di cui all’art. 224 del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm.. Ove necessario, ai
sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e alle Norme Tecniche per le Costruzioni in
vigore, con esclusione delle competenze spettanti agli Organi di Collaudo che sono a
carico della Stazione Appaltante.

37. L’ Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’ Appaltatore, restandone
sollevata la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

38. L’ Appaltatore deve consegnare tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla D.L.,
relative alle opere ed agli impianti realizzati. Per tutte le discipline deve produrre entro
10 giorni dalla fine lavori, 1 disegni “as-built” delle parti architettoniche, strutturali,
elettriche e meccaniche in formato cartaceo ed in formato pdf e modificabile su supporto
informatico. La mancata produzione della predetta documentazione sospende la

liquidazione del saldo e le procedure di collaudo.

Art. 51 Tenuta delle scritture di cantiere

L’ Appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
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a) il giornale dei lavori, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate, a cura

dell’ Appaltatore :

- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori ovvero condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente

affidati all’ Appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa Appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle
che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’ Appaltatore, ¢ periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in

contraddittorio con I’altra parte;

¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’ Appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque

retribuite;

d) disegni di contabilita propedeutici alla predisposizione dei S.A.L. ed i1 brogliacci delle

quantita e percentuali da questi desumibili, secondo le categorie di contabilizzazione.

Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) spese contrattuali di cui all’art. 8 del DM 145/2000 e ss. mm.;
b) tasse ed altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) tasse ed altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei

lavori, non previsti in contratto;
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d)

spese, imposte e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli

atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell’ Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’ Appalto.

3. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’IVA ¢ regolata dalla

Legge. Tutti gli importi citati sono al netto dell’IVA.

Art. 53 Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge

136/2010 per finalita di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

2. L’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

a)

b)

d)

g)

a inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;

a utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche, secondo anche quanto previsto all’art. 2 del Contratto;

a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e,
salvo le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla Stazione Appaltante in
ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;

a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione
posta in essere in esecuzione del contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG)
acquisito dalla Stazione Appaltante;

a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio

Territoriale qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
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obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La Stazione Appaltante effettuera il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico
bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’Impresa ed inserendo
nella causale del versamento il codice CIG di riferimento. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso

di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 54 Copyright — Utilizzo dei progetti e modifiche

La Stazione Appaltante ha il diritto di utilizzare tutti i disegni e i progetti costruttivi
dell’ Appaltatore in relazione al progetto generale di cui al Contratto, anche nel caso in cui il
rapporto contrattuale dovesse essere risolto anticipatamente per qualsivoglia ragione.
L’ Appaltatore manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita e la tiene indenne da
qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest’ultima in relazione all’utilizzo di brevetti,
licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, software o altro, concernenti le forniture, i

materiali, gli impianti, 1 procedimenti ed 1 mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione delle opere.

A norma degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente
le clausole contenute nei patti artt.: Art. 10 Termini per la realizzazione e 1’ultimazione dei
lavori; Art. 12 Penali intermedie e finali in caso di ritardo; Art. 14 Inderogabilita dei termini di
esecuzione; Art. 15 Risoluzione del contratto per grave ritardo; Art. 25 Cessione del contratto
e cessione di crediti; Art. 28 Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita
civile (decennale); Art. 43 Controversie; Art. 44 Cause di risoluzione del contratto; Art 45
Obbligo di liberare il cantiere; Art. 46 Ultimazione dei lavori; Art. 50 Oneri, obblighi e

responsabilita a carico dell’ Appaltatore.
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Appendice 1:

Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici e relazioni specialistiche
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