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Rimozione ringhiere/parapetti, profilati in ferro  etc. dei due ponti esistenti e conferimento materia le rimosso a discarica

Demolizione delle strutture portanti in c.c.a. dei due ponti esistenti e trasporto a discarica del mat eriale demolito

Fase F 6 – DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Durata temporale della fase e/o sottofase lavorativ a indicata nel diagramma

NOTA 1

Sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta ne cessario sfalsare spazialmente le lavorazioni qualo ra non lo fossero, in modo che 
l'esecuzione avvega in aree distinte e/o in tempi d iversi per la stessa area

La "DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUO VO ATTRAVERSAMENTO"  (Fase F 6) dovrà avvenire sola mente ad avvenuta apertura  al traffico 
del nuovo atraversamento 

SOVRAPPOSIZIONI DI FASI LAVORATIVE

NOTA 1

Disallestimento del cantiere

Fase F 5 –DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE D EL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

8 meseFASI DI LAVORAZIONE

Allestimento del cantiere

Scavi e reiteri ed opere propedeutiche alla realizz azione dei pali

Esecuzione di pali trivellati Ø 50 SX e DX idraulica

Realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione e d'elevazione

Realizzazione dell' impalcato carrabile e della pas serella pedonale

Posa di lastre prefabbricate in c.a.p.

Realizzazione di carpenteria e posa dell' armatura integrativa

Getto di completamento in calcestruzzo

Opere varie di completamento dell' impalcato carrab ile

5 mese1 mese 6 mese 7 mese

DISTRIBUZIONE TEMPORALE IPOTIZZATA DELLE FASI LAVOR ATIVE PREVISTE

Fase F 0 – IMIANTO DI CANTIERE

Fase F 3 – INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN DX IDRAULICA

2 mese 3 mese 4 mese

Posa di carpenteria metalllica della passarella pedonale 

Posa di cadidoie, predisposizioni cavidotti per l'illuminazione

Fase F 2 – SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Fase F 1 – REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

Modellazione del terreno con compattazione del pian o di fondazione e realizzazione delle cunette 

Realizzazione del nuovo rilevato stradale compreso asfaltatura 

Nuovo accesso carrabile ai civici 5/1 e 5/2 e pedon abile al civico  5/3, risoluzione interferenze e pr edisposizione di nuove 
infrastrutture impiantistiche  (predisposizioni  re te acqua, gas, posa pozzetti per sottoservizi, tuba zioni etc.)

Taglio di vegetazione e risagomatura dell'alveo del  Rio Verde 

Posa di pietrame lapideo in corrispondenza del nuov o attraversamento carrabile

Lato DX idraulica

Lato SX idraulica

Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno 

Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto  in discarica (lato dx strada e lato sx strada)

Sottofondo e stabilizzato per raccordo al nuovo att raversamento  (lato dx strada)

Asfaltatura  (lato dx strada e lato sx strada)

Realizzazione della nuova segnaletica 

Fase F 4 – INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN SX IDRAULICA

Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno 

Installazione di barriera di protezione stradale su lla via Mongardino




