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Cap. |

1.0 Anagrafe del cantiere

OGGETTO DELL'APPALTO : Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del
Rio Verde tratto Mongardino — San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi
[° STRALCIO FUNZIONALE
tratto a monte della ex S.S. Porrettana

UBICAZIONE DEI LAVORI : Comune di Sasso Marconi (S.P. 74 “Mongardino”)
DURATA DEI LAVORI ; 8 mesi (ipotizzati) - uomini/giorno presunti 280
COMMITTENTE : Comune di Sasso Marconi

PROGETTO ESECUTIVO: Ing. Riccardo Rossi

Consorzio della Bonifica Renana

DIRETTORE DEI LAVORI :

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE : Ing. Vincenzo Lucci
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE : Ing. Vincenzo Lucci
RESPONSABILE DEI LAVORI : Arch. Elena De Angelis

Comune di Sasso Marconi

IMPRESA APPALTATRICE: da definire a seguito di gara d’appalto

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: da definire a seguito di gara d'appalto

R.S.P.P. : da individuare dopo assegnazione dei lavori

R.L.S. : da individuare dopo assegnazione dei lavori

CAPO CANTIERE : da individuare dopo assegnazione dei lavori



2.0.1.

2.0.2.

Cap. Il
2.0 Descrizione dei lavori

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON PARTICO LARE RIFERIMENTO ALLE
TECNOLOGIE E Al MATERIALI IMPIEGATI PER LA SUA REAL IZZAZIONE.

L’ oggetto dei lavori riguarda tutte le lavorazioni necessarie per

- la demolizione dei due ponti carrabili esistenti lungo il tratto iniziale di via Mongardino ed il
successivo ripristino della sezione di deflusso del Rio con geometria trapezoidale;

- la realizzazione di un nuovo ponte carrabile tra la S.P.74 “Mongardino” e la strada comunale
Via Rio Verde.

Il nuovo ponte avra una luce netta di 8,40 m e una larghezza complessiva di 7,60 m in grado di

garantire una larghezza della carreggiata di 5,40 m e un passaggio pedonale sul lato di valle della

larghezza netta di 1,30 m. La struttura appoggera su spalle in c.a. a loro volta sostenute da un
sistema di pali del diametro 50 cm; le protezioni laterali del ponte saranno garantite nella parte
inferiore da muretti in c.a. di altezza pari a circa 70 cm e nella parte superiore da parapetti metallici

di altezza 40 cm inclinati verso l'interno del ponte.

Il passaggio pedonale sara costituito da una passerella metallica ancorata al bordo esterno

dell'impalcato, protetta nella porzione di valle da un parapetto metallico.

Si prevede inoltre la risagomatura del Rio Verde per un tratto di circa 200 metri a monte di Via

Porrettana e la realizzazione di scogliere di pietrame a protezione dell'alveo e delle sponde in

corrispondenza del nuovo ponte in progetto, per una lunghezza complessiva di circa 30 metri.

Al fine di raccordare il nuovo ponte con la viabilita esistente in destra idrografica saranno

realizzati :

- un nuovo tratto di viabilita parallela al Rio Verde, della lunghezza di circa 100 metri che
permettera l'accesso alle aree precedentemente collegate con il ponte poste a valle in via di
demolizione;

- il collegamento con via Rio Verde, della lunghezza di circa 30 metri ,che andra a raccordarsi
con la viabilita esistente

- il collegamento con I'area cortiliva del fabbricato esistente della lunghezza di circa 23 metri

- 'adeguamento altimetrico del tracciato di via Mongardino al fine di un corretto raccordo tra la
S.P. 70 “Mongardino” ed il nuovo ponte, in sinistra idrografica, modificando la livelletta
stradale elevando gradualmente il piano viabile fino ad una quota massima di circa 50 cm.

In generale saranno utilizzate tecnologie esecutive per la realizzazione delle lavorazioni di tipo
tradizionale.

ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE

Per l'intervento vengono previste le seguenti fasi e sotto fasi lavorative di seguito elencate e distinte
per aree d’intervento:

0 —IMPIANTO DI CANTIERE
0.1 Allestimento del cantiere
1 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

1.1 Scavi e reiteri ed opere propedeutiche alla realizzazione dei pali
1.2 Esecuzione di pali trivellati @ 50 SX e DX idraulica
1.3 Realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione ed elevazione

1.4 Realizzazione dell' impalcato carrabile e della passerella pedonale
1.4.1 Posa dilastre prefabbricate in c.a.p.
1.4.2 Realizzazione di carpenteria e posa dell' armatura integrativa
1.4.3 Getto di completamento in calcestruzzo
15 Opere varie di completamento dell' impalcato carrabile
1.5.1 Posa di carpenteria metallica della passarella pedonale
1.5.2 Posa di caditoie, predisposizioni cavidotti per l'illuminazione
2 — SISTEMAZIONI IDRAULICHE
2.1 Taglio di vegetazione e risagomatura dell'alveo del Rio Verde
2.1.1 Lato DX idraulica
2.1.2 Lato SX idraulica
2.2 Posa di pietrame lapideo in corrispondenza del nuovo attraversamento carrabile



3 —INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN DX IDRA ULICA

3.1

3.2
3.3

3.4

Modellazione del terreno con compattazione del piano di fondazione e realizzazione delle
cunette

Realizzazione del nuovo rilevato stradale compreso asfaltatura

Nuovo accesso carrabile ai civici 5/1 e 5/2 e pedonabile al civico 5/3, risoluzione interferenze
e predisposizione di nuove infrastrutture impiantistiche (predisposizioni rete acqua, gas,
posa pozzetti per sottoservizi, tubazioni etc.)

Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno

4 — INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN SX | DRAULICA

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto in discarica (lato dx strada e lato sx
strada)

Sottofondo e stabilizzato per raccordo al nuovo attraversamento (lato dx strada)

Asfaltatura (lato dx strada e lato sx strada)

Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno

Installazione di barriera di protezione stradale sulla via Mongardino

Realizzazione della nuova segnaletica orizzontale

5 -DEMOLIZIONE DEI PONTI AMONTE E A VALLE DEL NUOV O ATTRAVERSAMENTO

5.1

5.2

Rimozione ringhiere/parapetti, profilati in ferro etc. dei due ponti esistenti e conferimento
materiale rimosso a discarica

Demolizione delle strutture portanti in c.c.a. dei due ponti esistenti e trasporto a discarica del
materiale demolito

6 — DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

6.1

Disallestimento del cantiere



Cap. I

3.0 Documentazione da presentarsi prima dell'inizio dei lavori

3.0.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE Al FINI DELLA VERI FICA DELL'IDONEITA TECNICO-
PROFESSIONALI E DI CONCESSIONE DEL SUBAPPALTO
(art. 90 comma 9 lett. a del D.Lgs 81/2008)

A fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale dellimpresa esecutrice e dei subappaltatori da
parte del Responsabile dei Lavori, € necessario che ciascun appaltatore e subappaltatore controfirmi
ed accetti il piano di sicurezza e produca la seguente documentazione:

—la valutazione dei rischi — piano operativo - (D.Le  g.vo 81/2008 art. 17 comma 1 lettera a) o
autocertificazione (D.Leg.vo 81/2008 art. 29 comma  5)

-specifica documentazione attestante la conformita a  lle disposizioni di cui al D.Leg.vo
81/2008, di ogni macchina, attrezzature e opere pro  vvisionali introdotte in cantiere

—I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori

- certificazioni relative alle iscrizioni alla Camera di Commercio

—nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di

primo soccorso e gestione del’emergenze, del medic 0 competente quando necessario
—nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
— attestati inerenti alla formazione delle suddette f  igure

—elenco dei lavoratori presenti risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
—documento unico di regolarita contributiva di cui a | D.M. del 24.10.2007
—dichiarazione di non essere oggetto di provvediment i di sospensione o interdettivi di cui

all'articolo 14 del D. Leg.vo 81/2008.

3.0.1 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 90 comma 9 lett. b del D.Lgs 81/2008)

Prima dell'inizio dei lavori, alle imprese esecutrici, € successivamente a ciascun sub appaltatore
verra richiesta da parte del Responsabile dei Lavori la seguente documentazione:

—dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,

—una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

La mancata produzione della documentazione di cui s opra costituisce violazione grave ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008

3.0.3 MODIFICHE E VARIABILITA DEL PIANO

Prima dellinizio lavori  I'lmpresa appaltatrice o mandataria dovra consegnare al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione i nominativi dei Responsabili per la Sicurezza di tutte le Imprese che
interverranno nell'attuazione dell’ appalto, quali referenti con il Coordinatore per ogni modifica o variazione
del piano.

Prima dell'inizio dei lavori  I'lmpresa appaltatrice o la mandataria, in _funzione della propria capacita
organizzativa, rivedra insieme al Coordinatore il Piano di Sicurezza, introducendo le modifiche che meglio
garantiscano la sicurezza dei lavoratori.




Tali modifiche dovranno risultare da apposito verbale nel registro di cantiere (di cui successivamente
all’elenco della documentazione da tenere in cantiere) e dovranno essere illustrate alle maestranze dai
responsabili per la sicurezza delle singole imprese.

Prima dell'inizio dei lavori  I'lmpresa appaltatrice o la mandataria, dovra redigere e trasmettere al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con riferimento al cantiere, il piano operativo di
sicurezza i cui contenuti minimi sono contenuti nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e dovra essere tale da
costituire un piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento e dovra essere con
questo evidentemente coerente.

Il D. Lgs 81/2008, dispone che I'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento, per i datori di lavoro,
alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a).

Il piano operativo di sicurezza dovra essere redatt o0 in modo conforme al piano di sicurezza e
coordinamento, sara un piano complementare e di det  taglio a questo e dovra inoltre considerare le
misure preventive e protettive d’'adottare in relazi  one ai rischi derivanti dal fatto che si andra ad
operare anche in sede stradale, garantendo la sicur  ezza degli operatori e la circolazione veicolare e
pedonale.

In caso di subappalto preventivamente autorizzato dalla Committente, I'Appaltatore dovra informare le
diverse imprese o lavoratori autonomi dei possibili rischi dell'lambiente di lavoro e delle attivita specifiche
prima dell'inizio dei lavori definendo nelle schede di rischio le misure di sicurezza da adottare.

Durante il corso dei lavori , le modifiche al piano dovranno risultare nel registro, controfirmate da tutte le
imprese interessate alle lavorazioni.



4.0.1

4.0.2

4.0.3

Cap. IV
4.0 Organizzazione del cantiere

CONFORMAZIONE, CARATTERISTICHE DEL TERRENO E CONSEGUENTI IMPLICAZIONI
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.

Le aree d'intervento sono ubicate nella parte settentrionale del Comune di Sasso Marconi,
compresa fra la via Porrettana e la via Mongardino, numero civico 1. Il cantiere sara a ridosso
dell'alveo del Rio Verde, sulla via Provinciale via Mongardino e nei terreni limitrofi,

Le aree oggetto dei lavori verranno interdette a persone estranee mediante opportuna recinzione
con apposizione all'esterno di essa di idonea segnaletica.

Opportuna segnaletica verra anche collocata all’esterno della recinzione del cantiere e all'accesso
carrabile e pedonale.

Negli elaborati n. 06a e 06b “Planimetria dell'area di ca ntiere” rispettivamente per gli interventi
in destra idraulica ed in sinistra idraulica, sono esplicitate delle ipotesi di organizzazione degli spazi,
ai sensi del comma 5 dell’'art. 100 del D.Lgs 81/2008, I'impresa appaltatrice in funzione della propria
capacita organizzativa potra introdurre modifiche a quanto ipotizzato nelle “Planimetrie dell’area di
cantiere” prima dell'inizio dei lavori in modo da garantire meglio la sicurezza dei lavoratori salvo
vincoli imposti per mantenere la centrale in esercizio.

Le modifiche introdotte dall’ impresa dovranno risu ltare da apposito verbale nel registro di
cantiere aggiornando lei stessa I' elaborato n. 06 “Planimetria dell’area di cantiere”.

DESCRIZIONE DELL'’AREA E DEL CONTESTO MICROURB ANISTICO IN CUI E INSERITO IL
CANTIERE: CONSEGUENTI VINCOLI E IMPLICAZIONI NELL'O RGANIZZAZIONE DEL
LAVORO.

| lavori verranno eseguiti in parte all'interno di un area di terreno posta a ridosso del Rio Verde, in
parte in prossimita dell’accesso ai civici 5/1, 5/2 e 5/3 e in parte sulla sede stradale della strada
Provinciale via Mongardino.

Il contesto microurbanistico nel quale si effettuano gli interventi & stradale, intendendo compresi
anche marciapiedi, banchine ed aree pedonali, cid comporta particolari vincoli e implicazioni
nell’organizzazione del lavoro di seguito riportati.

Gli interventi dovranno essere sempre preventivamente concordati nei tempi e nei modi di
esecuzione con la Direzione dei Lavori, al fine di arrecare il minor danno possibile alla viabilita.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari della giornata compatibili con le esigenze del traffico
e secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione.

I lavori dovranno normalmente essere eseguiti garantendo la circolazione veicolare e pedonale;
solo in particolari situazioni, definite in accordo con la Direzione Lavori e il competente ufficio del
settore Mobilita potranno essere introdotte misure di limitazione alla circolazione, nei limiti della
normativa vigente e con le opportune precauzioni eventualmente necessarie per ogni singolo
intervento.

Durante i lavori dovra sempre essere garantito il transito veicolare e pedonale degli accedenti alle
proprieta private.

Le operazioni di accesso al cantiere dovranno essere effettuate con tutte le cautele per evitare
pericoli al transito veicolare sulla pubblica via. Dovra essere presente opportuna segnaletica
che indichi I'ingresso e l'uscita di mezzi pesanti dal cantiere e durante I'accesso e |'uscita di
guesti dovra essere presente un “moviere”.

DESCRIZIONE DELLE OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO CHE INSISTONO SULL'’AREA DI
CANTIERE O IN ZONE LIMITROFE.

Dato che le opere da realizzarsi comportano la realizzazione di “scavi” , con riferimento alle
“Planimetrie di cantiere” in cui sono riportati i sottoservizi e le linee aeree esistenti, I'impresa
affidataria dovra richiedere agli enti gestori, prima dell'inizio degli interventi, indicazioni di verifica
dellesatta ubicazione delle linee interrate nellarea di lavoro interessata. Sara poi compito
dellimpresa medesima comunicare alle varie imprese sub affidatarie (ed ai propri operatori) la
presenza di tali linee che dovranno essere segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro
colorato e cartelli monitori.
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4.0.4

4.0.5

4.0.6

In fase esecutiva, tutti gli operatori addetti all'attivita di scavo dovranno comunque procedere con
cautela onde evitare contatti con interrate non preventivamente segnalate dagli enti gestori degli
impianti. Ciascuna ditta presente in cantiere dovra coordinarsi con il Coordinatore in fase
d’esecuzione ogni volta che si trovi ad eseguire lavori come sopra riportato. A quest'ultimo
dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al proseguo dei lavori in sicurezza prima dell'inizio
degli stessi.

Dato che durante ii lavori vi & la necessita di operare in prossimita di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette (linee d'illuminazione pubblica, linee telefoniche,
linee elettriche in genere), o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 81/2008 non possono essere esequiti lavori
a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell' allegato IX del D.Lgs 81/2008.

Nel caso in cui si debba comunque operare a distanze inferiori a quelle previste nella su citata
tabella, 'impresa affidataria, d’accordo con il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione e i
responsabili degli enti gestori, adottera disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere
i lavoratori dai conseguenti rischi. Sara poi compito dellimpresa medesima comunicare alle varie
imprese sub affidatarie (ed ai propri operatori) la presenza di tali linee e le disposizioni organizzative
e procedurali idonee concordate.

INTERFERENZE CON CANTIERE LIMITROFI.

In fase preventiva non & determinabile se durante I'esecuzione dei lavori vi siano interferenze con
altri cantieri.

L'impresa appaltatrice, la Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione,
o chiunque ravvisi accantieramenti nelle aree limitrofe ai lavori in oggetto del presente elaborato
dovra comunicarlo al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione.

Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione prendera contatti con i responsabili del cantiere
limitrofo al fine di determinare le misure di prevenzione, gli apprestamenti e quant’altro necessario
al fine di evitare infortuni dovuti alla contemporaneita dei lavori.

DOTAZIONE DI SERVIZI

- bagni
saranno presenti: una baracca adibita ad ufficio con servizi annessi, una baracca adibita a
spogliatoio con annesso bagno.
- cassetta di medicazione (conforme nel contenuto a guanto previsto dal DM 2/7/58)
dovra essere presente all'interno del cantiere
- deposito attrezzi
sara presente una baracca adibita a deposito attrezzi

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'’AREA DI CANTI ERE.

L'organizzazione degli spazi e dell'area di cantiere € riportata negli elaborati n. 06a e 06b

“Planimetria dell’area di cantiere”

In una apposita area, come riportato nella planimetria, si dovra installare la baracca con i servizi

(spogliatoi e servizi sanitari) e I'ufficio di cantiere, ove verranno conservati i documenti previsti dal

presente piano.

La baracca di servizi dovra essere dotata di finestre apribili, nella misura del possibile, per

consentire un’adeguata superficie aero-illuminante del locale. | pavimenti, le pareti ed i soffitti

saranno tali da poter essere puliti. La posizione, il numero e le dimensioni delle porte saranno

determinati dalla natura e dall’'uso dei locali. | locali saranno riscaldati nella stagione fredda.

Dovranno essere previste zone di stoccaggio e deposito dei vari materiali che saranno

opportunamente delimitate, in particolare se vengono stoccate materie o sostanze pericolose.

La velocita massima consentita ai mezzi di cantiere sara di 15 km/h.

La segnaletica di sicurezza dovra essere conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 , dal

Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione ( Decreto Legislativo 30 aprile 1992,

n.285 e s.m.i. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ). In cantiere

dovranno prevedersi, in generale, i seguenti cartelli:

- allingresso pedonale: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe
antinfortunistiche, del casco di protezione e dei guanti , di avvertimento della caduta di carichi
sospesi;
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4.0.7

allingresso carrabile:  oltre i cartelli di cui sopra, cartello di pericolo generico con specifica di
entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocita massima consentita in cantiere ( per es.
15 km/h.);

lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocita massima consentita e disporre
cartello di avvertimento passaggio veicoli ;

nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuali in relazione alle necessita ;

sotto il raggio di azione degli apparecchi di solle vamento: cartello di avvertimento di carichi
sospesi

in prossimita dei quadri elettrici e delle linee ele ttriche aeree e interrate: cartello di
avvertimento tensione pericolosa , di divieto di spegnere con acqua ;

sui mezzi di trasporto:  divieto di trasporto persone;

in prossimita di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con i motori in moto, divieto di
effettuare manutenzioni con argani in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di
sicurezza, divieto di awvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatte e abiti svolazzanti, cartelli
sulle norme di sicurezza d’'uso delle macchine ( sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,
ecc...);

in tutti i luoghi in cui ci puo essere pericolo d'i ncendio ( depositi di bombole, di solventi e
vernici, di lubrificanti ):  divieto di usare fiamme libere ;

distribuiti nel cantiere cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di
segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

sui box di cantiere: cartelli riportanti la destinazione d’uso dei locali ;

in prossimita dei box dove & ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto
procedure per il primo soccorso ;

nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell’ estintore ;

presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per

l'intervento dei vigili del fuoco e dellambulanza

DOCUMENTI DI CANTIERE

(elenco non esaustivo)

- notifica preliminare

- piano di sicurezza

- pianol/i operativol/i di sicurezza

- rapporto di valutazione del rumore

- libretto apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

- verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento

- dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico (trasmissione Ispesl, ARPA o sportello
unico)

- dichiarazione di autoprotezione o dichiarazione di conformita (trasmissione Ispesl, ARPA o
sportello unico)

- denuncia degli impianti di messa a terra

- verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da persona
specializzata

- libretti dei ponteggi

- disegno esecutivo e/o progetto dei ponteggi

- copia della segnalazione inoltrata all'esercente (ENEL, Azienda Trasporti Comunali, Ferrovie)
per esecuzione di lavori a distanza inferiori a 5 m da linee elettriche aeree

- copia della comunicazione di trasferimento, inoltrata al SE.LA., degli apparecchi di
sollevamento al fine di consentire la verifica periodica annuale.

- libretto dei recipienti in pressione aventi capacita superiore a 25 litri

- documento di valutazione del rischio o autocertificazione aziendale

- copia del registro degli infortuni

- copia del libro matricola

- copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica

- protocollo degli accertamenti sanitari periodici

- registro delle visite mediche con giudizio di idoneita ed eventuali prescrizioni

- certificati di iscrizione alla Camera di Commercio

- certificazione di regolarita contributiva

- copia dei contratti di appalto
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4.0.8

- dichiarazione di ogni ditta che per il proprio personale vengono applicati i contratti collettivi di
lavoro

- registro di cantiere in cui annotare gli esiti dei sopralluoghi, gli ordini di servizio e le variazioni
od integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento , il registro dovra essere controfirmato
ad ogni visita, oltre che dal coordinatore, dal responsabile del cantiere

- verbali e/o documenti di prescrizioni dell'organo di vigilanza

Prescrizioni generali e dispositivi di protez  ione individuale

Le macchine introdotte in cantiere, le misure di prevenzione e le opere provvisionali descritte nella
successiva analisi delle fasi, dovranno essere conformi a quanto riportato nelle schede
bibliografiche di riferimento allegate al presente piano di sicurezza che costituisco parte integrante
dello stesso.

Tutte le macchine introdotte in cantiere dovranno essere state analizzate nella valutazione dei rischi
della Ditta proprietaria ed il personale addetto dovra essere stato esplicitamente istruito all’'uso delle
stesse. Le macchine ed il loro utilizzo dovranno essere conformi a quanto riportato nelle allegate
“Schede di sicurezza delle macchine ed attrezzature " elaborato n. 03.

| DPI che verranno utilizzati in conformita alle prescrizioni del piano elaborato n. 04 “Schede di
riferimento per dispositivi di protezione individua le” ed alle disposizioni che verranno impartite
dal Coordinatore, dovranno essere conformi alle norme di legge.

Le schede di riferimento per le opere provvisionali , | rischi, le misure di prevenzione, i
dispositivi di protezione individuale, nonché quell e sulla sicurezza delle macchine e delle
attrezzature riportate negli elaborati allegati son o state definite sulla base di una specifica
ipotesi di esecuzione dei lavori.

Rimane obbligo dell'impresa esecutrice dei lavoria  ggiornare le schede suddette sulla base
delle effettive modalita con cui eseguira i lavori.

In particolare per le macchine ed attrezzature si d  ovra far riferimento a quanto riportato a
pagina 3 dell’ elaborato n. 03. “VERIFICA MACCHINE - ATTREZZATURE — UTENSILI”
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Cap. V
5.0 Impostazione del cantiere ed analisi delle fasi
Con riferimento alle diverse lavorazioni previste in appalto, queste vengono di seguito suddivise in fasi di
lavoro. Per ciascuna fase di lavoro vengono valutati i rischi, le conseguenti procedure di sicurezza d’adottare,

gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
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Cap.V

FASE N° 0.1 - Allestimento del cantiere

La fase d’ impianto cantiere (baracca servizi, aree di stoccaggio, impianto elettrico, allestimenti vari
ecc) € unica ed ¢ illustrata di seguito.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, operai, elettricisti.

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Autocarro, utensili a mano.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Si ricorda che non possono eseguiti lavori prima di aver contattato, nel caso ce ne fosse bisogno,

I'ente gestore (TELECOM, ENEL ECC.) affinché provveda a compiere le azioni preliminari (togliere
tensione, sezionare o altro).

Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti

€ sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a: attraversamenti
di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo immediati accordi con le
societa ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima di
dare inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali), gallerie, presenza di eventuali servitu a
favore di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale a dire pericolo di frane, smottamenti, rischi di
valanghe, comportamento dei venti dominanti.

Segnalazioni e delimitazione dell’area

essendo l'investimento dovuto al traffico veicolare, il principale rischio a cui risulta esposto tutto il
personale addetto ai lavori, &€ necessario evidenziare con delimitazioni e segnalazioni corrette il cantiere
quando i lavori interessano carreggiate e/o banchine stradali. Tali segnalazioni e delimitazioni dovranno
essere effettuate con riferimento agli schemi segnaletici temporanei per cantieri stradali contenuti nell*
allegato 1 del PSC oltre che in accordo con il Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase,
nel pieno rispetto del Codice Stradale e relativo regolamento di attuazione.

I'area sara delimitata da opportuna recinzione (rete in plastica, steccato, ecc. ) alta almeno 2,00 metri. La
recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori. La
necessita della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali.

guando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di zone di lavoro elevate di
pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e
materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere
mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.

Tabella informativa

I'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere € determinato essenzialmente da norma di carattere
urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a
qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata
resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessita dell'apposizione del
cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le
caratteristiche dell'opera che dei soggetti interessati.

Emissioni inquinanti

gualungue emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovra essere valutata al
fine di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessita del rispetto
relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno,
con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, & fatta concessione
di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito I'organo tecnico competente della AUSL, concede tale
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deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera
(rispetto D.Lgs. 81/2008) e, se il caso, condizionando le attivita disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.

Percorsi interni, rampe e viottoli

le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la
normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base
di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna
imporre limiti di velocita e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si puod ricorrere a
sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori,
indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione
stradale.

la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei
veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l'altro lato devono essere
realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.

i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto;
le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.

accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti,
deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la costante
sorveglianza di un addetto.

il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate.

Depositi di materiali

la individuazione dei depositi € subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici ...), ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi di
materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).

il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare
crolli o cedimenti pericolosi.

€ opportuno allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni - che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

Acqua

deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per
lavarsi. Per la prowvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L'acqua da bere,
quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la
bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

Gabinetti

i lavoratori devono disporre in prossimita dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di
un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.

almeno una latrina € sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria
sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.

Refettorio e locale ricovero

deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o piu ambienti a seconda delle necessita,
arredato con sedili e tavoli. Andra illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso e le pareti imbiancate.

deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e
per lavare recipienti e stoviglie.

e vietato I'uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo I'assunzione di modiche quantita di vino e
birra in refettorio durante 'orario dei pasti.

il locale refettorio pud anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono
trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero € distinto dal refettorio
deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione
fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
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Presidi sanitari

« se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di
medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o
avvelenamento e quando l'impresa occupi pit di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche.

» negli altri casi e sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati piu di 50
addetti; in quelli di modesta entita basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione
devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.

Impianto elettrico di cantiere

Valgono le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 art.li 80, 81, 83, 86, 105, 117.

All'interno del cantiere dovra essere predisposto un impianto elettrico, di potenza adeguata all'utilizzo delle

macchine, realizzato con quadro generale ( nel punto di consegna dell’ente erogatore ) e quadri di

distribuzione disposti all'interno delle singole zone di lavorazione (che dovranno essere individuate con

I'Impresa prima dell'inizio lavori, in fase di controllo del Piano).

| quadri dovranno rispettare la norma CEI 64-8/7 di cui si riassumono di seguito i punti principali , e dovranno

riportare una targa con indicata la rispondenza alla norma CEIl 17-13/4, il costruttore, grado di protezione,

dimensioni, peso, correnti nominali delle unita di uscita, tensioni nominali delle diverse prese, tenuta al corto

circuito ed essere accompagnato dalla documentazione del fabbricante attestante la conformita alla norma

EN 60 439-4 oltre alle istruzioni per installazione,funzionamento e manutenzione ed agli schemi dei circuiti e

tabelle dei collegamenti ; non & possibile I'utilizzo di apparecchiature assemblate da impiantisti senza

effettuazione delle prove di verifica, anche se composte da componenti che singolarmente rispondono alle

specifiche norme.

- Le prese a spina devono essere protette da dispositivi differenziali

- Ogni differenziale pud proteggere al massimo 6 prese

- Ogni quadro deve essere munito di interruttore di emergenza da azionare in caso di necessita per
interrompere l'alimentazione degli utilizzatori

- L’'alimentazione degli apparecchi di utilizzazione deve essere effettuata da quadri di distribuzione ciascuno
dei quali deve comprendere dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, contro i contatti indiretti e prese
a spina tipo CEE ( CEI 23-12)

| quadri debbono essere costruiti utilizzando materiali adatti a sopportare le sollecitazioni meccaniche e gli

effetti dell’'ambiente in cui sono installati (umidita e getti o schizzi d’acqua).

Tutti gli apparecchi, ad eccezione delle prese a spina, delle leve e dei tasti di manovra debbono essere posti

allinterno di un involucro munito di carpenterie asportabili esclusivamente con I'utilizzo di attrezzi.

Il grado di protezione deve essere almeno IP43.

L’ eventuale involucro metallico del quadro deve essere collegato a terra , come pure il pannello frontale, i

quadri con involucro in resina non necessitano di messa a terra se sono soddisfatte le condizioni richieste per

le singole apparecchiature.

| cavi di alimentazione debbono rispettare la norma CEI 64-8.

L'installatore dovra rilasciare, ai sensi D.P.R. n. 37 del 22.01.08, il certificato di conformita

dell'impianto realizzato e la verifica e denunciaa II' ISPESL della messa a terra.

La quantita e la dislocazione dei quadri di distribuzione dovra consentire le lavorazioni senza I'eccessivo

utilizzo di prolunghe; i quadri di distribuzione dovranno essere opportunamente segnalati.

| collegamenti tra il quadro principale e i quadri secondari dovra avvenire tramite cavi interrati.

llluminazione del cantiere
Secondo le norme di buona tecnica si dovranno osservare i seguenti valori:

depositi di materiali grossi 10 lux
passaggi,corridoi e scale 20 lux
lavori grossolani 40 lux
lavori media finezz0 100 lux
lavori fini 200 lux
lavori finissimi 300 lux

conseguibili anche con sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro.

Gli apparecchi trasportabili da cantiere, come definiti dalla CEI 64-8, debbono avere un cavalletto di appoggio
a terra tale da garantire stabilita al ribaltamento per urti accidentali e possono essere di classe | con involucro
avente isolamento principale ( con collegamento a terra ) alimentati con tensione non superiore a 220V.
oppure di classe Il con involucro a doppio isolamento o ad isolamento rinforzato ( senza effettuare |l
collegamento a terra ) ed alimentati con tensione non superiore a 220V.

La linea di alimentazione di questi apparecchi deve essere protetta con un interruttore differenziale avente
soglia di intervento 1dn < 30mA
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La recinzione in esterno dovra essere dotata di app  osite segnalazioni esterne luminose per renderla
visibile durante le ore notturne.

Mezzi antincendio

All'interno del cantiere dovranno essere collocati, in posizioni agevolmente raggiungibili da ogni zona di
lavoro ed opportunamente segnalati degli estintori a CO2.

Il personale dovra essere informato ed addestrato all'utilizzo in caso di necessita.

Ogni Impresa dovra impiegare in cantiere almeno uno o due addetti che abbiano seguito listruzione
antincendio.

Recinzione
La recinzione dovra essere realizzata, in steccato di legname o altro materiale idoneo (alta almeno 2,00 ml.),
lungo tutto il perimetro del cantiere.

Accessi
Durante le lavorazioni I'accesso avverra dalla via Rio Verde e sara evidenziato da opportuna cartellonistica.

Ponteggio
L’ eventuale realizzazione di ponteggi, dovranno essere eseguito in conformita al progetto redatto da tecnico

abilitato od allo schema riportato sulla autorizzazione ministeriale.

Dovra essere redatto apposito piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessita del ponteggio scelto. Tale piano sara messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori.

Durante la realizzazione gli addetti dovranno essere dotati di cintura di sicurezza collegata a idonee funi
messe in opera in modo da consentire il movimento lungo il piano del ponteggio ma evitare pericoli di cadute;
un addetto dovra controllare durante le fasi di tiro ai piani che nessuno transiti sotto o nelle immediate
vicinanze della zona di sollevamento ad evitare eventuali pericoli di cadute ; gli addetti dovranno comunque
essere dotati di casco di protezione

Il ponteggio dovra essere realizzato con materiali omologati e punzonati, con parapetti, tavole di protezione al
piede, tavolato, controventi, idonei fissaggi alle pareti.

Rischi principali Mezzi di protezione

Movimentazione manuale dei carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Collisioni con automezzi Segnalazioni con opportuna cartellonistica, azione
di operatore (moviere), segnali

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale

e verticale acustiche e luminose, azione di
operatore (moviere)

Cadute dall'alto Scarpe di sicurezza

Punture, tagli abrasioni Guanti

Scivolamento Scarpe di sicurezza

Inalazioni irritanti Maschere di protezione per le vie respiratorie

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Irrilevanti.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree di cantiere e limitrofe al
cantiere, costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi segnaletici temporanei per cantieri stradali contenuti nell* allegato 1 del PSC sono
evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di cantieri che interessano carreggiate e/o
banchine stradali.

Tutti gli interventi che interesseranno entrambe le carreggiate, dovranno attuarsi per fasi,
occupando in modo parziale la carreggiata stradale e garantendo comunque il normale
flusso veicolare.
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Gli interventi che interessano una carreggiata stra  dale con doppio senso di marcia, sara
necessaria l'istallazione di un impianto semaforico tale da regolarizzare il traffico veicolare
in entrambi i sensi di marcia sulla carreggiatares  a libera dai lavori.

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE
Tutti i cantieri edili stradali, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici (compreso il loro raggio
d’azione) devono essere sempre delimitati con barriere, parapetti o altro tipo di recinzione.

Qualsiasi apertura realizzata dall'lmpresa in corrispondenza di marciapiedi o sedi stradali deve
essere sempre recintata, anche quando le lavorazioni hanno breve durata.
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5.2

Cap. V

FASE N° 1.1 - Scavi e reiteri ed opere proped eutiche alla realizzazione dei pali
FASE N° 2.1 - Taglio di vegetazione e risagomatu ra dell’alveo del Rio Verde

Realizzazione di scavi di shancamento ed a sezione obbligata per fondazioni di opere e manufatti in
genere ed eventuale successivo riempimento dello scavo realizzato.
Taglio e risagomatura delle sponde e dell'alveo del Rio Verde.

ATTIVITA CONTEMPLATE

« valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geomorfologico
 ispezioni ricerca sottosuolo

e preparazione, delimitazione e sgombero area

e esercizio impianti aggottamento

« predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera
« predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie
¢ movimento macchine operatrici

« deposito provvisorio materiali di scavo

e carico e rimozione materiali di scavo

< interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Qualunque lavoro di scavo a profondita superiore a 1,50 ml. dovra essere preceduto da una analisi
geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovra portare a determinarne i
fattori di stabilita. Il ciglio dello scavo dovra essere munito di parapetto normale; in alternativa si potra
impedire I'accesso al ciglio stesso, mediante messa in opera di idonee barriere distanziatrici. In ogni
caso si dovra procedere con una studiata e opportuna delimitazione delle aree di lavoro e manovra
delle macchine in modo da evitare danni incidenti determinanti da zone di limitata visibilita per
I'operatore.

Prescrizioni relativi agli scavi

A mano

. negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti

e quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 & vietato lo scalzamento manuale della
base per provocare il franamento della parete

. in tali casi € consigliabile procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradini

Con mezzi meccanici

. le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

. le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara
delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli

. il ciglio superiore deve essere pulito e spianato

. le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di
blocchi (disgaggio)

. prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori,
armature comprese, quando previste

«  sideve sempre fare uso del casco di protezione

e ascavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti
ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo

. i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo

. non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo

. la rampa deve essere di larghezza sufficiente (almeno 5 metri) (foto: mezzo semovente su rampa)
a lasciare un franco di sicurezza al passaggio degli automezzi e al passaggio contemporaneo di
automezzi e lavoratori, eventualmente ricavando delle nicchie sul tratto di parete dello scavo. Il
tratto di terreno della rampa deve essere compattato e dotato di solida scarpata

E BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE | PARAPETT | AL FINE DI EVITARE SIA |
DEPOSITI CHE IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
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Responsabile cantiere, muratori, operatori escavatore ed autisti autocarri, carpentieri per la

realizzazione delle recinzioni

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala ) e da sforzo ( leve, palanchi ), autocarro, pala
meccanica ( escavatore ), attrezzi manuali e meccanici per taglio di vegetazione

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Lo scavo deve essere eseguito gradualmente, mantenendo la scarpata naturale 1/1, con i lavoratori
posizionati in luoghi sicuri e fuori dal raggio di azione delle macchine operatrici.

Le pendici dello scavo, per tutta la durata delle fasi relative ad esso, dovranno essere protette con
un geotessile o con teli di nylon per evitare dilavamenti e possibili franamenti.

Rinterro con materiale idoneo per strati successivi di modesto spessore in modo da ripartire
gradualmente e uniformemente il sovraccarico.

Rischi principali

Contatto con macchine operatrici

Franamento

Rumore

Polvere

Investimenti da mezzi meccanici

Mezzi e misure di protezione d’adottarsi

Casco di sicurezza

I manovratori dei mezzi durante le operazioni dovranno avere
la completa visibilita dell’area lavorativa.

Il personale a terra addetto al l'assistenza dovra essere
attento a non essere presente nel campo d'azione degli
automezzi

Dovra essere consentito I'accesso all'area solo al personale
interessato

Durante il funzionamento le macchine manterranno acceso |l
girofaro.

L'accesso all'area di cantiere dovra essere consentito solo al
personale interessato alla lavorazione.

Nello scavo di trincee con profondita maggiori a m 1,50
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia
di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si
dovra procedere, man mano che procede lo scavo, ad
eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle
pareti .

Nell'esecuzione di scavi e rinterri in presenza di manufatti
dovranno essere adottate idonee precauzioni per ridurre I
indebolimento delle strutture.

Sul ciglio degli scavi dovra essere evitato il deposito di
materiali e/o terreno di risulta.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa, attraverso i preposti e la
collaborazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per
la Sicurezza accertera la consistenza del terreno.

Cuffie auricolari

Durante le fasi di scavo e di rinterro pit rumorose dovranno
essere utilizzate le cuffie antirumore

Mascherine antipolvere tipo FFP1

Se necessario |'area interessata dalle lavorazioni e la viabilita
di cantiere dovra essere irrorata frequentemente con getti di
acqua per ridurre la polverosita.

Durante il trasporto, se necessario, il materiale polverulento
dovra essere protetto con copertura in tessuto o materiale
plastico

Segnaletica e personale addetto

Dovranno essere allestiti percorsi chiaramente segnalati e
distinti per gli automezzi e gli uomini .

I mezzi di cantiere dovranno usare esclusivamente i percorsi
predisposti

La velocita dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di
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cantiere dovra essere ridotta il piu possibile e comunque
osservando i limiti stabiliti.

L'entrata e l'uscita dei mezzi meccanici dall'area di cantiere
dovra essere vigilata in modo da consentire l'ingresso solo
agli addetti ai lavori

Ribaltamento del mezzo L’ impresa in collaborazione con i | D.L. ed il Coordinatore per
la Sicurezza verifichera la stabilita del terreno prima di far
accedere le macchine alle lavorazioni di scavo.
| percorsi dovranno avere una pendenza trasversale
adeguata alla capacita dei mezzi

Cadute all'interno degli scavi Scarpe di sicurezza

La zona interessata dai lavori dovra essere opportunamente
segnalata, delimitata e protetta con parapetti o mezzi
equivalenti.
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle
zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente
sfondabili, le stesse saranno arretrate nel posizionamento di
circa m 1,50.

Cadute dall'alto Le scale a mano dovranno essere saldamente ancorate e
legate prima dell'uso e sporgeranno di almeno m 1 oltre il
piano di sharco.

E’ vietato per tutto il personale, autisti compresi, fermarsi o
transitare nelle immediate vicinanze degli automezzi in corso
di caricamento

Caduta materiali dall'alto Casco di protezione
Le tavole di armatura dovranno sporgere m 0,3 dal bordo
superiore degli scavi.

Per lo stoccaggio dei materiali dovra essere predisposta
idonea area di accatastamento dei materiali debitamente
lontano dal ciglio degli scavi.

| materiali da accatastare dovranno essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilita contro la caduta e il
ribaltamento.

| materiali soggetti a rotolamento dovranno essere bloccati
tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e

meccanica.
Presenza di sottoservizi o linee Prima dei lavori di scavo dovra essere verificata I'eventuale
aeree presenza di sottoservizi (acqua, gas, energia elettrica) o di
linee elettriche aeree.
Movimentazione manuale dei Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”
carichi
Punture, tagli e abrasioni * Guanti e scarpe di sicurezza

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Durante la fase 'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAl LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La realizzazione degli scavi e risagomatura dell’alveo se realizzate anche occupando la via
Mongardino lato SX, deve avvenire esclusivamente all'interno del cantiere, pertanto all'interno delle
delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere la segnaletica
allesterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione e
delimitazione dell'area.

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3

22



LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.3

Cap. V

FASE N° 1.2 - Esecuzione di pali trivellati &

50 SX e DX idraulica

Esecuzione di pali trivellati di sostegno dell'impalcato carrabile

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, operai specializzati .

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Autocarro, macchina perforatrice/escavatore, autobetoniera, pompa per cls

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Esecuzione del foro mediante apposita macchina perforatrice, sollevamento della gabbia
d’armatura con l'ausilio di escavatore previo aggancio al braccio dello stesso, calo della gabbia
d’armatura all'interno del foro, esecuzione di eventuali giunzioni delle gabbie d’armatura, getto di cls

all'interno del foro

Rischi principali
Scivolamenti
Caduta nel foro

Contatto con macchine operatrici

Rumore
Investimenti da mezzi meccanici

Caduta materiali dall’alto

Presenza di sottoservizi o linee aeree

Punture, tagli, abrasioni

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Mezzi e misure di protezione d'adottarsi

Scarpe di sicurezza

Prevedere apposita barriera laterale da posizionarsi
in corrispondenza del foro

Casco di sicurezza

I manovratori dei mezzi durante le operazioni
dovranno avere la completa visibilita dell'area
lavorativa.

Il personale a terra addetto al l'assistenza dovra
essere attento a non essere presente nel campo
d’'azione della macchina

Dovra essere consentito l'accesso all'area solo al
personale interessato alla lavorazione

Tappi auricolari o cuffie

Segnaletica e personale addetto

La velocith dei mezzi in entrata, uscita e transito
nellarea di cantiere dovra essere ridotta il piu
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti.
L'entrata e l'uscita dei mezzi meccanici dall'area di
cantiere dovra essere vigilata in modo da consentire
I'ingresso solo agli addetti ai lavori

Casco di protezione

Per lo stoccaggio dei materiali dovra essere
predisposta idonea area di accatastamento dei
materiali

| materiali da accatastare dovranno essere
depositati ordinatamente assicurando la stabilita
contro la caduta e il ribaltamento.

I materiali soggetti a rotolamento dovranno essere
bloccati tenendo conto delle operazioni di
movimentazione manuale e meccanica.

Prima dei lavori di perforazione dovra essere
verificata I'eventuale presenza di sottoservizi
(acqua, gas, energia elettrica) o di linee elettriche
aeree.

Guanti e scarpe di sicurezza

Durante la fase 'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione
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DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE
Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.4

Cap. V

FASE N° 1.3 - Realizzazione di strutture in  c.c.a. di fondazione ed elevazione

Realizzazione delle fondazioni e delle pareti in elevazione dei muri di contenimento e delle travi di
collegamento della testa dei pali di fondazione.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, muratori, carpentieri e ferraioli, operatori pompa cls.
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Sega circolare, sega a mano, martelli, piegaferri, saldatrice, attrezzi manuali, betoniera e pompa
per cls con autobetoniera, vibratore per cls, scale a mano, ponteggi

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Realizzazione di fondazioni, di pareti in elevazioni e di travi in c.c.a. in adiacenza e in sommita dei
pali di fondazione, compresa realizzazione dei casseri, posa del ferro piegato e di rete
elettrosaldata, getto del conglomerato cementizio preconfezionato con autopompa ed autobetoniera
e successiva vibratura del getto.

Rischi principali Mezzi di protezione

Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Cadute dall'alto Parapetti, impalcature, delimitazioni delle aperture,
chiusura delle aperture, ponti su cavalletti, scale

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Punture, tagli abrasioni Guanti e scarpe di sicurezza

Collisioni con automezzi Segnalazioni con cartelli, azione di operatore
(moviere)

Polveri Mascherina di protezione

Elettrocuzione Apparecchi elettrici a doppio isolamento

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
Durante la fase lavorativa I'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione ed elevazione se realizzate durante la fase di
getto anche occupando la via Mongardino lato SX, devono avvenire esclusivamente all'interno del
cantiere, pertanto all'interno delle delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario
estendere la segnaletica all’esterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna
segnalazione e delimitazione dell'area.

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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55

Cap. V

FASE N° 1.4 - Realizzazione dell' impalcato ¢ arrabile e della passerella pedonale
Posa di lastre prefabbricate in c.a.p.

Realizzazione di carpenteria e posa dell' armatura integrativa.

Getto di completamento in calcestruzzo.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, muratori, carpentieri e ferraioli, operatori pompa cls.

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Sega circolare, sega a mano, martelli, piegaferri, saldatrice, attrezzi manuali, auto gru per
sollevamento lastre, betoniera e pompa per cls con autobetoniera, vibratore per cls, scale a mano,

ponteggi
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Sollevamento e posa di lastre prefabbricate in c.a.p., realizzazione di casseri per le travi laterali
dell’attraversamento, posa del ferro piegato e di rete elettrosaldata, getto del conglomerato
cementizio preconfezionato con autopompa ed autobetoniera e successiva vibratura del getto.

Rischi principali Mezzi di protezione

Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Cadute dall'alto Imbracature di sicurezza, parapetti, impalcature,

delimitazioni delle aperture, chiusura delle aperture,
ponti su cavalletti, scale

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Punture, tagli abrasioni Guanti e scarpe di sicurezza

Collisioni con automezzi Segnalazioni con cartelli, azione di operatore
(moviere)

Polveri Mascherina di protezione

Elettrocuzione Apparecchi elettrici a doppio isolamento

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

La posa in opera dei solai a lastre, va pianificata nel dettaglio con le sequenze delle fasi lavorative,
al fine di individuarne i rischi e adottare le relative misure preventive e protettive.

Saranno da prendere in considerazione le seguenti fasi lavorative:

1. lo scarico dagli autocarri mediante sollevamento con gru o autogru;

2. lo stoccaggio, il sollevamento e la movimentazione dei materiali (lastre, elementi interposti, ferri
supplementari);

3. realizzazione delle eventuale banchine e dei rompitratta intermedi;

4. la posa in opera delle lastre prefabbricate, con eventuale successiva integrazione degli elementi
interposti quando non siano gia presenti;

5. la posa in opera delle armature integrative (ferri longitudinali e trasversali, nonché reti
elettrosaldate);

6. il getto del cls.

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
Non dovranno essere presenti altri operatori durante la realizzazione le operazioni di getto del cls,
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
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LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.6

Cap. V
FASE N° 1.5 - Opere varie di completamento de II' impalcato carrabile
Preassemblaggio e montaggio di carpenteria metallica e di grigliati pedonabili
Realizzazione di canalizzazioni elettriche interrate per impianti d’illuminazione
LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, operai, fabbri, montatori, elettricisti
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Gru montata su autocarro, avvitatore, smerigliatore a disco, saldatrice, trapano, mazzetta e
scalpello, betoniere, escavatore (bob cat), utensili d’'uso corrente.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Assemblaggio a terra delle varie parti di struttura metallica da montare e successivo montaggio
delle parti di strutture verticali assemblate a terra, con fissaggio agli elementi di sostegno mediante
saldatura in opera o unioni bullonate. Posa di grigliati metallici pedonabili.

Realizzazione di polifere da uno o piu tubi, per linee e elettriche interrate per impianti d’illuminazione
e successiva Realizzazione di bauletto di protezione in cls, posa di pozzetti prefabbricati in cemento
con botola, riempimento degli scavi, infilaggio dei cavi elettrici e collegamenti.

Rischi principali

Movimentazione manuale carichi
Caduta materiale dall'alto

Cadute dall’alto

Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni
Scivolamento

Proiezione di materiale incandescente
Inalazione gas, vapori e fumi

Elettrici
Investimento

Mezzi di protezione

Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”

Casco di sicurezza

Barriere di protezioni laterali

Guanti contro le aggressioni meccaniche

Scarpe di sicurezza ponteggio o tavolati all’atto
della rimozione dei parapetti provvisori

Indumenti protettivi, occhiali per la saldatura ad
arco

Maschere protezione vie respiratorie

Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”
Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale
e verticale acustiche e Iluminose, azione di
operatore (moviere)

Punture, tagli, abrasioni Guanti
Scivolamenti Scarpe di sicurezza
Elettrici Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m. 0,50 ) non interessate direttamente dai
lavori debbono essere protette con parapetto solido o0 mezzo equivalente.

Qualora gli scavi superino la profondita di m. 1,50 ,si dovra provvedere alla armatura delle pareti per
evitare franamenti; le tavole di armatura debbono sporgere di m. 0,30 dal bordo superiore degli scavi.
Per I'eventuale attraversamento degli scavi prima della loro chiusura, predisporre andatoie con
larghezza non inferiore a m. 0,60 se per transito solo di uomini o m. 1,20 se per mezzi o trasporto di
materiale, protette verso il vuoto con parapetti.

Non utilizzare i mezzi occorsi per lo scavo nelle operazioni di posa e sollevamento delle tubazioni o
pozzetti.

Le zone di scavo debbono essere convenientemente segnalate per non intralciare la viabilita di
cantiere.

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
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Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE
Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.

30



5.7

Cap. V
FASE N° 2.2 - Posa di pietrame lapideo in cor rispondenza del nuovo attraversamento
carrabile
Posa di elementi di pietrame lapideo in corrispondenza del nuovo attraversamento carrabile
LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, muratori, operatori escavatore ed autisti autocarri.
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI
Piccone, pala, autocarro, pala meccanica, escavatore con pinza, attrezzi manuali.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Sollevamento con escavatore degli elementi di pietrame e successiva collocazione in opera su
piano di posa preparato e seconda le sagome di progetto

Rischi principali Mezzi di protezione

Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Caduta dall'alto Delimitazioni, andatoie passerelle

Collisioni con automezzi Segnalazioni con cartelli, azione di operatore
(moviere)

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Punture, tagli abrasioni Guanti

Polveri Mascherina di protezione

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Caduta di materiale Per lo stoccaggio dei materiali dovra essere

predisposta idonea area di accatastamento dei
materiali debitamente lontano dal ciglio degli scavi.
Gli  elementi lapidei da accatastare e
successivamente da posare dovranno essere
depositati e posati ordinatamente assicurando la
stabilita contro la caduta e il ribaltamento.

I materiali soggetti a rotolamento dovranno essere
bloccati tenendo conto delle operazioni di
movimentazione manuale e meccanica.”

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi €& sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

Non possono essere eseguite altre lavorazioni nell’area interessata durante le operazioni di getto.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La posa degli elementi lapidei se realizzata anche occupando la via Mongardino lato SX, deve
avvenire esclusivamente all'interno del cantiere, pertanto all'interno delle delimitazioni e
segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere la segnaletica all'esterno del cantiere
gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione e delimitazione dell'area.

Il rischio d’investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.
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Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.8

Cap. V

FASE N° 3.1 - Modellazione del terreno con co mpattazione del piano di fondazione e
realizzazione delle cunette
FASE N° 3.2 - Realizzazione del nuovo rilevato s tradale compreso asfaltatura

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, manovali.
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Escavatore, autocarro, pala meccanica, ruspa cingolata , rullo compressore, caldaia per bitume,
rifinitrice, betoniera, utensili a mano.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Preparazione del piano di posa del rilevato stradale mediante pulizia del terreno consistente nel
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento.

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) e stesa di geocomposito
tessile.

Fornitura e posa in opera di sottofondo con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con
mezzi meccanici.

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante
naturale

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, con vibro finitrice previa mano di attacco costituita da
emulsione bituminosa, cilindratura finale mediante macchina a rullo (binder e tappeto d’'usura).

Rischi principali Mezzi di protezione

Getti e schizzi Indumenti protettivi e occhiali

Allergeni Occhiali

Inalazioni irritanti Maschera di protezione vie respiratorie
Contatti con agenti irritanti Indumenti protettivi e guanti

Agenti chimici Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”
Rumore Tappi auricolari o cuffie

Punture, tagli, abrasioni, bruciature ~ Guanti e scarpe di sicurezza
Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Movimentazione manuale dei carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”
Punture, tagli, abrasioni Guanti e scarpe di sicurezza
Investimento Indumenti ad alta \visibilita, segnaletica

orizzontale e verticale, acustiche e luminose,
azione di operatore (moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

Durante la fase lavorativa I'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione.
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE
Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.9

Cap. V

FASE N° 3.3 - Nuovo accesso carrabile ai civi c¢i 5/1 e 5/2 e pedonabile al civico 5/3,
risoluzione interferenze e predisposizione din  uove infrastrutture
impiantistiche (predisposizioni rete acqua, ga s, posa pozzetti per
sottoservizi, tubazioni etc.)

Rimozione di recinzione e di cancello carrabile, demolizione di pavimentazione in autobloccanti
Ricerca di condotte di adduzioni gas ed acqua e sottoservizi esistenti.

Realizzazione di canalizzazioni interrate per nuovi impianti

Opere idriche per la raccolta e scarico delle acque, consistenti nella posa di nuove tubazioni, di
pozzetti sifonati e non, di casette di raccordo, di botole e caditoie in ghisa.

Realizzazione di nuova pavimentazione in autobloccanti previa realizzazione di sottofondo in cls
Realizzazione di nuova recinzione e rimontaggio di cancello carrabile

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, muratori , elettricisti, fabbri, operatore con macchina escavatrice (bob cat).
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Gru montata su autocarro, avvitatore, smerigliatore a disco, saldatrice, ega circolare, sega a mano,
martelli, piegaferri, attrezzi manuali, betoniera e pompa per cls con autobetoniera, mini escavatore,
autocarro, vibratore per cls, martello demolitore elettrico, saldatrice, attrezzi manuali.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Rimozione di recinzione e cancello carrabile

Scavo di shancamento ed a sezione obbligata per ricerca di sottoservizi e per la posa condutture
elettriche, gas, idriche e fognarie.

Posa di tubazioni in PVC in orizzontale, compreso scavo con escavatore, posa cls di sottofondo,
posa di pozzetti prefabbricati in cemento con botola, i raccordi i tubi, allacciamenti e, riempimento
degli scavi.

Posa di i polifere per linee e elettriche interrate per impianti, realizzazione di bauletto di protezione
in cls, posa di pozzetti prefabbricati in cemento con botola, riempimento degli scavi, infilaggio dei
cavi elettrici e collegamenti

Realizzazione di fondazioni stradali in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata, e di
bauletti per tubazioni e/o polifere entro terra

Posa di pavimento in elementi autobloccanti, in cubetti di pietra o in masselli o lastre di pietra,
previa posa a malta e di cordolo di contenimento, stesura e successiva compattazione di strato di
sabbia di cava o di fiume e di ghiaietto sopra al quale verra posata la pavimentazione

Rischi principali Mezzi di protezione

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”

Inalazioni irritanti Maschera di protezione vie respiratorie

Punture, tagli, abrasioni, bruciature Guanti

Rumore Cuffie o tappi auricolari

Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Inalazioni irritanti Maschera di protezione vie respiratorie
aerazione locali

Proiezione di materiale incandescente Indumenti protettivi, occhiali per la saldatura
ad arco

Inalazione gas, vapori e fumi Maschere protezione vie respiratorie

Elettrici Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica

orizzontale e verticale acustiche e luminose,
azione di operatore (moviere)

Qualora gli scavi superino la profondita di m. 1,50 ,si dovra provvedere alla armatura delle pareti per
evitare franamenti; le tavole di armatura debbono sporgere di m. 0,30 dal bordo superiore degli scavi.
Gli operai dovranno evitare di sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici.
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Tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m. 0,50 ) non interessate direttamente dai
lavori debbono essere protette con parapetto solido o mezzo equivalente.

Per l'eventuale attraversamento degli scavi prima della loro chiusura, predisporre andatoie con
larghezza non inferiore a m. 0,60 se per transito solo di uomini o m. 1,20 se per mezzi o trasporto di
materiale, protette verso il vuoto con parapetti.

Non utilizzare i mezzi occorsi per lo scavo nelle operazioni di posa e sollevamento delle tubazioni o
pozzetti.

Le zone di scavo debbono essere convenientemente segnalate per non intralciare la viabilita di
cantiere.

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

Non possono essere eseguite altre lavorazioni nell’area interessata durante le operazioni di getto.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE
Presenza di linee gas e di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Prima di avviare le lavorazioni in corrispondenza del nuovo accesso, nel predisporre tutte le
segnalazioni e delimitazioni necessarie, sara necessario garantire I'accesso ai suddetti civici sara
pertanto fondamentale sistemare anche speciali apprestamenti a protezione delle persone che si
trovassero a transitare nei pressi del cantiere. Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici (compreso
il loro raggio d'azione) devono essere sempre delimitati con barriere, parapetti o altro tipo di
recinzione, in speciale modo nei tratti interessati dal transito pedonale.

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.10

Cap. V

FASE N° 3.4 - Esecuzione di palizzata in pa li di legname infissi nel terreno lato DX
4.4 - Esecuzione di palizzata in pali dile gname infissi nel terreno SX

Realizzazione di palificata costituita da pali di legname verticali infissi nel terreno e pali orizzontali
collegati mediante staffe a quelli verticali da eseguirsi sulle sponde di destra e sinistra del Rio
Verde.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, operai, montatori

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Gru montata su autocarro, escavatore con trivella per fori, avvitatore, imbracature per sollevamenti,
trapano, mazzetta e scalpello, utensili d’'uso corrente.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI
In fissaggio dei pali di sostegno, assemblaggio a terra delle varie parti di struttura metallica da

montare, montaggio delle parti di strutture assemblate a terra, fissaggio degli elementi di montati
mediante unioni bullonate.

Rischi principali Mezzi di protezione

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Caduta materiale dall'alto Casco di sicurezza

Caduta dall'alto Ponteggio, trabattello, ponte su cavalletti

Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni Guanti contro le aggressioni meccaniche

Collisioni con automezzi Segnalazioni con cartelli, azione di operatore
(moviere)

Scivolamento Scarpe di sicurezza

Proiezione di materiale incandescente Indumenti protettivi, occhiali per la saldatura ad
arco

Inalazione gas, vapori e fumi Maschere protezione vie respiratorie

Elettrici Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale e
verticale acustiche e luminose, azione di operatore
(moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La realizzazione della palizzata sulla strada di via Mongardino lato SX, deve avvenire
esclusivamente all'interno del cantiere, pertanto all'interno delle delimitazioni e segnalazioni dello
stesso. Qualora sia necessario estendere la segnaletica all’esterno del cantiere gia presente, dovra
essere collocata opportuna segnalazione e delimitazione dell’'area.

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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511

Cap. V

FASE N° 4.1 - Fresatura della pavimentazion e stradale e trasporto in discarica
FASE N° 4.2 - Sottofondo e stabilizzato per rac  cordo al nuovo attraversamento
FASE N° 4.3 - Asfaltatura

Realizzazione di pavimentazione stradale

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, manovali.

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Autobetoniera, autocarro, caldaia per bitume, rifinitrice, rullo compressore, scarificatrice, fresa per
manti stradali, utensili a mano.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Fresatura della pavimentazione stradale con apposita macchina fresatrice, successiva pulizia del
fondo fresato, carico e trasporto a discarica del materiale.

Stenditura di sottofondo e stabilizzato con rullatura

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, con vibro finitrice previa mano di attacco costituita da
emulsione bituminosa, cilindratura finale mediante macchina a rullo (binder e tappeto d'usura)

Rischi principali Mezzi di protezione

Getti e schizzi Indumenti protettivi e occhiali

Allergeni Occhiali

Inalazioni irritanti Maschera di protezione vie respiratorie
Contatti con agenti irritanti Indumenti protettivi e guanti

Agenti chimici Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”
Rumore Tappi auricolari o cuffie

Punture, tagli, abrasioni, bruciature ~ Guanti e scarpe di sicurezza
Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Movimentazione manuale dei carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”
Punture, tagli, abrasioni Guanti e scarpe di sicurezza
Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica

orizzontale e verticale, acustiche e luminose,
azione di operatore (moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree
distinte o in tempi diversi per la stessa area.

Durante la fase lavorativa I'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La realizzazione della fresatura e asfaltatura deve avvenire esclusivamente all'interno del cantiere,
pertanto all'interno delle delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere
l'asfaltatura all’esterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione e
delimitazione dell'area.

Il rischio d’investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3
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LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.12

Cap. V
FASE N° 4.5 - Installazione di barrieradi  protezione stradale sulla via Mongardino

Installazione di barriera metallica in acciaio di protezione stradale in acciaio completa di pali di
sostegno infissi.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, operai, fabbri, montatori
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Gru montata su autocarro, avvitatore, smerigliatore a disco, paranco per sollevamenti, imbracature
per sollevamenti, trapano, mazzetta e scalpello, utensili d'uso corrente.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI
In fissaggio dei pali di sostegno, assemblaggio a terra delle varie parti di struttura metallica da

montare, montaggio delle parti di strutture assemblate a terra, fissaggio degli elementi di montati
mediante unioni bullonate.

Rischi principali Mezzi di protezione

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Caduta materiale dall'alto Casco di sicurezza

Caduta dall'alto Ponteggio, trabattello, ponte su cavalletti

Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni Guanti contro le aggressioni meccaniche

Collisioni con automezzi Segnalazioni con cartelli, azione di operatore
(moviere)

Scivolamento Scarpe di sicurezza

Proiezione di materiale incandescente Indumenti protettivi, occhiali per la saldatura ad
arco

Inalazione gas, vapori e fumi Maschere protezione vie respiratorie

Elettrici Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale e
verticale acustiche e luminose, azione di operatore
(moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree

distinte o in tempi diversi per la stessa area.
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La realizzazione della barriera di protezione deve avvenire esclusivamente all'interno del cantiere,
pertanto all'interno delle delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere
la segnaletica all'esterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione
e delimitazione dell'area.

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.13

Cap. V
FASE N° 4.6 - Realizzazione della nuova segn aletica

Esecuzione di segnaletica orizzontale, di nuovo impianto o di ripasso, fornitura e posa di
segnaletica verticale con cartelli in lamiera di alluminio completi di sostegni.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, tinteggiatori, installatori

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Ponte su cavalletti, ponteggio, trabattello, pennelli rulli, macchine a spruzzo

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

a — Esecuzione di segnaletica orizzontale, previa preparazione della superficie, in strisce, scritte
fasce di arresto, triangoli, zebrature, disegni ecc dato a spruzzo o a pennello con materiale
termoplastico e successivo ripasso con vernice rifrangente.

b — Fornitura e posa di segnaletica verticale di indicazione, costituita da dischi, quadrati, triangoli in
lamiera d’alluminio, sostenuto da paletti di sostegno d’altezza da stabilirsi

Rischi principali Mezzi di protezione
a Getti e schizzi Indumenti protettivi e occhiali
Allergeni Occhiali
Inalazioni irritanti Maschera di protezione vie respiratorie
Contatti con agenti irritanti Indumenti protettivi e guanti
Agenti chimici Elab. 02 “Misure di prevenzione e rischi”
Rumore Tappi auricolari o cuffie
Scivolamenti Scarpe di sicurezza
b Caduta materiale dall'alto Casco di protezione, idonee cassette
portaoggetti
Cadute dall'alto Ponteggio, trabattello e ponte su cavalletti
a-b Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica

orizzontale e verticale acustiche e luminose,
azione di operatore (moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Durante la fase lavorativa I'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE
La realizzazione della segnaletica deve avvenire esclusivamente all'interno del cantiere, pertanto
allinterno delle delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere la
segnaletica all'esterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione e
delimitazione dell’area.

Il rischio d’investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.14

Cap. V

FASE N° 5.1 - Rimozione ringhiere/parapetti , profilati in ferro etc. dei due ponti esistenti e
conferimento materiale rimosso a discarica

FASE N° 5.2 - Demolizione delle strutture porta nti in c.c.a. dei due ponti esistenti e
trasporto a discarica del materiale demolito

Smontaggio e smantellamento di ringhiere/parapetti, profili in ferro.
Demolizione di porzioni di strutture in c.c.a. e in muratura, di pavimentazioni di diversa natura,
rimozione di cordonature di botole, di caditoie, di chiusini e canalette di raccolta acque.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Responsabile cantiere, muratori, manovali
MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Martello demolitore elettrico, gri montata su autocarro, cannello, imbracature per sollevamenti,
catene cinghie, mazzetta, scalpello, autocarro, flessibile, utensili a mano, escavatore con martello
pneumatico demolitore

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Smontaggio manuale e con flessibile di parapetti e ringhiere presenti nei ponti esistenti

Rimozione di cordonature di marciapiedi, di lastre di pietra, di botole, di caditoie, di chiusini e
canalette di raccolta acque, mediante I'utilizzo di martelletto elettrico demolitore o di mazzetta e
scalpello, flessibile, carico e trasporto in discarica 0 accantonamento in cantiere del materiale
demolito.

Demolizione di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e in muratura, mediante
l'utilizzo di martelletto pneumatico montato sull’ escavatore posizionato sulle sponde degli
attraversamenti.

Rischi principali Mezzi di protezione

Scivolamenti Scarpe di sicurezza

Rumore Tappi auricolari o cuffie

Caduta dall'alto Ponteggio, trabattello, ponte su cavalletti

Punture, tagli abrasioni Guanti e scarpe di sicurezza

Polveri Mascherina di protezione delle vie di respirazione

Elettrocuzione Apparecchi elettrici a doppio isolamento

Movimentazione manuale carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Proiezione materiali Occhiali protettivi

Collisioni con automezzi Segnalazioni con opportuna cartellonistica, azione
di operatore (moviere), segnali

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale e
verticale acustiche e luminose, azione di operatore
(moviere)

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
Durante la fase lavorativa I'area di lavorazione deve essere interdetta a qualsiasi altra lavorazione
DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

La demolizione deve avvenire esclusivamente all'interno del cantiere, pertanto all'interno delle
delimitazioni e segnalazioni dello stesso. Qualora sia necessario estendere la demolizione
allesterno del cantiere gia presente, dovra essere collocata opportuna segnalazione e
delimitazione dell’area.

Il rischio d’investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.
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LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITA DI CANTIE RE

La zona attorno alla demolizione dovra essere interdetta a terzi tramite nastro bicolore.
Interdizione dell'area di intervento al personale non direttamente interessato nella lavorazione.
Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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5.15

Cap. V

FASE N° 6.1 — Disallestimento del cantiere

Smontaggio di baracche di cantiere, recinzioni, segnalazioni ecc.

LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Responsabile cantiere, operai, elettricisti

MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

Autocarro, utensili a mano.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARI E AD ESEGUIRE | LAVORI

Nello smobilizzo del cantiere dovra essere curata la rimozione di tutti i materiali di scoria che
andranno portati alle discariche autorizzate

Rischi principali Mezzi di protezione

Movimentazione manuale dei carichi Elab. 02 “Rischi e misure di prevenzione”

Collisioni con automezzi Segnalazioni con opportuna cartellonistica, azione
di operatore (moviere), segnali

Investimento Indumenti ad alta visibilita, segnaletica orizzontale

e verticale acustiche e Iluminose, azione di
operatore (moviere)

Cadute dall'alto Scarpe di sicurezza

Punture, tagli abrasioni Guanti

Scivolamento Scarpe di sicurezza

Inalazioni irritanti Maschere di protezione per le vie respiratorie

LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Vedi programma dei lavori Elab. 07  “Ipotesi di distribuzione temporale della fasi lavorative
previste”. La dove vi & sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e, risulta necessario sfalsarle
spazialmente la lavorazione (qualora gia non lo fosse), in modo che I'esecuzione avvenga in aree

distinte o in tempi diversi per la stessa area.

DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

Il rischio d’'investimento dovuto alla presenza del traffico veicolare nell'aree limitrofe al cantiere,
costituisce uno dei principali rischi a cui risulta esposto il personale addetto ai lavori.

Negli schemi riportati nell'allegato 1 sono evidenziate le segnalazioni/delimitazioni corrette di
cantieri che interessano carreggiate e/o banchine stradali.

Presenza di linee elettriche in tensione vedi planimetrie di cantiere e capitolo 4.0.3

LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL’ATTIVITA DI CANTIE RE

Segnalare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.
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Cap. VI

6.0 Sicurezza e igiene del lavoro connessa alluso  dei materiali e delle sostanze chimiche

Non €& previsto l'utilizzo di materiali o sostanze chimiche tali da richiedere I'approntamento di
particolari misure di prevenzione e sicurezza.
Nel corso dei lavori sussiste comunque l'obbligo da parte delllmpresa di presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione le schede dei materia  li prima del loro utilizzo , al fine di valutare
I'adozione dei DPI necessari e pit appropriati.
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Cap. Vi
7.0 Sicurezza e igiene del lavoro connesse con le |  avorazioni nocive

Nell'esecuzione delle opere inerenti I'attivita del cantiere non sono previste lavorazioni nocive tali da
richiedere particolari misure di igiene e sicurezza.
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Cap. VI

8.0 Stima analitica dei costi necessari per gliapp  restamenti di sicurezza

Come previsto dal primo comma dell’ art. 100 del D.Lgs. 81/2008, i costi di cui al punto 4 dell'allegato XV,

stimati per tutta la durata del cantiere per:

la realizzazione degli apprestamenti previsti nel PSC

le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti,

gli impianti di terra, gli impianti d’adduzione acqua, gli impianti elettrici ecc.

i mezzi e servizi di protezione collettiva,

le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti

le misure di coordinamento relativo alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva

individuati nell’'analisi delle singole fasi di lavorazione e stimati nell’ elaborato n. 05 “Stima analitica dei costi

della sicurezza” sono stati determinati in Euro. 18.279,90.
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Cap. IX
9.0 Coordinamento in fase di esecuzione
9.0.1 Compiti del coordinatore per I'esecuzione
IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE PROVVEDERA’ A:

» verificare il Piano Operativo di Sicurezza delle si  ngole ditte

» compilare il modello di verifica periodica sull’app licazione del piano di sicurezza e
conseguenti prescrizioni.

» coordinare le fasi di lavoro (adeguandole alla realta del cantiere tramite un sintetica ma
dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza).

» assicurarsi che le disposizioni vengano eseguite da lle ditte

» proporre al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione d el contratto.

» sospendere le singole lavorazioni in caso di perico lo grave e imminente.

ATTRAVERSO

RIUNIONI PERIODICHE CON | DATORI DI LAVORO DELLE IM PRESE PRESENTI IN
CANTIERE E CON | LAVORATORI AUTONOMI ALLO SCOPO Dil:

1) CONCORDARE LE SUCCESSIVE FASI DEI LAVORI SULLA BASE DEL CRONOPROGRAMMA E PER
RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

2) ASSICURARSI CHE | DATORI DI LAVORO CONSULTINO PREVENTIVAMENTE | RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI (RLS) SULLE MODIFICHE SIGNIFICATIVE DA APPORTARSI Al PIANI DI SICUREZZA

3) VERIFICARE L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO DEI RLS

4) ASSICURARSI CHE | DATORI DI LAVORO INFORMINO | LAVORATORI SULLE MODIFICHE APPORTATE AL
PROGRAMMA DEI LAVORI.

9.0.2 Obblighi delle imprese appaltatrici / lavorat ~ ori autonomi

LE IMPRESE APPALTATRICI / LAVORATORI AUTONOMI PROVV EDERANNO A:

. REDIGERE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

. PAARTECIPARE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DAL COORDINATO RE

. PRENDERE ATTO DEI RILIEVI DEL COORDINATORE ESEGUENDO LE
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO DI VERIFICA PERIODICA
SULL’APPLICAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

. PROPORRE INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

. ADEGUUARE LA LORO ATTIVITA® AL PROGRAMMA DI AGGIORN AMENTO DEL
PIANO DI SICUREZZA

. SOTTOPORRE Al R.L.S. LE VARIANTI DI MAGGIORE SIGNIF ICATO APPORTATE AL
PIANO DI SICUREZZA

. INVIARE LA COMUNICAZIONE SCRITTA DEGLI AVVENUTI ADE GUAMENTI IN CASO
DI SOSPENSIONE DI SINGOLE LAVORAZIONI DA PARTE DEL COORDINATORE
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10.1

10.2

10.3

Cap. X
10.0 Procedure di emergenza

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere
in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

1. Il capo cantiere é l'incaricato che dovra ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato
2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente

i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e
coordinamento)

3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

4. |l capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza

PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze é essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici

misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda
“numeri utili”)

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara
di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo
soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
condizioni dei feriti

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
s0ccorso

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per

portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

COME SI PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

2. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno allinfortunato c’eé pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie

3. spostare la persona dal luogo dellincidente solo se necessario 0 c’'€ pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi

4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)
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accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico
o chimico (scheggia, intossicazione, ...)

porre nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure
rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia

conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d’'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi
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EMERGENZA

PROCEDURA PER L'ALLERTAMENTO DEI MEZZI DI
SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

NUMERI DI TELEFONO

SOCCORSO SANITARIO 118

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115

MANTENETE LA CALMA — PARLATE LENTAMENTE E CON CHIAR EZZA
SEGUITE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

SPECIFICARE LA PROPRIA IDENTITA’
E IL MOTIVO DELLA CHIAMATA

Esempio: “Chiamo dal cantiere DI ...............couy
il mio nome e’ , € necessario il soccorso medico per un
infortunio oppure per un malore, ecc”

DESCRIVERE IL NUMERO DEI LAVORATORI COINVOLTI
E LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Esempio: linfortunio ha coinvolto n° lavorato  ri; la causa e
(Caduta dall'alto, folgorazione, caduta in scavo, ur  to con mezzi operativi, lesione da
macchina utensile) , la condizione di rischio € an  cora presente/e cessata

DESCRIVERE LO STATO DELL'INFORTUNATO

Esempio: e cosciente/incosciente, respira, sanguina, € inca  strato, e sul fondo di
uno scavo, é/non e accessibile ai soccorritori
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DESCRIVERE IL LUOGO DELL'INFORTUNIO
E L'UBICAZIONE DEL CANTIERE

Esempio: “il cantiere sitrova a..................... fronte strada ............... ...

LASCIARE UN RECAPITO TELEFONICO A CUI CHIAMARE PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAGLI OPERATORI
SANITARI, IN PARTICOLARE RIGUARDO ALLA MOVIMENTAZIONE
DELL'INFORTUNATO

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

CAPOCANTIERE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 347 4214610
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA 113
CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112
VIGILI DEL FUOCO 115
VIGILI URBANI 051-842807
PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO 118

ENEL — SEGNALAZIONE GUASTI

(necessario il codice cliente) 803.500

HERA. — SEGNALAZIONE GUASTI RETE IDRICA E GAS 800.2 50.101

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)
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Nota

11.01

11.02

11.03

Cap. Xl

11.0 Procedure di gestione del piano di sicurezzae  coordinamento

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui
presentato; € fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa sede. |l
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) pud modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui
riportato.

GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le

Imprese partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali

Imprese devono:

e dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle
Imprese subappaltatrici

e ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono
equiparate all'lmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e
quelli particolari definiti in questo piano

» predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei
subappaltatori all'interno dell’opera dell'lmpresa principale e del cantiere in generale. Tale
diagramma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase
esecutiva (CSE)

» ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione
(CSE) ed in special modo dalle modalita di coordinamento definite in questo capitolo

PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:
* partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
« assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare |'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in fase esecutiva
(CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare
previa segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.
Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di
coordinamento sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni:

La prima riunione di coordinamento  ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
allindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite.
A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma
lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del
Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.
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La seconda riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare il Piano di sicurezza e
coordinamento. .

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

La terza riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati
chiarimenti in merito alle procedure previste nel Piano

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

Riunione ordinaria di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione
all'andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso
non sia possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di
indire riunione apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

In ogni caso e facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di
coordinamento.

In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.
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Elaborato n.
Elaborato n.
Elaborato n.
Elaborato n.
Elaborato n.
Elaborato n.
Elaborato n.

Elaborato n.

12.0

01
02
03
04
05
06a
06b
08

Cap. Xl

ELABORATI ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E COO RDINAMENTO

Schede di riferimento per opere provvisionali

Schede di riferimento sui rischi e sulle misure di prevenzione
Schede di riferimento sulla sicurezza delle macchine ed attrezzature
Schede di riferimento per i dispositivi di protezione individuale
Stima analitica dei costi della sicurezza

Planimetria delle aree di cantiere (per interventi in DX idraulica)
Planimetria delle aree di cantiere (per interventi in SX idraulica)

Fascicolo tecnico
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Allegato 1

Schemi segnaletici temporanei per cantieri stradali
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TAVOLA 1 Lavori a fianco della banchina

Tabella lavori
da installare se la durata
supera i sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Dispositivo luminoso

a luce gialla lampeggiante
installato al di sopra

di tutta la segnaletica.

Cartelli di passaggio
obbligatorio a sinistra.

Cartello di via libera.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
Juminoso a luce rossa.

Cartello lavori

da installare in prossimita
del cantiere quando

il tratto di strada interessato
sia pit lungo di 100 metri e
sormontato da dispositivo
luminoso a luce rossa.

a

G
L

-

variabile

\

150m__—

\




TAVOLA 2

Lavori sulla banchina

L
|
!
!
T.

variabile

225m

75m

50m/

\ L

Tabella lavori
da installare se la durata
supera i sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Dispositivo luminoso

a luce gialla lampeggiante
installato al di sopra

di tutta la segnaletica.

Cartello di passaggio
obbligatorio a sinistra.

Cartello di via libera.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
luminoso a luce rossa.

Segnaletica orizzontale
temporanea

solo per lavori superiori
a sette giorni.

Cartello lavori

da installare in prossimita
del cantiere quando

il tratto di strada interessato
sia pit lungo di 100 metri e
sormontato da dispositivo
luminoso a luce rossa.



TAVOLA 3 Chiusura di una semicarregiata su rampa a doppio senso di marcia

Tabella lavori
da installare se la durata

supera i sette giorni lavorativi.

50 m

Coni / Delineatori

Dispositivo luminoso

a luce gialla lampeggiante
installato al di sopra

dei cartelli di

passaggio obbligatorio.

50 m

variabile

Cartelli di passaggio
obbligatorio a sinistra.

L5m
L5m
L5m
5m

Cartello di strettoia
asimmetrica a destra.

Cartello di diritto di
precedenza
nei sensi unici alternati.

60 m

4 N\
m N4
a

Cartello di dare precedenza
nei sensi unici alternati.
50m Cartello lavori

da installare in prossimita
del cantiere, sul lato destro
della carreggiata, quando

il tratto di strada interessato
sia pil lungo di 100 metri,
sormontato da luce rossa e
munito di cartello riportante
la lunghezza del cantiere.

50 m

Cartello di via libera.



TAVOLA 4 Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato

Tabella lavori, da installare

se la durata supera
i sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Segnaletica orizzontale
temporanea solo per lavori
superiori a sette giorni.

Dispositivo luminoso

a luce gialla lampeggiante
installato sui cartelli di
passaggio obbligatorio.

Cartello di passaggio
obbligatorio a sinistra.

Cartello di dare precedenza
e cartello di diritto di prece-
denza nei sensi unici alternati.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
luminoso a luce rossa a
delimitazione zona lavori.

Segnali limitazione velocita
per i veicoli in transito, da
posizionarsi sul lato destro

della carreggiata.

Segnale divieto di sorpasso
per veicoli normali.

Cartello di via libera.

Cartello di strettoia asim-
metrica a sinistra e a destra.

Cartello lavori, da installare
in prossimita del cantiere
quando il tratto di strada inte-
ressato sia piu lungo di 100 m
sormontato da dispositivo

riabile




TAVOLA 5 Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto

semaforico

Tabella lavori, da installare

se la durata supera
i sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Installazione di impianto
semaforico e

cartelli di presenza di impianto
semaforico

posti a 60 metri dallo stesso.

Segnaletica orizzontale
temporanea solo per lavori
superiori a sette giorni.

Dispositivo luminoso

a luce gialla lampeggiante
installato sopra ai cartelli di
passaggio obbligatorio.

Cartello di passaggio
obbli-gatorio a sinistra.

Cartello di via libera.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
luminoso a luce rossa a
delimitazione zona lavori.

Segnali limitazione velocita
per i veicoli in transito, da
posizionarsi sul lato destro

della carreggiata.

Segnale divieto di sorpasso
per veicoli normali.

Cartello lavori, da installare
in prossimita del cantiere
quando il tratto di strada inte-
ressato sia piu lungo di 100 m
sormontato da dispositivo
luminoso a luce rossa.

NOTA _

Se la sezione disponi-
bile & inferiore a 5,60
metri, & richiesta la se-
gnalazione di senso
unico alternato.

Cartello strettoia asimmetrica a sinistra e a destra.




TAVOLA 6 Cantiere non visibile dietro curva

45m




Tabella lavori,
da installare se la durata supera
i sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Segnaletica orizzontale
temporanea

solo per lavori superiori
a sette giorni.

Copertura temporanea
della segnaletica
orizzontale permanente,
per lavori di durata
superiore a sette giorni.

Dispositivo luminoso
a luce gialla lampeggiante
installato sui cartelli di
passaggio obbligatorio.

Cartello di passaggio
obbligatorio a sinistra.

Cartello lavori, da installare
in prossimita del cantiere
quando il tratto di strada inte-
ressato sia pit lungo di 100 m
sormontato da dispositivo
luminoso a luce rossa.

Transito a senso unico
alternato regolato con
I'ausilio di due movieri
muniti di paletta.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
luminoso a luce rossa a
delimitazione zona lavori.

Cartello di strettoia asim-
metrica a sinistra e a destra.

Segnali di limitazione

della velocita, per i veicoli in
transito, da posizionarsi sul
lato destro della carreggiata.

Cartello di via libera.



TAVOLA 7 Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione

Tabella lavori,

da installare se la
durata supera i

sette giorni lavorativi.

Coni / Delineatori

Segnaletica orizzontale
temporanea solo per lavori
superiori a sette giorni.

Dispositivo luminoso
a luce gialla lampeggiante
installato sui cartelli di
passaggio obbligatorio.

Cartelli di passaggio obbli-
gatorio a destra e a sinistra.

Cartello di strettoia
ZONA \ asimmetrica
a sinistra e a destra.

Barriera normale,
sormontata da un dispositivo
luminoso a luce rossa a
delimitazione zona lavori.

Segnali limitazione velocita
per i veicoli in transito, da
posizionarsi sul lato destro
della carreggiata.

Segnale divieto di sorpasso
per veicoli normali.

Cartello di via libera.

Cartello lavori, da installare
in prossimita del cantiere
quando il tratto di strada inte-
ressato sia pit lungo di 100 m
sormontato da dispositivo
luminoso a luce rossa.




REQUISITI DELLA SEGNALETICA COMPLEMENTARE

¢ le barriere per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce

S oblique bianche e rosse rifrangenti. Di notte e in tutti i casi di scarsa visibilita, devono
| essere integrate da lampade a luce rossa fissa.

¢ |e barriere devono essere predisposte come delimitazione lungo i lati longitudinali

dei cantieri stradali e possono essere sostituite da recinzioni (reti o teli) colorate in rosso o arancione

fissate stabilmente o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei

'(lll BARRIERA NORMALE
|

Trasporti.

SEGNALAZIONE / DELIMITAZIONE

¢ |e barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione

stabilmente fissate, costituite da teli,reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'uso di questi segnalatori plastificati e

riempibili d’acqua,denominati «new jersey», & particolarmente diffuso ma non &
previsto dalla norma, quindi non & sostitutivo delle barriere o altri mezzi di
delimitazione approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4 BARRIERA DIREZIONALE

L(((‘ e le barriere direzionali si utilizzano quando si devono segnalare deviazioni
temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi,
attraversamento o contornamento di cantieri o per altre ano-malie di carattere
provvisorio.

PALETTO DI DELIMITAZIONE
e da utilizzare in serie per delineare i bordi longitudinali e di approccio delle aree di
lavoro; la base deve essere correttamente infissa o zavorrata (es. con sacchetti di
sabbia) per impedire il rovesciamento sotto |'effetto del vento e dello spostamento
d’aria causato dal transito dei veicoli. L'intervallo tra un paletto e I'altro non deve essere superiore a 15
metri,puod essere sormontato da un dispositivo luminoso a luce gialla.

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA
e & un modulo della barriera direzionale, deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno
delle deviazioni con curve prov-visorie di raggio inferiore o uguale a metri 200.



CONO
n (realizzati con materiali flessibili come plastica o gomma)

~ A: M - deve essere utilizzato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata
A ¢ ; ‘ (due giorni), per incanalamenti temporanei, e per la separazione provvisoria di
A A opposti sensi di marcia. | coni devono essere posti ad una distanza massima di metri
12 in rettilineo stradale e a distanza massima di metri 5 in curva; nei centri abitati la
distanza va ridotta della meta. Per cantieri situati su autostrade, strade extraurbane principali e urbane
di scorrimento, devono essere utilizzati coni con tre fasce bianche a pellicola rifrangente di classe Il, ed
altezza superiore a 50 cm. | coni devono avere un’idonea base di appoggio appesantita dall’interno o
dall’esterno, per impedirne il rovesciamento in presenza di vento o dello spostamento d’aria causato dal

transito dei veicoli. | coni devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DELINEATORI FLESSIBILI
(realizzati con materiali flessibili come plastica o gomma)
i e devono essere utilizzati in sostituzione dei coni per lavori di media e lunga durata
(pit di due giorni). Anche per posizionare i delineatori valgono le stesse distanze
indicate per i coni. Per cantieri situati su autostrade, strade extraurbane principali e urbane di
scorrimento,devono essere utilizzati delineatori con tre fasce o inserti bianchi a pellicola rifrangente di
classe Il, ed altezza superiore ai 30 cm. | delineatori devono essere omologati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI
e ¢& l'insieme di varie barriere o transenne unite a formare un quadrilatero delimitante
un chiusino o qualsiasi altro tipo di portello aperto.

RECINZIONI DEI CANTIERI

¢ le recinzioni per i cantieri edili stradali, gli scavi, le macchine operatrici(compreso il
loro raggio di azione), devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi
rifrangenti della superficie minima di 50 cm2, intervallati lungo il perimetro
interessato dalla circolazione, in modo che almeno tre luci e tre dispositivi ricadano
sempre nel cono visivo del conducente.

PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

¢ i conducenti hanno I'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri loro la paletta dal
lato rosso, e devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato
verde.

BANDIERA DI COLORE ARANCIO FLUORESCENTE
e utilizzata dai movieri per indurre gli utenti della strada a rallentare e ad avere
maggiore prudenza, poiché nelle vicinanze & presente un cantiere.

10



Allegato 2

Modelli di dichiarazione da presentare al responsab ile dei lavori e
al coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzio  ne

56



RACCOLTA DATI IMPRESE - DATI GENERALI

(a cura di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per quanto applicabile)

DATI IDENTIFICATIVI

Nome:

Indirizzo
Citta

Tel. e Fax

Datore di Lavoro
RSPP*

RLS®

Medico Compet.

Addetti emerg.

Riferimenti utili

NOME Ruolo Telefono Fax

Data /__/ Firma Impresa

1 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

2 Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori




Gent.mo Arch. Elena De Angelis
Responsabile Unico del Procedimento
¢/o Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri della Liberazione, 6
40037 Sasso Marconi (Bo)

e, p.C. Gent. mo Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per I'esecuzione
P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna

OGGETTO: Oggetto: Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto
Mongardino — San Lorenzo in comune di Sasso Marconi - I1° STRALCIO
FUNZIONALE tratto a monte della ex S.S. Porrettana. Dichiarazione art. 90
comma 9 lett. b del D.Leg.vo 81/2008 s.m.i.

In relazione alla Vs. richiesta, il SOttOSCrttO ...ccvvvviiiiiiiii e in
qualita di legale rappresentante dell'IMpPreSa ....ovvevvieiieiiiii e eaaas
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici, richiamate dall’art.75 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilita
DICHIARA
1. di aver preso atto che il coordinatore per la progettazione e per |'esecuzione dei
lavori € Ing. Vincenzo Lucci con recapito in P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna - Tel. 347 4214610.
2. che limpresa medesima e iscritta alla C.C.ILAA. di ....cccovvvvvvnnnnn. al n°

3. che l'organico medio annuo (0O.M.A.) distinto per qualifica € il seguente:

QUALIFICA O.M.A.

4. che gli estremi delle denuncie a INPS, INAIL e casse edili sono i seguenti:
INPS
INAIL




CASSE EDILI
. che Vlimpresa applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo

. che sono rispettati tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e
dai contratti di lavoro.

. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’articolo 14 del D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Il legale rappresentante dell'Impresa

Timbro e firma



Gent. mo Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per |I'esecuzione
P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna

OGGETTO: Oggetto: Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto
Mongardino — San Lorenzo in comune di Sasso Marconi - I° STRALCIO
FUNZIONALE tratto a monte della ex S.S. Porrettana. Referente sicurezza
dell'impresa.

Il SOttOSCHEEO i in qualita di legale
rappresentante dell'impresa ....oovviiiiiiiii i nomina il Sig.
.................................................................................. , quale referente per Ila
sicurezza dell'impresa per l'opera di cui sopra, e dichiara di avergli consegnato ed

illustrato il piano di sicurezza e coordinamento.

, i [/

Il legale rappresentante dell'Impresa

Timbro e firma

Per accettazione

Il Referente




Gent. mo Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per |I'esecuzione
P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna

OGGETTO: Oggetto: Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto
Mongardino — San Lorenzo in comune di Sasso Marconi - I° STRALCIO
FUNZIONALE tratto a monte della ex S.S. Porrettana. Dichiarazione
effettuazione adempimenti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto ........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiens in qualita di
legale rappresentante dell imMpPresSa .oo.vvv i i s d i
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici, richiamate dall’art.75 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilita

DICHIARA

di aver adempiuto agli obblighi della normativa in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori ed in particolare:

1. di aver adempiuto agli obblighi previsti alla normativa in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.);

2. di aver comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione agli Enti di controllo;

3. di aver nominato il medico competente;

4. di aver designato gli addetti all’'emergenza per il cantiere secondo D.Lgs. 81/2008
s.m.i.;

5. di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza
specifici dell’attivita dellimpresa nel cantiere;

6. di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di
averli adeguatamente formati sul loro uso;

7. di avere attuato le disposizioni dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi
per l'udito e i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore

durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in particolare di avere



effettuato la valutazione del rumore durante il lavoro ai sensi dell’art. 190 del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere attuato le misure preventive e protettive

necessarie.

Il legale rappresentante dell'Impresa

Timbro e firma



Gent.mo Arch. Elena De Angelis
Responsabile Unico del Procedimento
¢/o Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri della Liberazione, 6
40037 Sasso Marconi (Bo)

e, p.C. Gent. mo Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per |I'esecuzione
P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna

OGGETTO: Oggetto: Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto
Mongardino — San Lorenzo in comune di Sasso Marconi - |I° STRALCIO
FUNZIONALE tratto a monte della ex S.S. Porrettana. Dichiarazione di
accettazione del PSC e di consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.

I Yo o 1= ol o J in qualita

di (lavoratore autonomo o titolare dellimpresa) ....cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici, richiamate dall’art.75 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilita

DICHIARA

- di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte il relativo Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) e di adeguare l'attivita lavorativa alle prescrizioni in esso
contenute;

- di aver redatto (solo se impresa) il proprio Piano operativo di sicurezza in
conformita con quanto richiesto dalla legislazione vigente e del piano di sicurezza e
di coordinamento;

- di aver messo a disposizione copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del

Piano operativo di sicurezza (della propria impresa) ai rappresentanti per la



sicurezza dei lavoratori almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque

prima dell’accettazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

, i /]

Per l'impresa / lav. autonomo

Timbro e firma



Gent.mo Arch. Elena De Angelis
Responsabile Unico del Procedimento
¢/o Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri della Liberazione, 6
40037 Sasso Marconi (Bo)

e, p.C. Gent. mo Ing. Vincenzo Lucci
Coordinatore per |I'esecuzione
P.zza San Giovanni in Monte n. 3
40124 Bologna

OGGETTO: Oggetto: Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto
Mongardino — San Lorenzo in comune di Sasso Marconi - |I° STRALCIO
FUNZIONALE tratto a monte della ex S.S. Porrettana. Dichiarazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di presa visione del
piano della sicurezza e del piano operativo di sicurezza

Il sottoscritto .ovirii in qualita di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa ........cccviiiiiiiiiinnnnn.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici, richiamate dall’art.75 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilita

DICHIARA

di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di

sicurezza, redatto dalla propria impresa, relativo all’opera di cui sopra.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza






