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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Programma dei lavori Elab. 07

DISTRIBUZIONE TEMPORALE IPOTIZZATA DELLE FASI LAVOR ATIVE PREVISTE

RIf. FASI DI LAVORAZIONE | 1 mese | 2 mese | 3 mese | 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese

Fase F 0 — IMIANTO DI CANTIERE

F.0.1 Allestimento del cantiere

Fase F 1 — REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO

F.1.1 Scavi e reiteri ed opere propedeutiche alla realizz ~ azione dei pali

F.1.2 Esecuzione di pali trivellati @ 50 SX e DX idraulica

F.1.3 Realizzazione di strutture in c.c.a. di fondazione e d'elevazione

F.1.5 Realizzazione dell' impalcato carrabile e della pas  serella pedonale

F.1.5.1 Posa dilastre prefabbricate in c.a.p.

F.1.5.2 Realizzazione di carpenteria e posa dell’ armatura integrativa

F.1.5.3 Getto di completamento in calcestruzzo

F.1.6 Opere varie di completamento dell' impalcato carrab ile

F.1.6.1 Posa di carpenteria metalllica della passarella pedonale

F.1.6.3 Posa di cadidoie, predisposizioni cavidotti per l'lluminazione

Fase F 2 — SISTEMAZIONI IDRAULICHE

F.2.1 Taglio di vegetazione e risagomatura dell'alveo del Rio Verde

F.2.1.1 Lato DX idraulica

F.2.1.2 Lato SX idraulica

F.2.2 Posa di pietrame lapideo in corrispondenza del nuov o attraversamento carrabile

Fase F 3 — INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN DX IDRAULICA

F.3.1 Modellazione del terreno con compattazione del pian o di fondazione e realizzazione delle cunette

F.3.2 Realizzazione del nuovo rilevato stradale compreso asfaltatura

Nuovo accesso carrabile ai civici 5/1 e 5/2 e pedon  abile al civico 5/3, risoluzione interferenze e pr  edisposizione di nuove

F33 infrastrutture impiantistiche (predisposizioni re te acqua, gas, posa pozzetti per sottoservizi, tuba  zioni etc.)

F.3.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno

Fase F 4 — INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN SX IDRAULICA

F.4.1 Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto in discarica (lato dx strada e lato sx strada)

F.4.2 Sottofondo e stabilizzato per raccordo al nuovo att raversamento (lato dx strada)

F.4.3 Asfaltatura (lato dx strada e lato sx strada)

F.4.4 Esecuzione di palizzata in pali di legname infissi nel terreno

F.4.5 Installazione di barriera di protezione stradale su  lla via Mongardino

F.4.6 Realizzazione della nuova segnaletica

Fase F 5 -DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE D EL NUOVO ATTRAVERSAMENTO NOTA 1

F.5.1 Rimozione ringhiere/parapetti, profilati in ferro etc. dei due ponti esistenti e conferimento materia  le rimosso a discarica

F.5.2 Demolizione delle strutture portanti in c.c.a. dei due ponti esistenti e trasporto a discarica del mat  eriale demolito

Fase F 6 — DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

F.6.1 Disallestimento del cantiere

SOVRAPPOSIZIONI DI FASI LAVORATIVE H - - - - H - - - - H 1 1 1 - H 1 1 - - H 1 3 1 1 H - - - - H 1 1 1 1 H 6 -

Durata temporale della fase e/o sottofase lavorativ  a indicata nel diagramma

Sovrapposizione tra fasel/i lavorativa/e, risultane  cessario sfalsare spazialmente le lavorazioni qualo  ra non lo fossero, in modo che
———————————— I'esecuzione avvega in aree distinte e/o in tempid iversi per la stessa area

La "DEMOLIZIONE DEI PONTI A MONTE E A VALLE DEL NUO VO ATTRAVERSAMENTOQ" (Fase F 6) dovra avvenire sola mente ad avvenuta apertura al traffico

NOTA 1
del nuovo atraversamento





