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1. PREMESSA

Il presente documento é redatto in conformita dell’allegato XV del DLgs 81/08, nel
quale sono indicati i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento.

E importante sottolineare che, seppur si ritenga di individuare tutti i problemi connessi
al contesto, all’organizzazione del cantiere ¢ delle lavorazioni, sara necessario aggiornare il
PSC in relazione allo sviluppo del cantiere.

Nell’applicazione dei contenuti dell’allegato al presente documento, sono individuati
tutti i singoli punti dell’allegato che trattano gli stessi argomenti, riunendoli in appositi capitoli;
in tal modo tutti gli argomenti obbligatori sono trattati e analizzati.

Tale metodologia consente di realizzare un PSC che, oltre a corrispondere alla
normativa in vigore, potra essere uno strumento di utilizzo efficace per la gestione della
sicurezza nello specifico cantiere.
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IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA

Localizzazione del cantiere

L’area in oggetto si trova nel Comune di Sasso Marconi, in via Ponte Albano 16.
Descrizione del contesto in cui ¢ prevista I’area di cantiere

L’area in oggetto si trova nel Comune di Sasso Marconi, con accesso da via Ponte

Albano 16; il sito ha un’estensione di circa 28 500 m2 ed ¢ ubicato in un’area urbana, nella zona
centrale del Comune.

d)

Il sito confina:

a Est, con il deposito comunale del Settore Manutenzione e un’area verde;

a Nord, con via Ponte Albano, una strada ad alta percorrenza, al di la della quale vi
sono aree verdi senza abitazioni;

a Ovest, con viale Verde, di viabilita locale, che delimita il perimetro orientale di un
quartiere residenziale; si tratta dell’area piu sensibile e piu prossima dal punto di vista
acustico e dell’inquinamento da polveri;

a Sud, con una via privata che, diretta da Ovest verso Est, termina con un cul-de-sac,
verso un’area verde; rispetto allo stabilimento da demolire, oltre tale strada vi sono
alcune villette corrispondenti ai civici 14, 16 e 18 di viale Verde; oltre viale Verde
prosegue nella direzione da Est verso Ovest con la via don Giovanni Minzoni.
L’accesso all’area avviene dal passo carraio del civico 16 di via Ponte Albano.
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Il complesso industriale fu costruito intorno alla meta del XX secolo e adibito a uso
industriale, successivamente ha ricevuto diversi interventi di ampliamento, fino a raggiungere
le attuali dimensioni.

Le attivita industriali sono cessate intorno alla fine degli anni ‘80 e le strutture sono
state dismesse.

L’area in cui ¢ stata costruita la MetalPlast ¢ stata interessata dai bombardamenti
durante la Seconda guerra mondiale.

BORGO
(particolare foto 2/7 )

Figifré 2. Individuazione dell'area oggetto di bombardamenti nel 1944

STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% 2% ,%/ p. 7/42

Segrate, 08 maggio 2024
\1971\PSC\PSCO01

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Rimozione e smaltimento eternit e lane
Piano Sicurezza Coordinamento

2.3. Descrizione sintetica dell’opera
2.3.1. Demolizioni

Nella Relazione specialistica - Piano delle demolizioni sono descritte le demolizioni
degli edifici: si tratta di una demolizione da eseguirsi mediante un escavatore con pinze
demolitrici, fatta eccezione per la ciminiera che si trova ad una altezza paragonabile a quella
dei conduttori di una linea aerea a 132 kV; tale ciminiera sara demolita manualmente, per la
parte superiore, mediante un ponteggio autoportante da costruire attorno ad essa.

2.3.2.  Scavi

Per rimuovere le fondazioni e alcune aree asfaltate, sara necessario anche procedere
con scavi, fino alla profondita della quota di imposta delle fondazioni.

Cio richiede di valutare se si rientra nei casi in cui € necessaria una indagine e una
bonifica di eventuali ordigni bellici: si veda il successivo capitolo dedicato all’argomento.

Gli scavi saranno in ogni caso effettuati con angolo di naturale declivio ai bordi, in
modo da evitare la necessita di opere di sostegno dei bordi, che imporrebbero vincoli fisici per
le future opere da realizzarsi nell’area.

Per la rimozione dei basamenti (vedi oltre) cid non sara possibile, perché si deve
raggiungere una profondita di 255 cm per i plinti di tipo A (vecchi edifici) e di 218 cm per i
plinti di tipo B (capannoni piu recenti a Sud e a Ovest); il terreno di riporto in ciottoli di fiume
e sabbia, benché compattato, € meno coeso della sottostante argilla/arenaria; lo scavo e la
demolizione dei basamenti dovra essere pertanto eseguito esclusivamente a macchina,
senza intervento di alcun operatore all’interno dello scavo stesso.

Tali basamenti sono 133 di tipo A (edifici piu antichi) e 14 di tipo B (capannoni piu
recenti a Ovest); si tratta di parallelepipedi, di conglomerato di cemento, gettati in una
cassaforma a perdere in laterizio; per il tipo A, essi iniziano da 94 cm dalla quota del pavimento
(quota 0), dimensioni in pianta 125 cm x 135 cm e profondita 160 cm; per il tipo B, essi iniziano
da 93 cm dalla quota del pavimento (quota 0), dimensioni in pianta (100 + 130 + 100 cm = 330
cm X (40 + 114 + 40 =) 194 cm e profondita 125 cm; si tratta di

La profondita di eventuali sezioni di scavo a sezione obbligata, che potra rendersi
necessaria soltanto per non rimuovere la pavimentazione stradale sul lato del parcheggio
pubblico ex Metalplast.

In questo caso, pero, la profondita sara sempre limitata al di sotto di 1,5 m, in modo
da rispettare il combinato disposto del primo comma dell’art. 118 Splateamento e sbancamento
del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e del 1° ¢ 2° comma dell’art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli del DLgs
9 aprile 2008, n. 81.

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto [’accesso di lavoratori, le pareti
delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera
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I'altezza di 1,50 m, & vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete.

e del 1° e 2° comma dell’art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli del DLgs 9 aprile 2008, n. 81:

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m 1,50, quando la consistenza del terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di
sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di alme-no 30
centimetri.

Il progetto prevede di rimuovere anche il pacchetto della pavimentazione asfaltata
esterna attorno allo stabilimento, per una superficie di circa 5100 mz.

Si tratta di un complesso di edifici che comprende alcuni capannoni comunicanti tra
di loro e di caratteristiche costruttive diverse, tutti perd con copertura a shed; vi sono inoltre
due corpi di fabbrica a due piani fuori terra adibiti ad uffici e spogliatoi, uno dei quali, con lato
maggiore lungo via Ponte Albano, conteneva anche i locali tecnici (centrale termica, cabina
elettrica e-distribuzione, centrale idrica, centrale climatizzazione) e che e provvisto anche di un
piano interrato (vedi Piano di gestione dei materiali da smaltire, par. 1).

Le superfici e le cubature da demolire, con riferimento alla planimetria EDQ9, sono
riassunte nella tabella seguente, desunte da un rilievo eseguito dal progettista.

Tabella 1. Superficie e cubature dell'edificio
Corpo di Superfici lorde a pavimento Altezza min- Volume
fabbrica da Sud [m?] max lordo
verso Nord [m] [m%
Al 4554 5,75-8,80 10074
A2
B1
2986 4,40-7,50 15984
B2
1 2175 4,40-7,15 8262
Cc2
D Piano terra 1986 3,0 5958
D Piano primo 1126 3,2 3603
DPiano interrato 66 3,0 198
D Tunnel 45 3,6 162
Totale 12938 44241

Dalla pratica 85 del 1982, agli atti, sono invece presenti i seguenti dati, dichiarati al
momento della costruzione del nuovo magazzino della manutenzione.
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2.3.3.  Messa in sicurezza degli scavi a fine lavori

Al termine degli scavi per la rimozione delle fondazioni, I’area corrispondente al
Lotto 2, non oggetto di intervento del progetto della scuola, sara spianata, riposizionando
il terreno di riporto, rimosso per rimuovere i bicchieri dei plinti di fondazione!, in modo da
lasciare un’area, piana, uniforme, adatta alla semina di erba.

L’area oggetto di intervento di scavo ulteriore per le condizioni della scuola, invece,
sara lasciata nello stesso stato di fine lavori, ma cautelandosi con la opportuna formazione, dal
punto di vista della sicurezza, con il cantiere di costruzione.

Infatti, le buche profonde 243 cm, non sono sicure contro il pericolo di seppellimento,
perché piu profonde di 1,5 m e prive di opere di sostegno ai bordi.

Non e opportuno spianare, in questo caso, le biche, dal momento che il cantiere che
sopravviene dovra scavare ulteriormente, ma sara necessario definire che I’area sara
consegnata con un pericolo residuo di seppellimento, in caso di crollo dei bordi scavo di una
o0 piu delle centoguarantasette buche.

2.3.4. Rimozione materiali pericolosi

Nel corso dell'analisi dello stato di fatto sono stati individuati materiali pericolosi, per
i quali € necessario provvedere alla rimozione e allo smaltimento, presentando un piano di
lavoro alla ASL competente.

2.3.5. Impianti

Dovranno essere rimossi una UTA esterna, sul lato magazzino comunale, apparecchi
di illuminazione, serbatoi accumulo idrico, pompe, torre evaporativa.

! Nel caso dei plinti di tipo B, per rimuovere i bicchieri, si dovra scavare anche sotto il terreno di riporto in ciottoli
di fiume e sabbia, per circa 28 cm: si tratta di argilla e arenaria, riposizionata dopo la costruzione dei basamenti e
dei bicchieri, sul fondo dello strato del terreno di riporto.
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3. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL CANTIERE
| Ruolo | Nominativo | Ente\Studio |  Recapiti |
Committente Committente Comune di Sasso
Marconi
Responsabile dei lavori arch. Alessia Morabito U.O. Opere Tel. 051 843 575
Pubbliche - Area
tecnica del
Comune di Sasso
Marconi
Coordinatore  per  la ing. Umberto Corbellini Corbellini srl Tel. 027 533 344
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione dell’opera
Progettista ing. Umberto Corbellini Corbellini srl Tel. 027 533 344
Direttore dei lavori ing. Umberto Corbellini Corbellini srl Tel. 027 533 344
4. INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI PERICOLI AREA DI CANTIERE

4.1. Ordigni bellici

E stata eseguita una ricerca presso gli archivi comunali, per individuare se ’area fosse
stata edificata prima o dopo la Seconda guerra mondiale; ¢ stata interpellata una impresa che
esegue bonifiche di ordigni bellici.

E stata esiguita una verifica delle disposizioni di legge aggiornate in materia?.

Tra le pratiche edilizie rinvenute, la prima risale al 1962 (domanda prot. n. 5281, del
21 dicembre 1962): essa riguarda un ampliamento; negli elaborati grafici é indicata la porzione
pit a nord dei capannoni come esistente; la abitabilita € ottenuta nel 1964 (prot. n. 3919 del 24
ottobre 1964).

Vi sono diverse ulteriori pratiche degli anni *70 e *80 e I’ultima ¢ del 1984. Nessuna
di esse menziona il problema degli ordigni bellici

Poiché I’area sembra distrutta dai bombardamenti, anche la zona a Nord, che
comprende capannoni e uffici, precedente all’ampliamento del 1962, sembrerebbe comunque
successiva alla Guerra: dove si € costruito dopo la guerra, non e possibile che vi siano ordigni
inesplosi interrati.

Nelle aree esterne, dove prevediamo di rimuovere gli asfalti, trattandosi di aree
industriali, il sottofondo stradale é stato preparato andando abbastanza a profondita e il progetto
prevede scavi fino al sottofondo stradale.

2 Legge 1° ottobre 2012 n.177 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici e il DLgs 81/08, art. 28, comma 1, art. 91, comma 2bis, art. 100; Allegato
X1, comma 1bis, Allegato XV, comma 2.2.3, lettera b-bis).
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Le indagini strumentali per individuare eventuali ordigni bellici sepolti si possono fare
con il georadar, ma essi si basano con tecniche che utilizzano onde elettromagnetiche che sono
disturbate dalla presenza di materiale ferromagnetici, quali retei elettrosaldate dei pavimenti
industriali, armature delle vasche in calcestruzzo.

Figura 3. Indagini eseguite con il Georadar, modello Ris MF
HI-MOD1

e

Il sottoscritto CSP, pertanto, prevede di eseguire una indagine con georadar una volta
rimosso tutto cid che puo ostacolare o interferire e poter cosi disporre di un segnale di buona
qualita che giunge sino ad una profondita di 1,50+2,00 m.

La rimozione delle fondazioni, fino alla quota d’imposta delle stesse rispetto al terreno,
e quindi necessaria per la rimozione di tutti gli elementi metallici presenti nel suolo che
potrebbero interferire con 1’indagine.

I1 Ministero della Difesa (il 5° Reparto Infrastrutture, con sede a Padova, per I’Italia
del Nord e 10° Reparto Infrastrutture, con sede a Napoli, competente per il Centro Sud) sara
coinvolto dopo una eventuale ricognizione strumentale in condizioni ideali per I’attivita
diagnostica.
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4.2. Interferenza con attivita esistenti di altra proprieta
4.2.1. Proprieta private residenziali

Sul lato Sud e Ovest, I’area confina con una zona residenziale, che impone di assumere
provvedimenti per contenere la diffusione delle polveri e la produzione di rumore.

Per il contenimento delle polveri, si provvedera mediante cannoni d’acqua, irrigazione
delle macerie e la posa di teli antipolvere sul lato Sud e Ovest, durante le demolizioni delle
strutture con pinze demolitrici.

Dato il contesto urbano, sono state escluse tecnologie per le demolizioni che
provocherebbero un rumore inaccettabile, a partire dall'impiego di esplosivi.

Per il rumore, I’impresa presentera domanda di deroga all’amministrazione, negli orari
di lavoro, dalle 8:00 del mattino alle ore 17:00 del pomeriggio, nei giorni feriali.

La movimentazione dei mezzi di cantiere avverra soltanto dal lato Nord, per evitare
interferenza tra il traffico veicolare residenziale con quello di cantiere.

4.2.2. Parcheggi

| parcheggi pubblici con accesso da via Ponte Albano 16, collocati all’interno dell’area
Metaplast, saranno chiusi fino al completamento delle demolizioni.

4.2.3. Attivita produttive limitrofe

Non sono presenti aree produttive limitrofe.

4.3. Interferenza interne all’attivita esistente
4.3.1. Presenza di amianto

L’appalto di demolizione sara preceduto da un appalto di bonifica di eternit e di FAV,
come descritto nelle relazioni di progetto corrispondenti.

4.3.2. Presenza di serbatoi interrati

Non sono stati individuati serbatoi interrati.

4.3.3. Elettrodotto Terna 132 kV

Sul lato Est dell’area industriale transita un elettrodotto Terna 132 kV.
In data 6 marzo 2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha inviato una richiesta
a Terna, con il seguente quesito e la proposta di un incontro, per il quale si & in attesa di risposta.
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Dobbiamo procedere con [’intervento di demolizione degli edifici che compongono lo
stabilimento ex Metalplast, di via Ponte Albano, 16, 40037 Sasso Marconi (BO).

Per redigere il progetto, dobbiamo verificare I'estensione della servitu di passaggio
dell'elettrodotto Terna e la natura dei vincoli che dobbiamo rispettare nel corso della
demolizione.

Si tratta dell'elettrodotto oggetto del parere richiesto qualche settimana fa, con tensione
nominale 132 kV, contrassegnato con i codici T. 23-757B, P. 353, in corrispondenza del
sostegno che é installato all’interno della proprieta ex Metalplast del Comune di Sasso
Marconi.

Dobbiamo garantire il rispetto degli obblighi relativi alla servitu, da parte dell appaltatore,
durante tutta la durata dei lavori.

In virtu dell’Allegato 1X del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Codice della sicurezza, dobbiamo
inoltre rispettare una specifica distanza di sicurezza da parti attive dell’elettrodotto, ma
dobbiamo definire quali siano tali distanze di rispetto, per le quali & imprescindibile una
indicazione da parte del Concessionario Terna.

Inoltre, dobbiamo definire quali siano le distanze di rispetto dal basamento del sostegno, per
garantire la protezione dei lavoratori contro i contatti indiretti in caso di guasto a terra sul
sostegno stesso, in conformita alla norma CEl EN 50522 Impianti di terra per impianti
elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Infine, dobbiamo garantire il rispetto del DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti.

Per questa ragione, chiediamo un incontro con un vostro responsabile insieme al progettista
delle demolizioni, ing. Umberto Corbellini, che ci legge in copia.

4.3.4. E-distribuzione e cabina elettrica

Uno degli edifici da demolire ospita una cabina elettrica di distribuzione secondaria,
alimenta tramite uno schema entra-esci da due linee in cavo interrato 15 kV, aventi tra le utenze
il magazzino comunale adiacente all’area industriale.

Prima della demolizione della corrispondente parte di edificio, dovra essere costruita
una cabina elettrica nella quale spostare gli impianti al di fuori dell’area oggetto di demolizione.

Sia Pattivita di costruzione della nuova cabina sia la pratica autorizzativa sono oggetto
di altro appalto, parallelo a quello in oggetto: 1’appaltatore di limitera ad acquisire dalla
direzione dei lavori I’autorizzazione a procedere con I’attivita di demolizione, una volta messa
in sicurezza 1’area.

4.3.5. Servizio idrico integrato e fognature

E stato eseguito un sopralluogo con il gruppo HERA, martedi 27 marzo 2024, con il
sig. Andrea Presi e il sig. Taglioli per individuare i passaggi della fognatura pubblica attorno
all’area oggetto di demolizione.
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L’area non ¢ interessata da sottoservizi pubblici sia per le fognature delle acque
bianche e nere sia per 1’acquedotto.

E stato richiesto di tappare la fognatura pubblica, per evitare che eventuali piogge
determinino lo sversamento dei reflui fognari all’interno delle zone degli scavi da eseguirsi per
la rimozione delle fondazioni, del tunnel e delle vasche.

Sono presenti due gruppi di misura dell’acquedotto in un manufatto sul lato via Ponte
Albano; da quel punto, I’appaltatore potra derivarsi per I’alimentazione sia dell’acqua potabile
per il cantiere sia per I’alimentazione dei cannoni d’acqua e dell’irrigazione delle macerie.

4.3.6. Inrete Gas

E stato programmato un intervento per la rimozione del gruppo di misura presente
sulla muratura esterna di uno degli edifici e per la rimozione della cabina di riduzione e della
conduttura di distribuzione del gas di pertinenza della societa di distribuzione InRete gas.

Tale attivita ¢ da considerarsi propedeutica all’attivita di cantiere; la pratica é stata
completata; in seguito al pagamento dell'importo richiesto da InRete gas da parte del
committente, sara completata la rimozione della rete gas da parte di InRete stessa.

4.4. Pericoli trasmessi dall’ambiente circostante al cantiere

a) Investimento

Durante 1’organizzazione di cantiere, € possibile I’investimento degli addetti da parte
dei mezzi della normale attivita.
L’area di cantiere dovra essere segnalata.

b) Caduta dall’alto di persone o materiali

Devono essere individuate parti di solaio e pareti pericolanti, con pericolo di caduta di
materiale nel corso della demolizione; tali situazioni dovranno essere sempre gestite.

Nella fase di demolizione non si prevede alcun lavoro da eseguirsi con personale in
quota.

C) Folgorazione

Gli impianti elettrici dovranno essere messi fuori servizio prima dell’inizio dell’attivita
di cantiere: la rimozione della cabina e-distribuzione consentira di escludere la presenza di ogni
impianto elettrico in tensione nell’area.
Il coordinamento con Terna evitera ogni interferenza con 1’elettrodotto, il quale offte,
peraltro, una ottima protezione contro i fulmini.
Il gruppo di misura per le forniture di cantiere sara posto in un luogo sicuro, lontano
dagli edifici da demolire: cio sara concordato con e-distribuzione.
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d) Presenza di detriti nel piano di lavoro

Nell’area sono presenti dei cumuli di asfalto, che dovranno essere rimossi nel corso
della demolizione.

e) Verifica strutturale del piano di campagna

Sul lato Est dell’edificio ¢ presente un tunnel, coperto da un solaio camionabile, sul
quale pero non si hanno informazioni; poiché pero da quella parte vi € proprio il transito
dell’elettrodotto, non si prevede il passaggio di mezzi pesanti su quel lato, prima della sua
demolizione.

4.5. Pericoli trasmessi dall’attivita di cantiere all’ambiente circostante
45.1. Rimozione amianto

La rimozione dell’amianto (in matrice compatta) e di fibre artificiali vetrose (FAV)
con proprieta cancerogene e irritanti, sara eseguita sulla base di un altro appalto, dove
I'appaltatore deve presentare un piano di lavoro all'’ASL competente.

4.5.2.  Demolizioni e rimozioni strutture e impianti

a) Investimento

Sussiste il pericolo di investimento da parte dei mezzi di cantiere durante la
realizzazione della recinzione, dei baraccamenti e degli impianti, nonché durante il transito
degli automezzi in ingresso e uscita dal cantiere.

La movimentazione dei mezzi di cantiere dovra essere presenziata in modo costante
da un preposto; sara necessario transennare 1’area oggetto di carico e scarico e impedire
I’accesso a tutto il personale; la presenza delle lavorazioni di carico e scarico dovra essere
segnalata con cartellonistica.

L’approvvigionamento dei materiali destinati all’esecuzione delle opere deve avvenire
nel primo mattino o nel tardo pomeriggio.

b) Caduta di materiali dall’alto
Durante le seguenti attivita:

- rimozione coperture;
- demolizione degli edifici;
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La movimentazione dei carichi dovra avvenire sempre all’interno dell’area di cantiere,
la quale dovra essere segnalata e interdetta al personale non addetto.

Lungo il perimetro dell’area potra essere necessaria la posa di letti di sabbia, per
attutire le vibrazioni dovute all’eventuale caduta di materiale dall’alto.

c) Ferite per contatto con materiali di cantiere

Tutti 1 materiali e le attrezzature di cantiere devono essere stoccati all’interno dell’area
di cantiere in modo da non intralciare le vie di transito.

d) Inquinamento di gas di scarico

Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere con motori Euro 5 o dotati di filtri anti-
particolato, alimentati con gasolio bianco, che riduce la formazione di polveri sottili del 40%,
cosi da ridurre drasticamente le emissioni pericolose ed inquinanti.

e) Polvere

La demolizione dei fabbricati puo determinare la creazione di polvere.

Sara necessario bagnare in continuazione le macerie, tramite cannoncini per spruzzo
di acqua nebulizzata.

Sul lato di viale Verde, se le condizioni di vento non renderanno possibile I’impiego
dei cannoncini, potrebbe risultare necessario 1’utilizzo di pannello con telo in PVC sostenuto
da autogru, che avanza con procedere del fronte di demolizione.

f) Rumore

Dovranno essere rispettati gli orari di lavoro imposti dai regolamenti locali; nel caso
cui si rendesse necessario lavorare in orari non consentiti, si dovra fare apposita richiesta al
Comune ed avere idonea autorizzazione in deroga.

Piu attivita rumorose non dovranno essere svolte contemporaneamente.

La recinzione di cantiere dovra essere realizzata con barriere antirumore.

Si fara ricorso alla demolizione con mezzi meccanici che riduce le strutture in
frammenti senza ricorrere alla percussione, con vantaggi in termini di rumore e vibrazioni
trasmesse.

9) Incidenti per urti

La circolazione dei mezzi dovra avvenire a velocita ridotta, non superiore a 30 km/h.
Lungo il percorso di collegamento tra il cantiere e il varco di accesso al sito non
dovranno essere presenti aree destinate al parcheggio di veicoli.
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h) Interferenza sulla viabilita

Si faccia riferimento al punto 4.1.1. e al punto 4.1.2.
i) Presenza di gru

Non ¢ previsto 1’utilizzo di gru.
) Gestione dei materiali e dei rifiuti di cantiere

Tutti 1 rifiuti prodotti in cantiere devono essere stoccati nell’apposita area e smaltiti in
tempi brevi. Tutti i mezzi devono uscire dal cantiere con le ruote lavate nell’apposita stazione
di lavaggio.

5. INDIVIDUAZIONE E ANALISI ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente segnalate e protette in modo da
impedire I’accesso agli estranei e garantire I’incolumita di persone e mezzi operanti.

Nell’area di cantiere dovranno essere dislocati un numero di wc chimici in relazione
al numero degli addetti, in modo tale da evitare ai lavoratori percorsi esterni al cantiere.

L’area di stoccaggio materiali sara localizzata all’interno dell’area di cantiere.

5.1. Recinzione

La recinzione dovra risultare visibile nelle ore diurne e se necessario anche nelle ore
notturne con appositi segnali luminosi.
La recinzione principale di cantiere sara realizzata:

- con pennellatura fonoassorbente lungo il lato di confine con le abitazioni private, lato
Sud (strada privata) e lato Ovest (viale Verde);

- con barriere appoggiate su muretti di prefabbricati tali da contenere gli urti dove
necessario all’interno del cantiere (protezione di baracche e di bagni chimici);

- con transenne nelle aree interne al cantiere.

5.2. Accessi al cantiere

L’ingresso al sito e da via Ponte Albano 16: 1’accesso deve essere diviso da quello di
accesso degli autoveicoli e dei pedoni del magazzino comunale mediante opere provvisionali
in legno, stabili, sulle quali saranno apposte le segnaletiche di cantiere.

La modalita di accesso dovra essere organizzata come di seguito.
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Le imprese devono dare preventivamente comunicazione all’impresa affidataria, i
nominativi degli autisti e dei mezzi che possono accedere all’area del cantiere, 1 quali devono
essere autorizzati dalla stessa impresa affidataria. Ogni mezzo autorizzato dall’impresa
affidataria dovra esibire apposito pass. La richiesta di autorizzazione all’accesso da parte
delle imprese dovra essere comunicata per iscritto all’impresa affidataria almeno 24 ore
prima dell’ingresso in cantiere.

Gli accessi al cantiere dovranno essere presidiati da apposito personale per
regolamentare e verificare I’ingresso e 1’uscita di personale e mezzi.

Il personale e i visitatori, prima di accedere in cantiere, dovranno presentarsi
presso 1’accesso principale per essere censiti nel libro presenze.

Tutto il personale, prima di entrare in cantiere, dovra essere munito di apposito
tesserino di riconoscimento (con foto originale a colori) riportante le seguenti
informazioni:

- nome e COgnome;
- luogo e data di nascita;
- datore di lavoro e data di assunzione.

| fornitori a pié d'opera (ovvero i trasportatori) dovranno ricevere un’informativa
inerente a:

- i rischi del cantiere per le attivita in essere;

- DPI richiesti;

- modalita comportamentali cui attenersi durante le operazioni di consegna;
- stralcio della procedura di evacuazione.

5.3. Dislocazione delle zone di scarico e carico

Le zona di carico e scarico saranno realizzate nell’ampio cortile interno.

5.4. Impianto elettrico di cantiere

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica per le attivita di cantiere, si
dovra richiedere un punto di consegna temporaneo all’Ente erogatore del servizio.

L’impianto elettrico di cantiere dovra seguire le indicazioni date alla norma CEI
64-8, sez. 704 (edizione 2021). Il progetto dovra, comunque, contenere:

- analisi delle condizioni di cantiere;

- analisi dell’alimentazione e dei sistemi di distribuzione;

- tipologie delle condutture;

- verifica delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti;
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- dispositivi per arresto di emergenza;

- tipologie dei quadri elettrici da utilizzare;
- tipologie delle prese a spina da utilizzare;
- illuminazione di cantiere;

- impianto di terra;

- protezione contro i fulmini;

- gestione dell’impianto.

Gli impianti elettrici, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
(che non risulta necessaria, dal momento che la protezione ¢ offerta dall’elettrodotto e non si
fara uso di gru) devono essere eseguiti da un’impresa abilitata che effettuera il collaudo e
rilascera la dichiarazione di conformita degli impianti stessi.

La fase lavorativa, interessando 1’intero cantiere, puo costituire motivo di interferenza
con altre attivita svolte contemporaneamente, pertanto € necessario che sia svolta sotto la
sorveglianza di un preposto.

Le linee interrate devono essere poste ad una profondita tale da evitare danni dovuti al
passaggio degli automezzi.

I componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di certificato di
qualita o di una dichiarazione di conformita (é sufficiente anche la dichiarazione su catalogo).

5.5. Impianto idrico di cantiere

Dal punto di consegna dell’impianto idrico acqua potabile sara derivata
I’alimentazione per 1 cannoncini ad acqua da utilizzare durante le demolizioni.

5.6. Zone fisse di lavoro

Le zone fisse di lavoro, dove sono presenti le seghe circolari o le zone di
lavorazione del ferro poste sotto al raggio d’azione delle autogru, dovranno essere sempre
protette da una robusta tettoia per la protezione dalla caduta dei materiali dall’alto.

5.7. Mezzi di sollevamento

Per la movimentazione dei materiali si fara uso di autogru e non di gru a torre.

Il raggio delle gru non dovra interferire con I’elettrodotto, come risultera dalla
riunione di coordinamento con Terna; il traliccio e il braccio dovranno essere colorati in
bianco e rosso, con segnalazioni con luci rosse sulla cuspide e sulla punta del braccio.

Tutti gli operatori dei mezzi di sollevamento devono assolutamente garantire che
la movimentazione dei carichi avvenga sempre all’interno dell’area di cantiere.
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5.8. Baracche di cantiere

Durante le fasi di scarico dei materiali, vietare I’avvicinamento del personale e di terzi
al mezzo ¢ all’area di operativita delle gru, medianti avvisi e sharramenti.

Intorno alle zone oggetto dell'intervento predisporre e collocare adeguatamente
appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti.

Il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei
carichi deve essere vietato.
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6. INDIVIDUAZIONE E ANALISI ATTIVITA LAVORATIVE

6.1. Fase 1: Allestimento cantiere

ELENCO RISCHI DI CUI AL PUNTO 2.2.3 PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE
FASE, ASEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFETTIVA PRESENZA

VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI — TRANSITO NEL CANTIERE X
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del DLgs 81/08)

SEPPELLIMENTO DA SCAVI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b del DLgs 81/08)

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA' DI
SCAVO;

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b bis del DLgs 81/08)

CADUTE DALL’ALTO

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. ¢ del DLgs 81/08)

INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. d del DLgs 81/08)

INSTABILITA’ PARETI E VOLTE IN GALLERIA

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. e del DLgs 81/08)

RISCHIO DOVUTO A DEMOLIZIONI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del DLgs 81/08)

RISCHIO INCENDIO-ESPLOSIONI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. g del DLgs 81/08)

RISCHIO SBALZI DI TEMPERATURA

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. h del DLgs 81/08)

RISCHIO ELETTROCUZIONE

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del DLgs 81/08)

RISCHIO RUMORE

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. | del DLgs 81/08)

RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO (aggiuntivo)

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del DLgs 81/08)

L’organizzazione del cantiere (recinzione, baraccamenti, distribuzione dei percorsi
interni) dovra essere realizzata prima dell’inizio dell’attivita di demolizione.

Dovranno essere utilizzati utensili con doppio isolamento collegati al solo impianto di
cantiere.

6.2. Fase 2: Rimozione di amianto e di fibre artificiali vetrose (FAV)

Tale attivita sara propedeutica alla fase di demolizione: essa riguardera sia 1’amianto
in matrice compatta sia le FAV con proprieta cancerogene e irritanti; essa sara eseguita sulla
base del piano di lavoro che 1’appaltatore deve presentare all'’ASL competente.
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6.3. Fase 3: Demolizione capannoni

6.3.1. Pericoli connessi

ELENCO RISCHI DI CUI AL PUNTO 2.2.3 PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE
FASE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFETTIVA PRESENZA

VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI — TRANSITO NEL CANTIERE X
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del DLgs 81/08)

SEPPELLIMENTO DA SCAVI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b del DLgs 81/08)

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA' DI
SCAVO;

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b bis del DLgs 81/08)

CADUTE DALL’ALTO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. ¢ del DLgs 81/08)

>

INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. d del DLgs 81/08)

INSTABILITA’ PARETI E VOLTE IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. e del DLgs 81/08)

RISCHIO DOVUTO A DEMOLIZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del DLgs 81/08)

RISCHIO INCENDIO-ESPLOSIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. g del DLgs 81/08)

RISCHIO SBALZI DI TEMPERATURA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. h del DLgs 81/08)

RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del DLgs 81/08)

RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. | del DLgs 81/08)

RISCHIO CHIMICO — BIOLOGICO (aggiuntivo)
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del DLgs 81/08)

La lavorazione consiste nelle seguenti sotto-fasi:

- rimozione dei tegoli in precompresso con autogru;
- rimozione dei tamponamenti laterali;

- rimozione travi secondarie;

- rimozione delle capriate;

- rimozione travi principali;

- rimozione pilastri.
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La caduta dall’alto di persone sara evitata, perché nessuna demolizione richiede lavori
da eseguirsi dall’alto, su coperture o su ponteggi.

Per la caduta di materiale dall’alto sara utilizzata una autogru che sara utilizzata per
sostenere le travi e i pilastri durante il taglio e il trasporto al piano di campagna.

L’attivita di taglio sara rumorosa per cui il personale dovra utilizzare i1 dispositivi di
protezione acustica (cuffie) per le cui specifiche tecniche si rimanda al Piano operativo di
sicurezza.

6.3.2. Pericoli trasmessi ad altre attivita

Non saranno presenti altre attivita.

6.3.3. Pericoli trasmessi da altre attivita

Non saranno presenti altre attivita.
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6.3.4. Sotto-fase 5.2: Strip out

6.3.4.1. Pericoli connessi

ELENCO RISCHI DI CUI AL PUNTO 2.2.3 PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE
FASE, ASEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFETTIVA PRESENZA

VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI — TRANSITO NEL CANTIERE

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del DLgs 81/08)

SEPPELLIMENTO DA SCAVI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b del DLgs 81/08)

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA' DI
SCAVO;

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b bis del DLgs 81/08)

CADUTE DALL’ALTO

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. ¢ del DLgs 81/08) X
INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. d del DLgs 81/08)
INSTABILITA’ PARETI E VOLTE IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. e del DLgs 81/08)

RISCHIO DOVUTO A DEMOLIZIONI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del DLgs 81/08)

RISCHIO INCENDIO-ESPLOSIONI

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. g del DLgs 81/08)

RISCHIO SBALZI DI TEMPERATURA

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. h del DLgs 81/08)

RISCHIO ELETTROCUZIONE

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del DLgs 81/08)

RISCHIO RUMORE

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. | del DLgs 81/08)

RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO (aggiuntivo)

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del DLgs 81/08)

Le operazioni di strip out saranno di tipo selettivo in modo da asportare, separare e
differenziare quanto piu possibile le tipologie di rifiuto presenti.

Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di strip-out saranno oggetto di cernita per
tipologia, caricati per categorie omogenee in container carrabili e successivamente caricati e
conferiti a centri esterni autorizzati allo smaltimento o al recupero. Saranno asportati tutti gli
impianti a vista.

Sussistono 1 pericoli di caduta dall’alto di materiali durante la rimozione degli impianti
a vista e rumore durante la fase di scarico a terra dei materiali. Per portare a terra il materiale si
utilizzera una autogru, in modo da attutire il rumore tramite le pareti interne.
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6.3.4.2. Pericoli trasmessi ad altre attivita
Non sara svolta altra attivita.
6.3.4.3. Pericoli trasmessi da altre attivita
Non sara svolta altra attivita.
6.3.5. Sottofase 5.4.2: Demolizione strutture portanti

6.3.5.1. Pericoli connessi

ELENCO RISCHI DI CUI AL PUNTO 2.2.3 PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE
FASE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFETTIVA PRESENZA

VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI — TRANSITO NEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del DLgs 81/08)

SEPPELLIMENTO DA SCAVI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b del DLgs 81/08)

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA' DI
SCAVO;

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b bis del DLgs 81/08)

CADUTE DALL’ALTO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. ¢ del DLgs 81/08)

INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. d del DLgs 81/08)

INSTABILITA’ PARETI E VOLTE IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. e del DLgs 81/08)

RISCHIO DOVUTO A DEMOLIZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del DLgs 81/08)

RISCHIO INCENDIO-ESPLOSIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. g del DLgs 81/08)

RISCHIO SBALZI DI TEMPERATURA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. h del DLgs 81/08)

RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del DLgs 81/08)

RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. | del DLgs 81/08)

RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO (aggiuntivo)
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del DLgs 81/08)

Le demolizioni saranno svolte con la macchina demolitrice posizionata sul piano di

campagna, fuori dal volume dell’edificio.
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Cio migliora la sicurezza degli operatori ma determina un aumento delle polveri che
saranno limitate tramite 1’utilizzo di cannoncini ad acqua.

Per i piani superiori, dovra essere previsto un letto di sabbia e un telo di protezione
sorretto da un’autogru.

L’avanzamento del fronte della demolizione portera la macchina demolitrice sul piano
di calpestio del piano terra della palazzina uffici, dove si trova il solaio del piano interrato. Non
avendo elementi per una compiuta valutazione del carico strutturale del solaio del piano
interrato, al fine di evitare il cedimento del solaio medesimo, si provvedera a riempire il piano
interrato, per una porzione sufficiente alla movimentazione della macchina demolitrice, con
materiali di risulta della demolizione dei piani superiori.

6.3.5.2. Pericoli trasmessi ad altre attivita

La movimentazione della macchina sul piano di campagna pud determinare
I’investimento del personale presente: le attivita di demolizioni dovranno essere coordinate da
un preposto.

La polvere generata dalla demolizione dovra essere limitata con 1’utilizzo di
cannoncini ad acqua.

6.3.5.3. Pericoli trasmessi da altre attivita

Non saranno svolte altre attivita.
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6.4. Fase 6: Demolizione solaio tra il piano terra e il piano interrato e tramezzi piano

interrato

6.4.1. Pericoli connessi

ELENCO RISCHI DI CUI AL PUNTO 2.2.3 PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE
FASE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFETTIVA PRESENZA

VIABILITA’ - INVESTIMENTO DA VEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE
MOVIMENTAZIONE MATERIALI — TRANSITO NEL CANTIERE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. a del DLgs 81/08)

SEPPELLIMENTO DA SCAVI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b del DLgs 81/08)

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA' DI
SCAVO;

(Allegato XV punto 2.2.3 lett. b bis del DLgs 81/08)

CADUTE DALL’ALTO
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. ¢ del DLgs 81/08)

INSALUBRITA” DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. d del DLgs 81/08)

INSTABILITA’ PARETI E VOLTE IN GALLERIA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. e del DLgs 81/08)

RISCHIO DOVUTO A DEMOLIZIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. f del DLgs 81/08)

RISCHIO INCENDIO-ESPLOSIONI
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. g del DLgs 81/08)

RISCHIO SBALZI DI TEMPERATURA
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. h del DLgs 81/08)

RISCHIO ELETTROCUZIONE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. i del DLgs 81/08)

RISCHIO RUMORE
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. | del DLgs 81/08)

RISCHIO CHIMICO — BIOLOGICO (aggiuntivo)
(Allegato XV punto 2.2.3 lett. m del DLgs 81/08)

La demolizione iniziera dal lato cortile, cosi da poter realizzare una scarpa (inclinare
il terreno di 45°) al fine di evitare cadute dall’alto del personale e della macchina stessa.

La demolizione della parete lato cortile e del solaio pud determinare un cedimento
delle pareti laterali, con il pericolo di seppellimento. Non é necessario realizzare una struttura
che sorregga pareti (puntellamento), perché si fara sempre uso delle scarpe di naturale declivio.

Non sono presenti cisterne e serbatoi che la macchina operatrice dovra sormontare con

pericolo del cedimento strutturale del solaio.
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6.4.2. Pericoli trasmessi ad altre attivita

Sussiste il pericolo di caduta dall’alto nell’interrato una volta rimosso il solaio: lungo
le pareti dovra essere predisposto un parapetto o recinzione.

6.4.3. Pericoli trasmessi da altre attivita

Non dovranno svolgersi altre attivita.

7. CRONOPROGRAMMA
Il programma dei lavori é stato:

- sviluppato per individuare quei momenti del cantiere nei quali la presenza
contemporanea di imprese e/o di fasi lavorative pué comportare rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori;

- per prevedere una separazione temporale che prescinda dalla durata dei singoli lavori.

Ogni quindici giorni il CSE aggiornera il cronoprogramma in modo da avere sempre
una programmazione efficace e reale delle lavorazioni.

8. PROCEDURE COMPLEMENTARI DEL PSC

- Nominativo dell’addetto/addetti al primo soccorso e emergenze.

- Nominativo della persona addetta a ricevere le comunicazioni del CSE, la PEC e un
recapito telefonico per le comunicazioni urgenti.

- Nominativo dell’addetto/addetti alla manovra degli apparecchi di sollevamento.

- Obbligo di fornire piani di demolizione, di rimozione amianto o di montaggio di
prefabbricati.

- Eventuali subappalti.

9. ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO
EVACUAZIONE

La descrizione della gestione delle emergenze, piu oltre descritta, dovra tenere conto
che ciascuna ditta dovra avere personale appositamente formato il cui nominativo dovra essere
riportato nel POS.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono indicati nel computo metrico della sicurezza.
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11. MODALITA ORGANIZZATIVE DEL COORDINAMENTO TRA CSE E
DATORI DI LAVORO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI

11.1.  Gestione emergenza

L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici, dovra organizzarsi
(mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che,
per diversi motivi, dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

Dovranno essere ben visibili i principali numeri per le emergenze e le modalita con le
quali si deve richiedere I’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la
planimetria di cantiere riportante le principali modalita di gestione dell’emergenza ¢ di
evacuazione del cantiere.

Per la gestione dell’emergenza ¢ necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori
adeguatamente formati allo scopo.

Prima dell’inizio dei lavori, I’impresa appaltatrice dovra comunicare al CSE i
nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovra essere
allegato copia dell’attestato del corso di formazione seguita da queste persone.

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio, e della segnaletica di sicurezza, si
fara carico ciascuna impresa esecutrice per le parti di propria competenza. L’impresa
appaltatrice dovra assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per
I’intero cantiere.

Ogni impresa dovra avere in cantiere una propria cassetta/pacchetto di medicazione.

Tale cassetta dovra essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo dovra
essere posizionata in un luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.

Fermo restando I’obbligo di prestare 1 dovuti soccorsi, in occasione di ogni infortunio,
con prognosi superiore ad un giorno, l’impresa appaltatrice dovra dare tempestiva
comunicazione al coordinatore per 1’esecuzione.

Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, I’impresa appaltatrice dovra inviare copia
della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dell’impresa appaltatrice, e delle imprese subappaltatrici,
I’espletamento delle formalita amministrative presso le autorita competenti nei casi € nei modi
previsti dalla legge.

Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a
persone, ma solo a cose, ciascuna impresa dovra dare, appena possibile, tempestiva
comunicazione al CSE.

11.2. Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

| lavoratori presenti in cantiere dovranno essere informati e formati sui rischi ai quali
sono esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato

STRADA 8, N. 6, 20 090 MILANO SAN FELICE (SEGRATE)
TEL. +39 027 533 344 (R.A.) - FAX -+39 027 532 008
www.studiocorbellini.com - info@studiocorbellini.com
CAP. SOC. € 51 480,00, TRIB. DI MILANO 256 456 / 6711 / 15, CCIAA MILANO 1216 225
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08 168 340 159



% s o/ p. 30/42

Segrate, 08 maggio 2024
\1971\PSC\PSCO01

via Ponte Albano, 16 Sasso Marconi
Rimozione e smaltimento eternit e lane
Piano Sicurezza Coordinamento

della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere
dovranno allegare al proprio POS la documentazione attestante 1’avvenuta informazione e
formazione.

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere
adeguatamente addestrati alla specifica attivita. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso
dovranno aver seguito un apposito corso di formazione. Nelle tabelle seguenti sono riportati
sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e della formazione del personale.

Formazione

Mansioni Contenuti minimi della formazione | Modalita d’erogazione | Modalita  di  verifica
coinvolte consigliata consigliata

Preposti di | Normativa sicurezza Corso per preposti (capo cantiere, | Riunioni  periodiche con
cantiere Rischi di cantiere e relative misure ecc.) RSPP aziendale

Gestione del cantiere in sicurezza

Uso in sicurezza di macchine e
attrezzature di cantiere

Uso dei DPI

Segnaletica di sicurezza

Uso delle sostanze pericolose

Lavoratori Rischi di cantiere e relative misure. | Corso di formazione di base per la | Riunioni periodiche con
Segnaletica di sicurezza. Uso in | sicurezza in edilizia della durata di | RSPP aziendale

sicurezza di macchine attrezzature di | 8/16 ore
cantiere. Uso dei DPI

TUTTE Contenuti PSC Riunione preliminare Confronto giornaliero con il
Contenuti POS Esame contenuti PSC responsabile di cantiere

Rischi e misure di sicurezza per | Esame contenuti del POS
interferenze lavorative

Sub-appaltatori | PSC/POS Consegna /messa a disposizione dei | Verifiche del responsabile
e fornitori Rischi di cantiere documenti per la sicurezza di cantiere

| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente
consultati secondo quanto previsto per legge. Nella tabella seguente € riportato uno specchietto
sintetico relativo alla consultazione degli RLS.
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Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

o Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

O Accettazione PSC O Modifiche significative al
PSC
[ Attivita di prevenzione e corsi formazione O POS

o Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

O PSC O Modifiche significative al
PSC
O POS O Programma di formazione

alla sicurezza
o Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:
O Sopralluoghi in cantiere O Riunioni specifiche con il

CE

11.3.  Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Ogni lavoratore dovra essere dotato dei DPI necessari e dovra aver ricevuto
un’adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal DLgs. n. 81/2008.

Nel piano operativo di sicurezza, ogni impresa dovra consegnare copia del verbale di
consegna dei DPI ad ogni singolo lavoratore.

| DPI in dotazione al personale dovranno essere sostituiti appena presentino segni di
deterioramento. L’ impresa appaltatrice dovra tenere presso 1 propri uffici almeno 3 elmetti da
fornire ai visitatori del cantiere. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro
pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di
cantiere.

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare
per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.

Tipo DPI Zona protetta Mansione
Elmetto di protezione UNI EN 397 Testa Tutte
Occhiali di sicurezza Occhi Tutte
Maschera antipolvere prot. FFP1 Vie respiratorie Tutte
Guanti da lavoro contro rischi meccanici Mani Tutte
Guanti da lavoro contro rischi elettrici 00 Mani Elettricisti
Guanti da lavoro contro i rischi chimici Mani Muratore
Scarpe con puntale e lamina Piedi Tutte
Cuffie o tappi Apparato uditivo Tutte
Tuta da lavoro Corpo Tutte
Maschera saldatura Occhi Fabbro edile
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11.4.  Sorveglianza sanitaria

Tutto il personale coinvolto nell’esecuzione dell’opera dovra essere in possesso di
idoneita specifica alla mansione, rilasciata dal medico competente. | datori di lavoro di tutte le
imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attivita lavorative,
dovranno comunicare, al CSE, il nome e recapito del proprio medico competente e presentare
una dichiarazione sull’idoneita dei propri lavoratori alla specifica mansione sottoscritta dal
medico competente medesimo. L’impresa appaltatrice dovra assicurare il rispetto di tale
obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.

L’impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché
dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi degli articoli
95 e 96 del DLgs. n. 81/2008. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la
cui presenza si concretizza in cantiere dopo I’inizio dell’attivita lavorativa; tra questi si
segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:

- imballaggi e contenitori,
- materiali di risulta provenienti demolizioni,
- contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovra assicurare il corretto
deposito e allontanamento dei materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e materiali in
condizione di ordine e salubrita, cosi come previsto dagli artt. 95 e 96 del DLgs n. 81/2008, dal
DLgs n. 152/2006 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio
dei lavori.

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo
smaltimento cosi come previsto dal DLgs n. 152/2006 e s.m.i.; il responsabile di cantiere
dell’impresa appaltatrice dovra assicurare che gli stessi vengano accompagnati dal formulario
di identificazione provvedendo alla tenuta del registro di carico e scarico.

| fornitori di materiale, che a qualsiasi titolo entrano in cantiere, dovranno essere dotati
dei DPI necessari rispetto all’attivita in fase di realizzazione.

11.5. Impresa appaltatrice, imprese esecutrici

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere, prima
dell’inizio dei lavori, dovranno inviare il proprio POS al CSE.

Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e
subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino
esecuzione di attivita all’interno del cantiere.

Il POS dovra essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione significativa.

L’appaltatore consegnera al CSE la documentazione dei propri subappaltatori e
fornitori.
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Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o
lavoratori autonomi precedentemente identificati.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi
non identificati, il CSE richiedera alla Direzione dei Lavori e al Committente 1’allontanamento
immediato dal cantiere di queste persone.

I1 DLgs 9 aprile 2008 all’art. 26 Obblighi connessi ai contratti d ’appalto o d’opera o
di somministrazione, prescrive che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile (N), devono essere specificamente
indicati a pena di nullita ai sensi dell’articolo 1418 (N) del Codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi della sicurezza sono stati redatti dal sottoscritto, in relazione all’allegato XV del
DLgs 81/08.

Il medesimo allegato prescrive che il direttore dei lavori liquida I’importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da
parte del coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto, pertanto, dovra ricevere copia degli stralci dei contratti dei subappalti
gia affidati e conclusi, dai quali si possa evincere i costi della sicurezza che 1’ Appaltatore
riconosce ai subappaltatori in relazione alle lavorazioni svolte.

11.6. Lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo ¢ definito dall’art. 89 del DLgs 81/08 persona fisica la cui
attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione.

Il lavoratore autonomo €, pertanto, un operaio che svolge la propria attivita senza avere
un datore di lavoro e senza avere alcun dipendente.

L’art. 90, comma 9, del DLgs 81/08, prevede che il Responsabile dei lavori verifichi
I’idoneita tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalita di cui all’allegato XVII.

L’allegato XVII prescrive che i lavoratori autonomi devono esibire almeno i seguenti
documenti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

C) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al DM 24 ottobre 2007.
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L’art. 90 ammette una deroga per 1 cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200

uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI.

B©O©oo~No O A

I rischi previsti nell’allegato XI sono i seguenti:

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondita superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti I’impiego di esplosivi.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

La deroga consente che il requisito di idoneita tecnico-professionale sia soddisfatto

mediante:

presentazione da parte dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato;

presentazione del documento unico di regolarita contributiva;

presentazione di autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall’allegato X VII.

Nei cantieri che prevedono lavori in quota ad un’altezza pari o superiore a 2 m, i

lavoratori autonomi, eventualmente presenti in cantiere, non possono, pertanto, avvalersi della
deroga concessa dall’art. 90, in quanto la caduta dall’alto da altezza superiore am 2 € compresa
nei rischi previsti nell’allegato XI.

Ciascun lavoratore autonomo che entrera in cantiere dovra esibire almeno i seguenti

documenti:
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iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;

documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007.

Nei cantieri dove le lavorazioni si svolgono ad una quota di lavoro inferiore a 2 m, il

sottoscritto ritiene comunque necessario che il lavoratore autonomo presenti un attestato, e non
I’autocertificazione, di idoneita fisica e sanitaria alla mansione.

a)
b)

La motivazione di questa necessita risiede in due semplici considerazioni:

nessun operaio dichiarerebbe una malattia o una non idoneita fisica che avrebbe come
conseguenza la perdita del lavoro;

il lavoratore autonomo non € un medico, pertanto non dispone delle conoscenze
sufficienti per autocertificare la propria idoneita fisica e sanitaria.

Il coordinatore per la sicurezza, pertanto, ritiene necessario che, per il cantiere gli

eventuali lavoratori autonomi devono presentare:

a)

b)
c)

d)
e)

11.7.

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente
Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;

documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007.

Gli attestati di idoneita sanitaria dovranno essere due:
attestato di idoneita alla specifica mansione rilasciato da un laboratorio della medicina
del lavoro;

attestato di sana e robusta costituzione rilasciata dal medico di base.

Identificazione del responsabile di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I’appaltatore dovra comunicare al CSE il nominativo del

proprio responsabile di cantiere.
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Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovra essere sempre reperibile
durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. Nel caso in cui il
responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilita telefonica,
I’appaltatore dovra provvedere a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona
incaricata alla sostituzione.

11.8. Modalita di gestione del PSC e del POS

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al
PSC, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in
cantiere. Il CSE valutera tali proposte che, se ritenute valide, integreranno o modificheranno il
PSC.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere
in possesso di una copia aggiornata del presente PSC. L’appaltatore dovra attestare, mediante
la compilazione di un idoneo verbale di consegna, la consegna o la messa a disposizione del
PSC ai propri subappaltatori e fornitori.

11.9.  Revisione del piano

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle
misure di prevenzione e protezione dovra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

- modifiche organizzative;

- modifiche progettuali;

- varianti in corso d’opera;

- modifiche procedurali;

- introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;

- introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

11.10. Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

L’aggiornamento del PSC potra essere adempiuto con lettera del CSE, controfirmate
dall’ Appaltatore.

11.11. Piano operativo per la sicurezza

I1 POS dovra essere redatto dall’impresa aggiudicataria e da ogni impresa esecutrice

Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura
dell’impresa aggiudicataria e consegnati al CSE prima dell’inizio delle attivita lavorative di
cantiere delle imprese stesse.

| POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato,
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del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli
addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

I piani operativi di sicurezza dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell’impresa
e portare il visto del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori dell’impresa o territoriale.

11.12. Programma dei lavori

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per
I’organizzazione delle proprie attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri
subappaltatori e fornitori.

11.13. Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attivita previste.

Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio, e per meglio tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori, puo chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma
dei lavori; dell’azione sara data preliminarmente notizia all’appaltatore per permettere la
presentazione di osservazioni e proposte.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte
integrante del PSC.

11.14. Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il CSE ha, tra i suoi compiti, quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione.

Nel caso in cui 'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o
lavoratori autonomi, dovra provvedere al coordinamento delle stesse, secondo quanto previsto
dal presente piano di sicurezza e coordinamento.

Il CSE dovra verificare che le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere
siano adeguatamente informati.

11.15. Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal CSE a
cui dovranno prendere parte obbligatoriamente il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice
che, se lo riterra opportuno, potranno far intervenire anche i responsabili delle imprese
subappaltatrici.

Durante la riunione preliminare il CSE illustrera le caratteristiche principali del PSC.

Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o
le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.
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Al termine dell’incontro sara redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da
tutti i partecipanti.

11.16. Riunioni periodiche durante I’effettuazione dell’attivita

Durante la riunione, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si valuteranno i
problemi inerenti alla sicurezza e il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere. Al
termine dell’incontro, sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti.

Il CSE, anche in relazione all’andamento dei lavori, ha facolta di variare la frequenza
delle riunioni.

Si ricorda che I’art. 95, lettera h, del Dlgs 81 del 9 aprile 2008 prescrive che i datori di
lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare le
interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Nel caso in cui una lavorazione esterna al cantiere comporti fonte di pericolo per il
cantiere stesso, I’appaltatore dovra fermare 1’attivita a rischio ed informare immediatamente il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che, a sua volta, avra 1’obbligo di convocare
una riunione di coordinamento.

11.17. Sopralluoghi in cantiere

Il CSE eseguira dei sopralluoghi per verificare 1’attuazione delle misure previste nel
piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene
del lavoro.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara presente la non conformita al
responsabile di cantiere dell’impresa inadempiente. In caso d’infrazione non grave, il CSE
redigera un verbale di non conformita sul quale annotera 1’infrazione ed il richiamo al rispetto
della regola d’arte. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere.

Il CSE ha facolta di annotare sul giornale di cantiere sue eventuali osservazioni in
merito all’andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti e alle norme di sicurezza pud causare un grave e
imminente infortunio, il CSE richiedera I’immediata messa in sicurezza della situazione, e se
cio non fosse possibile, procedera all’immediata sospensione della lavorazione, comunicando
la situazione alla Committenza, in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/08.

Qualora il caso lo richieda, il CSE potra concordare con il responsabile di cantiere
istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per
accettazione dal responsabile dell’impresa appaltatrice.

11.18. Documenti inerenti la sicurezza e numeri telefonici utili
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Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco

N° telefonico 115

In caso di richiesta di intervento
dei Vigili del Fuoco, il
Responsabile  dell’emergenza
deve comunicare al 115 i
seguenti dati:

[1 Nome della ditta

[ Indirizzo  preciso  del
cantiere

[1 Indicazioni del percorso e
punti di riferimento per una
rapida localizzazione
dell’edificio

[1 Telefono della ditta

[1 Tipo di incendio (piccolo,
medio, grande)

[1 Materiale che brucia

[1 Presenza di persone in
pericolo

[J  Nome di chi sta chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria
N° telefonico 118

In caso di richiesta di intervento, il Responsabile
dell’emergenza deve comunicare al 118 1 seguenti dati:

U
U
U

Nome della ditta
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione del cantiere

Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita (ustione,
emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ecc.)

Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
Nome di chi sta chiamando
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Documentazione inerente all’organizzazione dell’impresa

Copia di iscrizione alla CCIAA

Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali (Questa dichiarazione dovra essere prodotta da ogni impresa con
dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile
dei lavori).

Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL

Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovra essere sempre tenuta una copia
aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento).

Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori
Registro infortuni (Nel caso in cui I’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei
lavori)

Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere)

Impianti elettrici di cantiere

Certificato di conformita quadri elettrici ASC

Ponte a ruote

Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogru

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformita e libretto d’uso € manutenzione
Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine
Registro di verifica periodica delle macchine
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L’impresa affidataria/esecutrice dichiara di accettare e adottare il presente Piano quale
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17,comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma
1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del DLgs 81/08.

Per quanto concerne la valutazione dei “rischi propri” relativi al cantiere e le informazioni da
fornire a lavoratori autonomi e imprese subappaltatrici, I’impresa presentera al Coordinatore in
fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto quale adempimento, in
riferimento al singolo cantiere, degli obblighi di cui all’articolo 17 c. 1 lett. a del DLgs 81/08.

Data L’impresa affidataria/esecutrice :
Data Il Committente/RdL :

Data Il Direttore dei Lavori :

Data Il Coordinatore Esecuzione :
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In data il sottoscritto in qualita di
RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI della ditta
dichiara di :

- di essere stato consultato in merito al contenuto del presente Piano;
- di aver /non aver richiesto chiarimento sul contenuto dello stesso;

- di aver /non aver ricevuto i chiarimenti richiesti;

- di aver formulato le seguenti proposte:

Firme
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