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COMUNE DI VAALSAMOGGIA

Capitolato speciale d’appalto



COMUNE DI VALSAMOGGIA

RISOLUZIONE CRITICITA IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN
LOCALITA BAZZANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a.l |Importo esecuzione lavori a base d’asta € 345,391.32
a.2 | Spese generali per la sicurezza € 24,076.01
A | Totale appalto (a.1 + a.2) € 369,467.33
B | Somme a disposizione delllamministrazione € 143,253.32
A+B | Totale progetto (arrotondato) €512,720.65
1l responsabile del Procedimento 1l progettista

Dott. Andrea Diolaiti

Ing. Giacomo Furlani
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1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell'intervento in oggetto.
L’intervento & cosi individuato:

e denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “RISOLUZIONE CRITICITA
IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA BAZZANO NEL COMUNE DI
VALSAMOGGIA (BO)”

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito nella seguente tabella:

A misura
soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso TOTALE
a.l Importo esecuzione lavori a base d’asta €345,391.32
di cui costo della manodopera €54,136.71
a.2 Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso €24,076.01
di cui costo della manodopera €10,463.47
A IMPORTO PARZIALE €345,391.32 €24,076.01 €369,467.33

L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del

comma 1:

e importo dei lavori (L) determinato applicando all'importo posto a base di gara (rigo 1 della
colonna «TOTALEY) il ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi offerto dall’appaltatore in
sede di gara;

e importo dei Costi di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»;
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o Non & soggetto al ribasso I'importo degli Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
del punto 4.1.4 dellAllegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che sono fissati nella misura
determinata nella seguente tabella:

soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso
1 Lavori a Misura € 345,391.32
2 Costi di Sicurezza (CS) €24,076.01
TOTALE €345,391.32 €24,076.01

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

| contratto € stipulato “a misura”. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura
rispettivamente a corpo rispettivamente parte a corpo e parte a misura, compresi nell'appalto,

ammonta a quanto riportato nel precedente articolo.

La valutazione dei lavori a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei
lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale;
il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantita e delle qualita delle prestazioni.

Nei lavori a corpo, il computo metrico estimativo fa parte integrante del contratto. Il computo metrico
estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun
prezzo a corpo, € redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo,
redatto con le stesse modalita del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto lavorazioni
che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo (art. 31 dell’all. 1.7 del D.Lgs.
36/2023).

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e dai documenti progettuali Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano

rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano
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rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso é dovuto per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta

realizzazione dell’'opera appaltata.

Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle
varianti di cui all’art. 5 commi 6, 9 e 10 dell’Allegato 11.14 al D.Igs. 36/2023 e sono da considerarsi
presuntivi. L’Amministrazione potra variare tanto in pil quanto in meno per effetto di variazioni
ordinate nelle rispettive quantita e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale — purché non muti sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nell‘appalto - senza che I'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati
nel presente capitolato speciale o indennita aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco

prezzi allegato al contratto, come specificato all’articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui sia stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione
appaltante impone all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all’articolo
120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in piu quanto in meno, I'Appaltatore pud
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con

I'Amministrazione.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si

provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell offerta;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso
un contradditorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, e approvati da RUP. Nel’ambito del quinto
d’obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta. In caso di offerta a
prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d’asta, qualora offerto, relativo alle

singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.
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Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs.
36/2023, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantita dei vari gruppi di lavorazioni
omogenee — come risultanti dal presente capitolato speciale — modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico, all‘appaltatore & riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il
guinto della quantita originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto

dell'importo appaltato.

| prezzi unitari, da applicarsi alle quantita effettivamente eseguite, saranno i prezzi unitari individuati

nell’elenco prezzi decurtati del ribasso unico percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.

In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili
fino alla concorrenza di un quinto in piu o in meno dellimporto complessivo offerto, anche se le

relative singole quantita in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.

Le varianti in corso d’'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti
dall’art. 48, |.p. 16/2015 e dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione
dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’'opera, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura
dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della
determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dal’ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’lISTAT in conformita alle pertinenti
disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dellinformazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dellinfrastrutture e
dei trasporti, sentito '|STAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori
specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell’ambito degli indici
gia prodotti dallISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al

presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
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a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate

annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa

autorizzata disponibile.

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla normale alea, all’'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da
alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia
volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle
condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’'esecutore a valere sulle
somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e
accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. Nellambito delle
risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del
contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione,
senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha
diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dellimpossibilita parziale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di
rinegoziazione, dandone pubblicita nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il
contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento
0 per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio

di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.
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ART. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI E CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato 11.12 e art. 12 del D.L. n.47 del 2014 convertito dalla legge n.80
del 2014 i lavori sono classificati nella categoria di Opere Generali OG8: “Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica” come risulta dalla seguente tabella:

Descrizione delle categorie (e

sottocategorie)
. lavori %

categ.

SOA di lavorazioni omogenee

1 0G8 Lavori €369,467.33 100.00%

TOTALE LAVORO A MISURA | € 369,467.33 100.00%

pagina 7



COMUNE DI VALSAMOGGIA

2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
guali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e

di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine

guelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale di
appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

¢ il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, - per quanto non abrogato - il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile e non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo ed il
D.Lgs. n.36 del 31/03/2023;

e il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

e elenco prezzi unitari;

¢ il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008

e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
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predetto piano di cui allarticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

le polizze di garanzia di cui al capitolo 6;

il computo metrico estimativo;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al

comma 1.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

il Codice dei contratti;

il Regolamento generale, per quanto applicabile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto
di cui al comma 1, tutta la documentazione presentata dall’aggiudicatario in sede di
offerta.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme

che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e

disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei

luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,

come da apposito verbale sottoscritto col R.P., consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Si intendono comprese all’interno dell’appalto le verifiche propedeutiche al collaudo, in particolare:

verifica di tutte le tubazioni interrate e non, attraverso opportune prove in pressione;
verifiche funzionali delle apparecchiature e degli impianti elettrici;

prove/verifiche richieste dalla DL;

consegna di n° 2 copie firmate, in formato cartaceo e digitale, di:

manuali d’'uso e manutenzione
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o certificati e dichiarazioni di conformita di apparecchiature ed impianti previste per legge;
e as-built dei lavori, da realizzarsi tramite aggiornamento del modello BIM progettuale;
¢ fornitura ed installazione della cartellonistica, nel rispetto di quanto previsto nelle norme

di sicurezza.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore si richiama l'articolo 124 del D.Lgs 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del D.Igs. 36/2023, 'Amministrazione, in
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione
del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 oppure in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dellesecuzione o del completamento dei lavori alle

medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese
che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo
44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui
la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo I'adozione del provvedimento di
aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma

4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95
e 97 del CCI l'appaltatore € obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito
della domanda e trasmettere tempestivamente all’amministrazione la relazione del professionista
indipendente con cui i attesta la conformita al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita di
adempimento. Di tale continuazione puo beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la
societa cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché
n possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per I'esecuzione del contratto. Le

disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui I'impresa sia stata ammessa
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al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione e

necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 commi 17 e 18 e dell’art. 97 del D.lgs. 36/2023

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 36/2023; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma

3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
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ART. 11 - NORME GENERALI SUlI MATERIALI, I COMPONENTI, | SISTEMI E
L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione

delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dalla normativa
vigente, in particolare quanto previsto nell’Allegato 11.14 art.4 del D.Lgs. 36/2023 e nel presente

capitolato generale d’appalto.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal

cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
gualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa
abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la

contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o

nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
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adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dell’esecutore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione

effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione

utilizzati siano conformi al D.Lgs. n. 106 del 2017.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

L’Appaltatore prima dellinizio dei lavori, in accordo con la Stazione Appaltante e la Direzione dei

Lavori, dovra redigere una perizia per “fotografare” lo stato dei luoghi ed il grado di conservazione.
ART. 12 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

pagina 13



COMUNE DI VALSAMOGGIA

3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa

convocazione dell’esecutore (Allegato 11.14 art.3).

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente
il termine di anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla

partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 e comma 9, del
Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni

da iniziare immediatamente.

Il R.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di

consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. | comma 2 del presente articolo si applica anche

alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

L’esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso & divenuto efficace, salvo che,
in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata, essendo il gestore di

un servizio pubblico indispensabile.
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ART. 14 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 180 (CENTOTTANTA) giorni

naturali e consecutivi.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si e tenuto conto delle ferie contrattuali e della settimana

lavorativa di 5 giorni (escluso sabato e domenica).

Nel caso in cui 'appaltatore intendesse eseguire i lavori anche di sabato e domenica, dovra darne
comunicazione alla Stazione Appaltante, senza per questo avere diritto ad una qualche forma di
riconoscimento economico ulteriore a quella prevista dalla normale applicazione in contabilita delle

voci di elenco.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di negare l'autorizzazione di cui sopra a proprio
insindacabile giudizio, senza che per questo I'appaltatore possa avanzare richieste ad una qualche

forma di risarcimento.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola

parte funzionale delle opere.

il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 5 & automaticamente adeguato per tener conto
dell’eventuale riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore in fase di gara. Il programma esecutivo dei
lavori di cui all’articolo 19 & redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai

sensi del presente comma.

L’'ultimazione dei lavori dovra risultare da apposito certificato.

ART. 15 - PROROGHE

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta

motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino

meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
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qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo

caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.P. corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.P. questi acquisisce

tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del

direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo

termine.

La mancata determinazione del R.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative
alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19,
comma 4; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intendono i singoli termini delle
soglie parziali dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di proroga & proporzionato all'importo

dei lavori per l'ultimazione dei quali € concessa la proroga.

ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 120 e 121 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente

articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:
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¢ [lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
o ['adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
e ['eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o
dal suo delegato; qualora il R.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,

oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del D.Lgs. 36/2023 Allegato 11.14.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.P. o sul quale
si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano

riconosciute adeguate da parte del R.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.P.,
gualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di

trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata

durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.P.; esso & efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai

commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto

nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.P.

Il R.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine é trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla

data di emissione.

Lo stesso R.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine

di ripresa, trasmesso tempestivamente all’'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e

di ripresa dei lavori, in qguanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita fatto
salvo 'origine di dette cause sia di forza maggiore e/o dovuto a condizioni impreviste ed imprevedibili
dalla SA,; la Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO E IN CASO DI MANCATE PERFORMANCE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 0,6 per

mille dellimporto contrattuale corrispondenti ad euro . In relazione

all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pit d’'una

di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

¢ nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi

ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
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¢ nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4,

¢ nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

¢ nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

¢ nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del

contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’'APPALTATORE E

CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale

d’'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo

che riterra piu conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi
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dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che
I'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunica-zione scritta alla amministrazione
committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioé al massimo entro 14
giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano
ritardi di termini. Se cid non accade, allora I'appaltatore si assume lintera responsabilita
dell'esecuzione. L’'appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti

indicando anche i prezzi.

L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori,
presentato con l'offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella
realizzazione dell'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di

costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti nell’offerta.

Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna
dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione
delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per I'esecuzione dell’opera dopo I'approvazione
da parte della DL.

Nel programma lavori dovra essere quantificato 'impiego del personale (la capacita di produzione)
che & rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell’elenco prestazioni. Come minimo sono da

indicare i seguenti dati:

- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
- totale delle ore impiegate ogni settimana;

- giorni di festa e di ferie;

- numero dei giorni naturali consecutivi.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, 'appaltatore & tenuto a presentare, ai sensi dellart. 3 comma 9 secondo periodo
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 e a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per
ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
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Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il

rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei

lavori e in particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

e per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

e per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

e per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e per la necessita di eseguire interventi di Bonifica Bellica integrativi rispetto quanto gia previsto
nel cronoprogramma esecutivo dei lavori;

e ualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
allarticolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla

Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni suddette.
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ART. 20 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

e l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

e l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

e il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale di appalto o dal capitolato generale d’appalto;

e le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

e le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

e I'esecuzione delle migliorie offerte in fase di gara.
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Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione

Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui

all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 e 1453

C.C. e ssS.

Con la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore
dellAmministrazione committente il diritto di affidare a terzi I'esecuzione dei lavori, o la parte
rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi &€ comunicato all’appaltatore inadempiente.
All’'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dallAmministrazione
committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs.
36/2023.

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all’art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023 in tema di

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a

discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui

al comma 2.
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Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia

fideiussoria.

L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti
provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell’importo
delle opere non eseguite, come previsto dall‘articolo 123 del D.Igs. 36/2023 e dell'art. 11 dell’Allegato
[1.14 del D.Igs. 36/2023

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dellamministrazione committente

nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero ¢é effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore.

4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 22 - LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che

modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal

direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato

speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3.
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Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri
sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi di

cui all’elenco prezzi, con le quantita rilevabili ai sensi del relativo articolo.

Il riconoscimento in contabilita delle opere avverra solamente dopo la consegna da parte
dell’Appaltatore di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformita previste per legge e o richieste

dalla Direzione Lavori.

ART. 23 - EVENTUALI LAVORI A CORPO

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

nelle norme del presente Capitolato speciale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40,
e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.P. e con I'assenso dell'appaltatore, possa essere

definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41.
Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita di detti lavori.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando allimporto del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
negli atti di progetto o di perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione

al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo

contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
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Gli oneri per la sicurezza, stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 2 e 3, sono valutati
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di
gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Il riconoscimento in contabilita delle opere avverra solamente dopo la consegha da parte
dell’Appaltatore di tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformita previste per legge e o richieste

dalla Direzione Lavori.

ART. 24 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, &

effettuata con le modalita previste dal D.M. n.49/2018 e secondo le seguenti modalita:

e per guanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

e per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e
utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale

esclusivamente su queste due ultime componenti.

Ai fini di cui al comma 1 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente
basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento)

e del 10% (dieci per cento).

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri
sicurezza» nella parte in economia della tabella, sono valutati alle medesime condizioni di cui al

comma 1, senza I'applicazione di alcun ribasso.

ART. 25 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

| manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e
accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui
all'articolo 28 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d'opera, come

stabilito nel presente Capitolato Speciale.
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In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 28, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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5 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26 - CARICAMENTO IN PARTITA

Il caricamento in partita avverra, one applicabili, secondo le seguenti modalita.

1) Per i tratti di condotte interrate e relativi manufatti (pozzetti, chiusini, ecc) il caricamento in

partita avra luogo come segue:
a) 80% una volta ultimata la posa del tubo (comprensiva di rinterro, costipamento e ripristino
dello stato dei luoghi originario, e dei relativi manufatti, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte;
b) 20% ultimati le prescritte prove idrauliche con esito favorevole anche se queste, per
qualsiasi motivo, compreso quello dellimpossibilita di un agevole rifornimento dell’acqua
necessaria, dovessero essere effettuati a notevole distanza di tempo dalla posa. Restano a
completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riaperture degli scavi,

sgombero, prosciugamento, rinterro, ecc...

2) Per pezzi speciali, raccordi, valvole, giunti, paratoie ed accessori idraulici di importo unitario a
base di gara superiore ai 10'000,00 euro il caricamento in partita avra luogo come segue:
a) 50% del valore per il materiale a pi¢ d’opera o in magazzino, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori
b) 50% del valore a montaggio avvenuto ed a prove eseguite con esito positivo (esame

visivo e prove in bianco), secondo le indicazioni dei capitolati tecnici;

3) Per i restanti pezzi speciali, raccordi, valvole, giunti, paratoie ed accessori idraulici il
caricamento in partita avra luogo come segue:
a) 80% con l'installazione secondo gli allegati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.;
b) 20% ultimate le prescritte prove idrauliche con esito favorevole anche se questi, per
qualsiasi motivo, compreso quello dellimpossibilita di un agevole rifornimento dell’acqua
necessaria, dovessero essere effettuate a notevole distanza di tempo dalla posa. Restano a
completo carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riparazioni e quant’altro
necessario per realizzare correttamente le prove di tenuta idraulica secondo le indicazioni
della DD.LL. e di quanto previsto nei capitolati tecnici, previa consegna delle certificazioni di

legge e della documentazione di as-built.
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4) Per le apparecchiature elettromeccaniche il caricamento in partita avra luogo come segue:
a) 50% del valore per il materiale a pié d’opera, ad avvenuta consegna a seguito della
richiesta della Direzione Lavori e della successiva accettazione delle apparecchiature
consegnate;
b) 50% del valore a montaggio avvenuto ed a prove eseguite con esito positivo (esame
Visivo e prove in bianco), secondo le indicazioni dei capitolati tecnici, previa consegna delle

certificazioni di legge e della documentazione di as-built.

5) Per le apparecchiature elettriche e strumentali di importo unitario a base di gara superiore ai
15'000,00 euro il caricamento in partita avra luogo come segue:
a) 50% del valore per il materiale a pié d’opera o in magazzino, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori
b) 50% del valore a montaggio avvenuto ed a prove eseguite con esito positivo (esame
Visivo e prove in bianco), secondo le indicazioni dei capitolati tecnici previa consegna delle

certificazioni di legge e della documentazione di as-built;

6) Per le restanti opere elettriche e strumentali, il caricamento in partita avra luogo come segue:
a) 100% del valore a posa in opera eseguita, previa consegna delle certificazioni di legge e

della documentazione di as-built.

7) Per le opere civili per le quali non é prevista la prova di tenuta idraulica il caricamento in partita
avra luogo come segue:

a) 90% del valore ad avvenuta realizzazione;

b) il residuo 10% a collaudo statico, previa consegna delle certificazioni di legge e della

documentazione di as-built.

8) Per le opere civili per le quali & prevista la prova di tenuta idraulica il caricamento in partita avra
luogo come segue:

a) 70% del valore delle opere effettivamente realizzate;

b) 20% del valore a prova di tenuta idraulica eseguita con esito positivo;

c) il residuo 10% a collaudo statico, previa consegna delle certificazioni di legge e della

documentazione di as-built.
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Nessuna partita sara caricata in via provvisoria nei prescritti registri, i quali saranno annotati
solamente in via definitiva a misurazioni avvenute salvo diverse indicazioni da parte del

Responsabile del Procedimento.

ART. 27 - ANTICIPAZIONE

E dovuta allappaltatore una eventuale somma a titolo di anticipazione come da disposizioni
normative vigenti, piu precisamente. In linea con quanto previsto dall’art. 207 della Legge 77/2020 e
dall'art. 3, comma 4 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 questa S.A. precisa che, valutate le risorse
disponibili della SA, I'importo dell’anticipazione di cui al comma 1 dell’art. 125 del DIgs 36/2023 sara

riconosciuto per il presente appalto nella misura del 20% sull'importo di contratto.

L’anticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi
pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme

anticipate.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari

alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla presentazione, da parte dellimpresa, di apposita

garanzia, alle seguenti condizioni:

e importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

¢ |a garanzia pu0 essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento;

e |a garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

e per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.
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ART. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO

In corso d'opera I'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto. Le rate di acconto sono dovute
ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati raggiungono un importo netto non
inferiore ad euro 100.000,00 come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento dei lavori al netto del ribasso d’asta. Lo stato di avanzamento lavori verra conteggiato
sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la

sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: il direttore dei
lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il ...l » con l'indicazione della data di chiusura; il R.P. emette il
conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato

di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione
dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione

di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento dei certificati emessi ai sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Igs. 36/2023, avverra
a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del certificato di pagamento emesso dal R.P.

| corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa
esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)
richiesto dal direttore dei Lavori direttamente agli Enti competenti, nel periodo di riferimento

del S.A.L., risulti regolare.

In caso di irregolarita rilevate da tale documento, la Committente sospendera i pagamenti

all’lmpresa. In tal caso é fatta salva per la Committente la facolta di risolvere il contratto.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo
pagamento diretto dei subappaltatori, € condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e al
committente, della fattura elettronica dell’appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei
subappaltatori, intestate all’appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell’appaltatore di conferma
degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al
committente — pud essere sostituita dalla sottoscrizione dell’appaltatore dell’apposito modello

predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali informazioni). Qualora I'appaltatore non
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trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nellambito dello stato di
avanzamento lavori oggetto del pagamento, 'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il
pagamento a favore dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell’anticipazione
dell’articolo 22.

L’emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine previsto
per il pagamento dei corrispettivi d’appalto e di cui al comma 5 del presente articolo comporta la
corresponsione degli interessi come previsti dall‘articolo 4, comma 1, del d.Igs. n. 231/2002. Il tasso
di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del Ministero del’lEconomia e delle Finanze sulla G.U.R.I,

maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e relative previsioni dell’Allegato 11.14

del medesimo Decreto Legislativo.

| materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori ai
sensi dell‘art. 4 dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023, fermo restando che I'appaltatore resta sempre
I'unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione lavori avra la facolta
insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne I'allontanamento dal cantiere qualora

allatto dell'impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto:

Si ricorda che il 31 agosto 2002, & entrato in vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla

determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

Qualora I'appaltatore non sia residente in ltalia, trovano applicazione le seguenti disposizioni: La
Provincia rispetto al committente nella sua attivita istituzionale & soggetto passivo. Le fatture devono
essere emesse senza IVA. L'IVA viene rilevata dal’amministrazione secondo l'aliquota vigente in

Italia, effettuando le richieste registrazioni e versando I'lVA relativa all’Erario.

Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza. Il Direttore dei lavori
contabilizza e liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento, salva contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva

ove previsto.

Stesura della contabilitd. Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, materiali)
verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate da rapportino

giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla DL. E obbligo
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dell’appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e
consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del
suo rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL. L’appaltatore
deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio

con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 & preventivamente accettata la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni
caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente contratto.

In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma
2, lettera f), e dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del D.Igs. 36/2023, la fatturazione
dovra avvenire secondo le quote di esecuzione dei lavori previste nell’atto di costituzione o di
successiva modifica dello stesso, stante che ai sensi dell’art. 30 Allegato 11.12 del D.lgs. 36/2023 i
lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facolta di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la

compatibilita con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

ART. 29 - PAGAMENTI A SALDO

Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine previsto di giorni

90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e
comungue entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o del certificato
di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023 il certificato di pagamento
della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,

comma 2, del codice civile.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non superiore a
15 giorni dalla presentazione allo stesso. All'atto della firma, I'appaltatore non pud iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del D.Igs. 36/2023 o I'accordo bonario di cui
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all'articolo 210 del D.Igs. 36/2023. Per quanto non diversamente previsto si applica quanto previsto
dall'art. 12 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023

Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D.Igs. 36/2023 & previsto il pagamento della rata a saldo entro il
termine di 30 giorni, decorrenti dall’esito positivo del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione. Puo tuttavia essere previsto un termine diverso se sussistono le seguenti condizioni:

- la previsione di un termine superiore a 30 gg deve essere oggettivamente giustificata dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;
- tale termine non puod essere superiore a 60 gg;
- deve essere espressamente concordato nel contratto.

In caso di mancato accordo con l'impresa affidataria il termine da indicare nel contratto d’appalto

per il pagamento degli acconti sara di 30 giorni, come previsto per legge.

Al fine di consentire allamministrazione il pagamento della rata di saldo I'appaltatore & tenuto
all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla
normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti. | termini di
pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, restano sospesi nel periodo intercorrente tra I'emissione del certificato di pagamento e
la ricezione della relativa fattura da parte dell'lamministrazione. Il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita dei

medesimi, come previsto dall’art. 117 comma 9 D.Igs. 36/2023.

L’emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine previsto
per il pagamento della rata a saldo comporta la corresponsione degli interessi come previsti
dall‘articolo 4, comma 1, del d.Igs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
del’lEconomia e delle Finanze sulla G.U.R.l. maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.
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ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 28 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano

all'appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli

interessi di mora.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti

interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta

costituzione in mora.

ART. 31 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’'articolo 29, per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti

gli interessi di mora.
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ART. 32 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

| prezzi contrattuali potranno subire variazioni cosi regolamentate ai sensi dell’articolo 120 comma
1 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici e da eventuali e successive modifiche normative; si
rimanda per la disciplina particolare alla lettera di gara

ART. 33 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di procedere al pagamento dei relativi certificati di
prova direttamente ai laboratori incaricati, qualora I'Appaltatore, su richiesta della Stazione
Appaltante, non vi provveda con la massima sollecitudine, quando il mancato pagamento sia causa
della non emissione di detti certificati. Dette somme verranno poi recuperate nella prima successiva
emissione del certificato di pagamento, senza che I'Appaltatore possa trarne motivo di contestazioni

e/o rivalse.
ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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6CAUZIONI E GARANZIE

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, agli offerenti é richiesta una cauzione provvisoria,

con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui alla lettera di invito.

ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’'articolo 117 del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento é di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 117 del
Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della

formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed é svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante
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'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando

il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi

dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’'articolo 117, comma 13, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto

all'operatore economico che segue nella graduatoria.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 35
e ridotta al 30 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve
essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. La garanzia ¢ altresi ridotta

negli altri casi espressamente previsti per legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le

imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie

assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1,
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tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima

categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell’Allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione
allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori

per i quali, in ragione dellimporto, sia sufficiente la classifica Il.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa
ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obbligo di cui all’articolo 4, comma 3, dell’Allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dellarticolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione
Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture

di cui ai commi 6 e 7. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
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pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi
e devono essere prestate in conformita agli schemi allegati al D.M. n. 31 del 2018.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere

stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
=prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

= partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto

degli importi di cui alle partite 2) e 3),

= partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00,
» partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00,
= b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

= in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

= in relazione all’'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o

scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 6 e 7, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata

dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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7DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 39 — MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validita pud essere introdotta
dall'Appaltatore se non é autorizzata dal RP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva
diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi peri

lavori medesimi.

Il contratto pud essere modificato alle condizioni previste dall’art. 120 del D.Lgs. 36/203 tra le quali
ai sensi del comma 1, lett. ¢), comma 2 e comma 3 del Codice e modifiche, il contratto puo essere

modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni:

Y

a. la necessita di modifica € determinata da circostanze imprevedibili per
I'Amministrazione, tra le quali puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi

rilevanti;

b. la modifica non altera la natura generale del contratto;

C. I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale;

In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali
modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. In tali casi le modifiche al
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il direttore dei lavori pud disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole al RP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono

in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 del Codice.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nel presente appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal
successivo comma 9, la perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione
che l'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso,
invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al

contratto principale, sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le
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condizioni alle quali & condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso

riferimento all'intervenuta approvazione.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 120, comma
1, lettera ¢) e comma 2 e 3 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera € demandato
al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fatti. II RP, su proposta del direttore dei lavori, descrive la
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla Stazione Appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni
per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di
altra autorita, il Responsabile del procedimento riferisce alla Stazione Appaltante.

Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della Stazione Appaltante, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a
guella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante
sono approvate dal responsabile del procedimento.

I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni,
dei danni derivati alla Stazione Appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni
al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi
volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali

0 comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari
allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all'art. 41, comma 13 del
Codice ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvedera alla
formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RP, mediante analisi. In tutti i casi si applichera il ribasso

che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.

Ai sensi dell"art. 106, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la Stazione Appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto,

e tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
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l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del

corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del
procedimento ne da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione
appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'appaltatore non dia
alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la
Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono

accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si

applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Codice.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle- previsioni
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita
previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai
sensi dell'articolo 120, comma 3, del Codice, l'appaltatore pud chiedere un equo compenso per la

parte eccedente.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera d) si ha una modifica soggettiva del contratto se
all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o0 per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del
presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, € fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RP le suddette modifiche, documentando Il
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per I'esecuzione del presente appalto. In mancanza
di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione Appaltante. A
seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede, entro i

sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione,
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mancando i quali pud opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i sessanta giorni
senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri
effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei contrattie
dal D.L.gs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia" e s.m.i..

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

apposito verbale di concordamento o altro atto.
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8DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
0, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del

contratto:

= a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

= b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

= ) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 € 9 del d.P.R. n. 252
del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

= d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione
Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA
EDILE, compilato nei quadri «A» e «Bx» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

o il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

o la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

o per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

o per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

o per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza;

» e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
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dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione

o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

'esecuzione il nominativo e i recapiti:

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dellimpresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. €) del Codice dei
contratti;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) e f), qualora il consorzio intenda eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, anche nel

corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &

obbligato:

= ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato XIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

= arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

= a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

= ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al

comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’'applicazione di quanto

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

La Bonifica da Ordigni Bellici, ove prevista, &€ da intendersi tassativamente propedeutica a qualsiasi
attivita di scavo nella specifica area. L’area oggetto di Bonifica Bellica sara riconsegnata
all’appaltatore solamente dopo il rilascio certificati di collaudo e le attestazioni indicanti la corretta

esecuzione dei lavori di Bonifica rilasciati dalle Autorita Militari competenti.

ART. 43 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione

da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
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all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo
dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1,

lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45.

ART. 44 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei

seguenti casi:

= per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
= per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento

o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

» nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

= nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non

puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata

e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Le modifiche e integrazioni al piano della sicurezza non possono comportare una variazione al costo

della Bonifica Bellica.

ART. 45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico

cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore & tenuto agli obblighi previsti all'articolo 119 comma 17 del Codice dei contratti,

trovando in ogni caso applicazione quanto previsto dall’articolo 16.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 43.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non
€ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i

predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 46 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88
a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
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rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza.
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9DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 47 - SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, € ammesso nei limiti dell’art. 119 del codice dei contratti,
in particolare ai sensi dell’art 119 comma 1 non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Si precisa che anche gli interventi oggetto di
miglioria (OTec), offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e per i quali venga fatta istanza di

subappalto, concorrono a determinare il suddetto limite.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta la volonta di subappaltare ed i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omessa indicazione di voler
ricorrere all'istituto del subappalto sta a significare che il subappalto o al cottimo & vietato e non puo

essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

e di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008;

. l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del
contratto di subappalto;

e di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢é affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al

raggruppamento, societa o consorzio;

C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
pagina 51



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

¢ ladocumentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 44 e 45 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause
di esclusione di cui all'articolo 94-95-96-97 del Codice dei contratti;

¢ le informazioni di cui all'articolo 41, commal, lettera d), relative al subappaltatore ai fini

dell'acquisizione del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora 'importo
del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 'appaltatore deve produrre Stazione
Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni

indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relative alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante
sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi

pagina 52



COMUNE DI VALSAMOGGIA

di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori

subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla

Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

¢ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni
caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

e copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e

44 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili, secondo quanto previsto al comma 18 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della

data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i

nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
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necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 94 — 95 — 96 - 97 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al

distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

ART. 48 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione

di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di

subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante,
di risolvere il contratto in danno dellappaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo

dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 49 del presente
Capitolato speciale € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,

con la denominazione di questi ultimi.
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Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 49 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a

lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

ART. 49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi previsti dall’articolo 119, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante
provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti
dagli stessi; I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando
i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore,

comunque effettuati, oppure all’appaltatore, sono subordinati:
a) allacquisizione d’ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC relativi
all’appaltatore ed al subappaltatore, cosi come previsto all’art. 41 comma 1 lettera d);
b) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
Appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e,
in caso di ulteriore inadempimento, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del

subappaltatore secondo quanto previsto all’art. 119 comma 11 lettera b).

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri

per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

pagina 55



COMUNE DI VALSAMOGGIA

10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 50 - CONTROVERSIE, RISERVE E ACCORDO BONARIO

L'appaltatore & sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la
facolta di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.Igs. 36/2023
e dell'art. 7 dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini
di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comungue il regolare sviluppo

dei lavori.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sullesecuzione dei
lavori, il direttore dei lavori o I'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP)
le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso
in contraddittorio con le stesse 'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione
impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra

guest'ultimo e I'appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di
procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 allappaltatore, il quale ha l'obbligo di

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalita ed effetti.

L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto, ha I'onere ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 236/2023 di iscrivere
riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza

o0 alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.Igs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini
previsti dall’allegato 11.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo,

pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio (art. 115 comma 2 del D.Igs. 36/2023);

- il processo verbale di consegna dei lavori;

- il registro di contabilita ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;

- il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
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- | processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
- Il certificato di ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (gia previsto nell’art. 116 del D.Lgs.
36/2023).

L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui I'atto stesso gli viene
presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante
posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il
certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest’ultimo pud sostituire il certificato di collaudo,
dal comma 2 dell’art. 7 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilitd e successivamente
non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque
essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono

abbandonate.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023 non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’'oggetto dell’appalto o al contenuto

del registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza

a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nellesecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione

appaltante.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Allegato 11.14 devono

contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che [appaltatore ritiene gli siano dovute. La
guantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni

o incrementi rispetto all'importo iscritto.

b) I'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione,

che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato

speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni

relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore
dell’'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero

determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni

interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui I'appaltatore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa

menzione nel registro.

Nel caso in cui I'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in

gualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
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a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell’art. 3 comma 9 e
14 dell’Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall’appaltatore a pena
di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita e con le modalita di cui al comma 4 e ss. del

presente articolo;

b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 140
comma 3 del D.Igs. 36/2023 e dell’art. 5 comma 7 dell’'Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023, ove

quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;

c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dellart. 121 comma 7 del D.lgs. 36/2023, le
contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione
dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle
sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 ultimo periodo dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, la
diffida proposta da quest’ultimo & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa
dei lavori. Lariserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa
dei lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di contabilita e nel
conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati nell’allegato 11.14.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.Igs. 36/2023, I'esecutore ai sensi del
medesimo art. 121 comma 10 puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica
riserva, ai sensi del comma 7 dell’art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di

guanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo.

In caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell’art. 5 comma 6
dell’'Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023, quando I'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso,
esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto, a pena di
decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra € iscritta anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle

cifre di compenso cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve
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non espressamente iscritte nel registro di contabilita e successivamente non confermate sul conto

finale si intendono abbandonate.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle

riserve, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dellorgano di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 210 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri
o il giudice ordinario.

Qualora si proceda con la risoluzione delle riserve tramite accordo bonario, si applicano le
disposizioni di cui all’'articolo 210 del D.lgs. 36/2023.

ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di
cui all’art. 14 del D.Igs. 36/2023, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di
un collegio consultivo tecnico ai sensi dell’art. 215 del D.Igs. 36/2023. Si applica la disciplina prevista
dall’art. 216 del D.lgs. 36/2023 ed allegato V.2 del D.Lgs. 3/2023

Ai dell’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori 0 comunque non
oltre dieci giorni da tale data, & prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio
consultivo tecnico citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto

stesso.
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Il collegio consultivo tecnico & formato, in considerazione della tipologia di lavori, a scelta del

Committente, da tre componenti.

Ciascuna parte (Committente e Aggiudicatario) nominano un componente e che il terzo
componente, con funzioni di presidente, & scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui
le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1
dellart. 6 cit., questo & designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di
rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo componente. All'atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia dellintera

documentazione inerente al contratto.

Nelladozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente
insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. I
collegio pud altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle rispettive
ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; 'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico é causa di esclusione della responsabilita del soggetto agente per danno erariale, salvo il
dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale, se
determinate all’unanimita, come previsto dall’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salva

diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con
atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti. Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto. | componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla
tempestivita delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nellassunzione delle determinazioni & prevista
una decurtazione del compenso. Non € ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. | compensi
dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese
impreviste. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo ricoprire piu di cinque incarichi
contemporaneamente e comungque non pu0 svolgere piu di dieci incarichi ogni due anni. Il ritardo

ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione e causa di decadenza del collegio e,
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in tal caso, la stazione appaltante pud assumere le determinazioni di propria competenza

prescindendo dal parere del collegio.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale
e la definizione delle controversie € demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per
territorio. L’ Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, &
tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare

'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dellosservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile
da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di

adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede
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direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'articolo 119 commi 8 e 9 del D.Lgsl. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli

articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.P., possono richiedere all’'appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del

subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi della Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito

della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito con la
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sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa

la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Fermo restando quanto previsto per 'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti
qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 28, o
tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai subappaltatori entro i

30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre a quelli indicati all'art. 122 del Codice dei
Contratti, i casi di seguito elencati, per i quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti:

a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza

giustificato motivo;

c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori,
dal R.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo

degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione

dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale.
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Il contratto & altresi risolto di diritto nel caso di nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8,
primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in
materia di tracciabilita dei pagamenti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla

guale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori
e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici 'appaltatore o con
il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione

Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi
dell'ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti
a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle parti nonché
dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore

inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

e l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

o [|'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente

maggiorato;
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o ['eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

pagina 66



COMUNE DI VALSAMOGGIA

11 DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART. 54 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della

regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a

quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione

Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART. 55 - TERMINI PER IL COLLAUDO

Il collaudo tecnico amministrativo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente

approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

presente Capitolato speciale o nel contratto
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ART. 56 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di

sorta.

L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.P., in presenza dell’appaltatore o di due

testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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12 NORME FINALI

ART. 57 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’appaltatore assume, con la presentazione dell’'offerta e I'aggiudicazione dell’appalto, la piena
responsabilita tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del committente,

responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

Nella esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa
vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute
nei progetti in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai

sensi dell’'articolo 1659 del Codice civile e della normativa vigente in materia.

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono

a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) Oneri e responsabilita generali

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate

per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;

movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all’'entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché

la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell'appaltatore a termini di contratto;

pagina 69



COMUNE DI VALSAMOGGIA

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario allesecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di

sicurezza;

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile
dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il

nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente a quanto indicato e prescritto
all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e
di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori;

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, nonché
gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 'esecuzione delle opere;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole
fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18, commi 1 lettera u. del D.Lgs. 81/2008, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro;
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tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal
Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

prestarsi, qualora nel corso dellopera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le

condizioni di fatto anche ai fini del’'accertamento delle eventuali responsabilita;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante

dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nel’ambito dell'impresa;
promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i

momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (spogliatoio, servizi igienici, ecc.);
assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per
la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere

a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le

condizioni di lavoro lo richiedano;
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provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente
alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della

sicurezza;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione

relativa alla progettazione e al piano di sicurezza,;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,

dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08;

le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di

protezione collettiva ed individuale;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti, anche attraverso
I’adesione al “Progetto per I'applicazione della BUONA PRATICA” della promozione della
salute e sicurezza sul lavoro su richiesta della stazione appaltante in collaborazione con la

competente USL e le Associazioni di categoria;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
sicurezza e coordinamento;

informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del

presente Appalto;
affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica

della loro idoneita tecnico-professionale.
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in ottemperanza all’art.24 della L.R.T. n.38/2007 l'operatore economico appaltatrice &
obbligata ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare

€ corretta esecuzione.

La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

2) Oneri e obblighi relativi all’organizzazione del cantiere:

La fornitura di cartelli indicatori di cantiere in numero di 1, salvo diversa richiesta della S.A.,
e contenenti tutte le informazioni inerenti i lavori in appalto, secondo il FORMAT P.L.U. e
richieste dalle vigenti normative, COMPLETO dei LOGHI E DICITURE DI CUI ALLE
INDICAZIONE DEL COMMITTENTE IN BASE ALLE POSSIBILI ADESIONI A PROTOCOLLI PER
LA SICUREZZA, per FINANZIAMENTI, ETC. . Tanto i cartelli che le armature di sostegho
dovranno essere eseguiti nelle dimensioni e nei materiali nel rispetto delle indicazioni dei
Decreti PIU, con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in ottimo stato sino al
collaudo dei lavori, ED ELIMINATI AL TERMINE DEI LAVORI.

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuita delle comunicazioni, gli

scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

L’installazione delle attrezzature, allacci di cantiere alle utenze ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all’entita dellopera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto

svolgimento dei lavori.

La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dellamministrazione o di
altre ditte), nonché delle opere eseguito in corso di esecuzione, con personale qualificato allo scopo.
Tale vigilanza si intende estesa anche in periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente

tra 'ultimazione lavori ed il collaudo.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale. La pulizia e la spazzatura delle strade interne e esterne, anche in prossimita del

cantiere, da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.
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Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all’appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso le
Amministrazioni e gli Enti competenti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere
di presidio, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, indennita, diritti,

cauzioni, ecc.

Rimane inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzioni,

nonché il risarcimento di eventuali danni.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione ove necessario di
ponticelli, scalette, andatoie, il tutto di adeguata portanza e sicurezza, con 'obbligo di mantenere

I'accesso agli ingressi frontisti alle arre di cantiere.

L’installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i
provvedimenti che la DD. LL. riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei

veicoli e la continuita del traffico nelle zone in prossimita del cantiere o coinvolte da esso.

La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere
provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale nello stato in cui

era in precedenza dei lavori.

L’operatore economico € obbligato all’osservanza di tutte le norme di polizia stradale di cui al D. Igs.
285/92 e successive modifiche e\o integrazioni, eseguendo i lavori anche in presenza di normale
traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato, prevedendo la fornitura e
manutenzione di cartelli indicatori e segnalazioni luminose, anche notturne e quanto altro necessario
a scopo di sicurezza potra venire ordinato dalla DD.LL. e dal Corpo di polizia Municipale. Le spese
relative all'utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi
dal punto di vista della viabilita. Saranno a carico dell’operatore economico eventuali sanzioni

relative ad infrazioni del Codice della Strada.

lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale e delle aree usate, entro 15 giorni
dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature
e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da

calcinacci, sbavature, pitture, unto, polvere, ecc.

I'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dalla D.L.
e delloro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare, I'Appaltatore dovra fornire le

autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra
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conferito il materiale dirisulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla
classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento
sono a carico dell’Appaltatore cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e

smaltimento dei rifiuti speciali.

3) Oneri e obblighi relativi a prove, sondaggi, disegni

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettamenti, livellazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in

corsod’opera, contabilita e collaudo lavori.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla

Direzione lavori.

L’esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche come anche verifiche, saggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o
presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in

relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

L’esecuzione di analisi, verifiche, prove di carico sulle terre, i materiali, parti di lavori e sulle
strutture esistenti o realizzate e dei saggi comunque richiesti dalla direzione dei lavori e/o dal

collaudatore.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e

dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato digitale, in numero e frequenza prescritti dalla

DD.LL.e comunque non inferiori a 20 per ogni stato di avanzamento nel formato 18x24.

L’esecuzione di prove di carico e le verifiche delle varie strutture (travi, mensole, rampe ecc.)
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e
verifiche (ove necessarie).

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'’ Amministrazione per le strutture e gli
impianti.In particolare, di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti
compresi, nonchéle spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i

Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
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Tutte le spese per le opere di collaudo e verifica prescritti dal’Amministrazione e dalla
direzione lavori per le strutture ed eventualmente gli impianti, anche relativi ad opere e strutture
provvisionali per l'installazione del cantiere, nonché tutte le spese di collaudo per le indagini,
prove, controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile

giudizio. Sono a carico dell’ Appaltatore anche le spese per eventuali ripristini.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e I'esecuzione di opere provvisionali per lo

scolo, la deviazione di esse in generale.

L’Appaltatore & obbligato a fornire al’Amministrazione all’'ultimazione dei lavori e prima del collaudo,
il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera la
posizioneplano-altimetrica delle opere d’arte sopra richiamate e di quanto ritenuto opportuno rilevare

dalla direzionelavori.

Carico trasporto e scarico di materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a
deposito odin opera con le opportune cautele atte ad evitare danni ed infortuni. Il ricevimento di
materiali e forniture escluse dall’appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia
compresa la custodia di opere escluse dallappalto eseguite da altre ditte per conto
del’lAmministrazione o dalla stessa direttamente. il risarcimento degli eventuali danni che, in
dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private

nonché a persone, restando liberi ed indenni ’Amministrazione appaltante edil suo personale.

La fornitura di notizie statistiche sul’landamento dei lavori, del personale impiegato, distinto per

categoriesu richiesta della Direzione lavori.

L’acceso e il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione, nonché I'uso
delle areedi pertinenza da parte della Direzione lavori, del personale di assistenza e vigilanza, di
personale di altre imprese alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell’appalto o ad altre
persone che eseguono lavorio sopralluoghi per conto dellAmministrazione, per tutto il tempo

occorrente per i lavori e le forniture.
Le spese di contratto ed accessorie, le spese per le copie del progetto ecc.

La richiesta ed assistenza agli Enti gestori dei sottoservizi per la segnalazione dei cavi e
tubazioni presenti sull’edificio o nell’area interessata dai lavori ed in zone limitrofe, anche
esterne al cantiere, PRIMA DELL’INIZIO DEGLI STESSI.

L’uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla D.L., senza che percio I'appaltatore

abbiadiritto a speciali compensi. Essa pero potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere
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per essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle, Al SENSI DELL’ART.24 del D. Lgs.
36/2023 Allegato 11.14.

4) Ulteriori oneri

L'osservanza delle norme di polizia stradale;

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione
e custodia, compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per

conto dellAmministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai

materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla

sicurezza nei cantieri stessi (nel caso non esista apposita voce);

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato dalla

DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

la concessione, su richiesta della DL, ad altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi

di sorta

5) Difesa ambientale

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare [lintegrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni

possibili per evitare danni di ogni genere.
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In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali

contaminati.

raccogliere i rifiuti e/o i materiali di resulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate
dalla ditta stessa all’interno al cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di
ciascuna tipologia di materiale ai sensi delle normative ambientali vigenti, presso discariche o
impianti di smaltimento autorizzati. Durante I'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere

rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

6) Scoperte fortuite e ritrovamenti

L’appaltatore avra I'obbligo di uniformarsi ai dispositivi di legge di cui al Codice dei Beni culturali D

lgs. n. 42/2004 circa i contenuti di cui alla Sezione |, in particolare si richiamano gli articoli 90, 91.

7) L’Appaltatore si obbliga inoltre:

ad intervenire alle misure, le quali possono comungque essere eseguite alla presenza di due testimoni

gualora egli, invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per

la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché

a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
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al tracciamento e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come

consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i

picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e

I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L’appaltatore dovra redigere e produrre, su indicazione del Direttore dei Lavori, a sue cure e spese,
i disegni di contabilita del come costruito (as built) da allegarsi alla contabilita; la mancata produzione
dei disegni di contabilita da parte dell’'appaltatore determinera una grave inadempienza contrattuale.
Il direttore dei Lavori ordinera all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o
ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionera tali prestazioni ad un professionista

abilitato addebitando i relativi costi all'appaltatore e detratti dalla contabilita finale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore

con esonero totale della stazione Appaltante.

Sidichiarainfine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente
articolo é conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non dara luogo, se non

specificato nell’elenco prezzi, ad alcun compenso specifico.

| prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; quindi, non
spettera altro compenso all’appaltatore qualora il prezzo dell’appalto subisca aumenti o
diminuzioni ed anche quando I’Amministrazione ordinasse modifiche, le quali rendessero

indispensabile una proroga nel termine contrattuale.

ART. 58 CONFORMITA"' AGLI STANDARD SOCIALI

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
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conformita a standard sociali minimi», in conformita allAllegato | al decreto del Ministro
del’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita congli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in
ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale

del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che laStazione appaltante harichiesto la conformita agli standard sopra citati

nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni ela documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di

fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati

e specificatamente incaricati allo scopo daparte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale

inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore la compilazionedei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 11l al

decreto del Ministro dell'lambiente 6 giugno 2012.
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La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 19, comma 1, con riferimento a

ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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ART. 58 BIS CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

L’appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’'Unione, dal diritto nazionale o dalla
normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e
territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
elencati nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell’art. 61 del D.Igs. 36/2023 e dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’Allegato 11.3 del D.Lgs.
36/2023, relativamente agli appalti riservati, 'appaltatore, diverso da quelli indicati all"art. 46,
comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021,
(con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei)
mesi dalla stipula del contratto, & tenuto a consegnare all’ Amministrazione committente una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita”,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui allart. 17
della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La violazione dell'obbligo di cui all’art. 1 comma 2 dell’Allegato 11.3 del D.Lgs. 36/2023,
determina, altresi, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit, 'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,

per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv dell’Allegato 1.3 del D.Lgs 36/2023 I'appaltatore ha
I'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,

all'occupazione giovanile e femminile.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’'Allegato 11.3 del D.Lgs.
36/2023, 'Amministrazione committente prevede I'applicazione di penali per I'inadempimento
dell'appaltatore agli obblighi previsti, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. (vedi art. 61 d.lgs. 36/2023 e art.

1, comma 6 Allegato 11.3.
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Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di
dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei 12 mesi precedenti al termine di
presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente
contratto d’appalto, finanziato in tutto o in partecon i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui
all'articolo 47, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021 convertitoin Legge n. 108/2021.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante/Amministrazione committente applica
una PENALE commisurata alla gravita della violazione, proporzionale rispetto all'importo

del contratto e comunque non inferiore ad €. 100,00 per ogni infrazione.

ART. 59 PROPRIETA' DEI MATERIALI DA SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezionedi quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate

dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono esseretrasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneridi trasporto e di conferimento al recapito finale

con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appailto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

ART. 60 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M. 11/10/2017

Ai sensi dell’Art 57 del D.Lgs n. 36/2023, L’'impresa appaltatrice € tenuta a rispettare i criteri
minimi ambientali adottati da Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare con
D.M. 11 Ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione emanutenzione di edifici pubblici”, allegato 1
punto 2.4 “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” e punto 2.5. “Specifiche tecniche del
cantiere”, per appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione
energetica di edifici e per la gestione dei cantieri, mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto

impatto ambientaledurante il ciclo di vita del’opera stessa.
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Per ciascuno dei materiali indicati nell’allegato sopra citato, dovranno essere rispettati i limiti
specificati riguardo materie dannose o pericolose e percentuali di riciclabilita. In fase di
approvvigionamento [l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite
documentazione adeguata, ossia dichiarazioni ambientali, o certificazione di prodotto, o
dichiarazione della ditta produttrice o0 marchio Ecolabel, il tutto conforme alla norma UNI EN
15804 e allanorma I1SO 14025.

| materiali della demolizione dovranno essere conferiti ad un impianto autorizzato al recupero dei

rifiuti, con documentazione idonea allegata.

QUANTO RICHIESTO NEL PRESENTE ARTICOLO E’ DISCIPLINATO NEGLI ALLEGATI DEL
PRESENTE CAPITOLATO

Il mancato rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 11/10/2017 e dei principi
DNSH, che non consentono di raggiungere gli obiettivi previsti, comporta I’applicazione di
una penale di tipo progressivo in relazione alla gravita delle carenze e comunque non

inferiore ad €. 500,00 per ogni trasgressione

ART. 61 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), tra cui I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore &
tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo (D.P.R.120/2017).

E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la

relativa movimentazione, comprese:

a) terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi
rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs.
152/2006;

b) terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo

185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme

sopravvenute.
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ART. 62 CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e finoalla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione

appaltante.

ART. 63 CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le

indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento

delle condizioni ivi riportate.

ART. 64 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I'art. 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010

e s.m.i.

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'art. 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,

gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 65 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dellappalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione & esteso
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anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle gia menzionate
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli30 e 31 e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 30
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quantoidoneo ai fini della tracciabilita;

b)  ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti

correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori dipubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessidal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermirestando
il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascunatransazione, il CIGe il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

d) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensidell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

e) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o aicommi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta,costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma
2, lettera b), del presente Capitolatospeciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmentecompetente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
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sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del commaz, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 66 DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato D.Lgs., in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da
tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate

indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata
dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi
dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione € sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

ART. 67 PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI
COMPORTAMENTALI

L’appaltatore, ai sensi dellarticolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare gli accordi multilaterali ai quali
la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo dichiara di

conoscere.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto

d’appalto anche se non materialmente allegata.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del
2013.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di

incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
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comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,

in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 68 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,
sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8,

terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)

direttamente o indirettamente connessi alla gestionedel cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni,
tariffa o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella
gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. Esclusa.

ART. 69 PRESCRIZIONI RELATIVE Al CRITERI MINIMI AMBIENTALI

L’intervento deve tener conto delle specifiche dell’allegato 1 del D.M. 11 Ottobre 2017 “Criteri
ambientali minimi per/’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
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Per ciascuno dei materiali indicati nell’allegato sopra citato, dovranno essere rispettati i limiti
specificati riguardo materie dannose o pericolose e percentuali di riciclabilita. In fase di
approvvigionamento [l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite
documentazione adeguata, ossia dichiarazioni ambientali, o certificazione di prodotto, o
dichiarazione della ditta produttrice 0 marchio Ecolabel, il tutto conforme alla norma UNI EN
15804 e allanorma I1SO 14025.

| materiali della demolizione dovranno essere conferiti ad un impianto autorizzato al recupero dei

rifiuti, con documentazione idonea allegata.

ART. 70 LAVORI NOTTURNI E FESTIVI

Con riferimento all'art. 19 del C.C.N.L. (rinnovo del 20.05.2004) dei lavoratori edili, per i lavori da
eseguirsi in ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) su ordine della Direzione Lavori, si fissa
quanto segue: ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13 pubblicate
con D.M. 11 dicembre 1978, si applichera la maggiorazione del 25% (C.C.N.L.) sul 30%
dell'importo e del 10% (difficolta operative e minore produttivita) sul restante 70%.

Per i lavori da eseguirsi in giorni festivi su ordine della Direzione Lavori, si fissa quanto segue: ai
lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13, pubblicata con D.M. 11
dicembre 1978, si applichera la maggiorazione del 45% (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 10%
(difficolta operative e minore produttivita) sul restante 70%. Nel caso in cui la Direzione Lavori
richieda il riposo compensativo durante il giorno feriale successivo, la maggiorazione da

applicarsi nelle modalita sopradescritte sara pari al 8% anziché del 45%.

ART. 71 DANNI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose

nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o0 a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del
D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora si verificassero danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi debbono essere
denunciati alla Direzione Lavori entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello del
verificarsi dell’evento. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come

danni di forza maggiore quei danni conseguenti da rotture di tubazioni, alle trincee ed agli scavi
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aperti per la costruzione di manufatti o per la posa delle tubazioni, dovendo l'appaltatore
provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
ART. 72 FORZA MAGGIORE

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista od
imprevedibile, non direttamente imputabili a ciascuna Parte, che non sia stato possibile, impedire
o limitare - nonostante 'adempimento dell’Appaltatore all’obbligo di cui ai precedenti articoli - e
tale da rendere fisicamente impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto,

'esecuzione dei Lavori, in via temporanea o permanente.

L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena
di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone

processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti
di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti

con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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L’indennizzo per danni di forza maggiore € limitato all’importo dei lavori necessari per 'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione, oltre a quanto indicato
nell’art. 56 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dei danni e delle perdite di materiali non

ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

ART. 73 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE A FINE LAVORI

Entro un mese dal termine dei lavori e comunque prima dell’emissione del CRE I'impresa dovra

consegnare alla stazione appaltante almeno la seguente documentazione tecnica:

1. tutti i piani di dettaglio di esecuzione e di insieme comprese quelli delle opere elettriche e
elettromeccaniche (disegno di "stato reale" - comprensivo di planimetrie, piante, sezioni, pro-
spetti, schemi) con dettaglio di scala non inferiore a 1:100; obbligo di fornire il rilevo topografico
georeferenziato su CTR e catastale di tutte le opere realizzate; tutti gli elaborati saranno forniti
Su supporto magnetico e copia cartacea; saranno redatti con sistema CAD in formato d'interfaccia
DWG (versione autocad 2002 o successivi); obbligo di fornire la documentazione grafica e
fotografica di ciascun pozzetto, manufatto di scarico e sollevamenti come richiesto sul modello
fornito dalla stazione appaltante (vedere allegato “scheda restituzione”); la presentazione della
documentazione di cui sopra sara condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal
saldo dei lavori.

2. elaborati grafici di dettaglio costruttivo relativi alle opere elettromeccaniche ed idrauliche
di installazione di cantiere che erano stati precedentemente sottoposte all’approvazione della
D.L. prima dell'installazione esecutive delle lavorazioni.

3. tutti i manuali di uso e manutenzione, i certificati di garanzia, di collaudo e dichiarazioni

CE di conformita del costruttore relative a tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed

elettriche.

4, minimo nr. 3 copie della Dichiarazione di Conformita dell'impianto elettrico ai sensi
dell’art.7 del DM 37/08.

5. un manuale esplicativo con la logica di processo di automazione programmata per la

gestione dell'impianto di depurazione e del sollevamento. L’intera programmazione del PLC in

formato cartaceo e digitale, il file sorgente in modalita aperta e commentata.

Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovra essere fornita su supporto magnetico e

copia cartacea.

I rilievi sono da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto dell'appalto.
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COMUNE DI VALSAMOGGIA

Per I'esecuzione della documentazione di cui al presente articolo, secondo i criteri e nei
modi di seguito descritti, non & previsto alcun compenso specifico, in quanto facente parte degli

obblighi dell'appaltatore.

Gli elaborati andranno consegnati tassativamente entro i tempi sopra citati e comunque
prima dell’entrata in esercizio. Eventuali ritardi autorizzeranno la Stazione appaltante ad applicare

le penali previste dal presente capitolato riguardanti la consegna dei lavori.

Il rilievo in caso di reti, obbligatorio quando si apportano modifiche al tracciato, quando si
realizzano nuovi tratti, ed ogni volta che si riportano alla luce tratti esistenti, dovra realizzarsi
appoggiandosi a punti riscontrabili sulla cartografia in dotazione alla Stazione appaltante, con

eventuali prestazioni degli strumenti topografici necessaria.
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