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Lavorazione/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Valorizzazione economica

Impianto cantiere e realizzazione delle piste 4,559.11 €

Lavori di scavo, demolizione e rinterro 127,192.91 €

Opere di posa condotte e manufatti 153,676.47 €

Opere di difesa idraulica e in c.a. 73,856.54 €

Oere complementari e accessorie 5,623.20 €

Ripristino finale dei luoghi e smontaggio del cantiere 4,559.11 €

AREA D'INTERVENTO CANTIERE COMUNE DI VALSAMOGGIA LOCALITÀ BAZZANO

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 180 giorni pari a 26 settimane / 6 mesi

RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITÀ BAZZANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

369,467.33 €
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