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Programma dei lavori

Qui di seguito viene riportata una tabella con il cronoprogramma di massima dei lavori elaborato in base ad 

ipotesi di progetto.
Si rammenta, quindi, l'obbligo della Impresa partecipante di confermare quanto esposto o notificare 

immediatamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto a 

quanto programmato.
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e 

correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in 

seguito, prima della partenza della propria fase dei lavori.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
Il Cronoprogramma di dettaglio, eventualmente contenuto nel POS, presentato al Coordinatore per la 

sicurezza non potrà comunque modificare il livello di sicurezza, il termine ultimo dei lavori e comportare 

maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
Di seguito viene dettagliato ed esplicitato il Cronoprogramma allegato.

Passando alla descrizione dei lavori, il loro inizio coinciderà con l’allestimento di cantieri, posizionando le 

baracche nell’area predisposta e gli apprestamenti di cantiere come indicato nella planimetria allegata.

Una volta ultimato l’allestimento del cantiere si procederà all’esecuzione delle opere previste nel progetto.

Ad ultimazione dei lavori, verranno eseguite le opere di finitura e di smobilizzo del cantiere.



1 Allestimento di cantiere

2
Scavi, movimentazione terra, rilevati, realizzazione 

nuovo rio Gessi

3 Formazione massicciata stradale

4 Posa di tubazioni e pozzetti prefabbricati

5
Realizzazione di pavimentazioni viabilità e 

camminamenti

6 Illuminazione pubblica

7 Opere a verde

8 Opere di finitura e smobilizzo cantiere

Durata dei lavori: 120 giorni naturali consecutivi

NOTA BENE: Le singole fasi dei lavori potranno essere disarticolate in funzione delle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in accordo con la Stazione 

Appaltante. In fase di esecuzione le imprese nell'ambito della propria organizzazione potranno anche disarticolare l'esecuzione delle fasi, senza però modificare il livello di sicurezza e il 

termine di ultimazione dei lavori. Le modifiche non potranno comunque comportare maggiori oneri per la stazione appaltante. Le modifiche al cronoprogramma, in fase di esecuzione, 

dovranno essere concordate con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e con la Committenza.
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